

Überblick über den Stand der Genehmigungsverfahren - Zeitschiene

Verfahren	Auslegung	Erörterungstermin	Prüfung der Genehmigungsver- voraussetzungen
IL Biblis	06.02.- 05.04.2001	21.05.-23.05.2001	genehmigt am 20.12.2001
SZL Biblis	06.02.- 05.04.2001	25.-26. und 28.-29.05.2001)	genehmigt am 22.09.2003
SZL Brokdorf	30.01.- 29.03.2001	03.05.-04.05.2001	genehmigt am 28.11.2003
IL Brunsbüttel	30.01.- 29.03.2001	09.05.-10.05.2001	in Bearbeitung
SZL Brunsbüttel	30.01.- 29.03.2001	14.05.-15.05.2001	genehmigt am 28.11.2003
SZL Grohnde	27.02.- 26.04.2001	07.06.-09.06.2001	genehmigt am 20.12.2002
SZL Grafenrheinfeld	24.04.- 25.06.2001	20.09.-22.09.2001 *)	genehmigt am 12.02.2003
SZL Gundremmingen	03.05.- 02.07.2001	08.-13. und 15.10.2001 *)	genehmigt am 19.12.2003
SZL Isar / Ohu	24.04.- 25.06.2001	11.09.-14.09.2001 *)	genehmigt am 22.09.2003
IL Krümmel	06.02.- 05.04.2001	20.06.-22.06.2001	genehmigt am 20.06.2003
SZL Krümmel	06.02.- 05.04.2001	25.06.-28.06.2001	genehmigt am 19.12.2003
SZL Lingen	02.08.- 01.10.1999	15.-18. und 20.12.1999	genehmigt am 06.11.2002
IL Neckarwestheim	19.06.- 18.08.2000	05.10.-07.10.2000	genehmigt am 10.04.2001
SZL Neckarwestheim	06.06.- 06.08.2001	06.11.-08.11.2001 *)	genehmigt am 22.09.2003
IL Philippsburg	19.06.- 18.08.2000	02.-04. und 06.11.2000	genehmigt am 31.07.2001
SZL Philippsburg	07.06.- 06.08.2001	21.-24. und 26.11.2001 *)	genehmigt am 19.12.2003
SZL Unterweser / Esenshamm	06.02.- 05.04.2001	14.-16. und 18.-20.06.2001	genehmigt am 22.09.2003

*) Anhörungstermin in München am 9. April 2002 für die in Österreich ansässigen Einwenderinnen und Einwender im Rahmen der grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung

Legende:

SZL = Standort-Zwischenlager in Bearbeitung
IL = Interimslager beendet

Bundesamt für Strahlenschutz | Kontakt | Stand vom 19.12.2003