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Rozdział 1. Wprowadzenie 
 
 
Podstawowym celem polityki energetycznej państwa jest zapewnienie odpowiedniego 
poziomu zaspokajania potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i obywateli                                    
po konkurencyjnych cenach i w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska. 
Realizacja tego celu w perspektywie najbliŜszych dekad będzie determinowana przez 
potrzeby inwestycyjne związane z rozwojem infrastruktury wytwórczej oraz uczestnictwo 
Polski w realizacji polityki Unii Europejskiej dotyczącej pakietu klimatyczno-
energetycznego. W rezultacie niezbędna będzie zmiana struktury produkcji energii 
elektrycznej, polegająca na odejściu od źródeł o wysokiej emisji CO2 na rzecz źródeł 
niskoemisyjnych. W tym kontekście szczególnie obiecująca wydaje się energetyka jądrową, 
która oprócz braku emisji CO2 umoŜliwia równieŜ większą stabilność w pozyskiwaniu 
surowców energetycznych.  
 
Priorytety polskiej polityki energetycznej w odniesieniu do energetyki jądrowej zostały 
określone w przyjętym przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r. dokumencie pt. „Polityka 
Energetyczna Polski do 2030 roku” w punkcie 4. – „Dywersyfikacja struktury wytwarzania 
energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej”. 
 
Przewiduje się, Ŝe zuŜycie energii elektrycznej w Polsce będzie rosło, m.in. ze względu na 
relatywnie niski jego poziom obecnie - niemoŜliwy do utrzymania w dłuŜszej perspektywie. 
Według danych EUROSTATu (maj 2009 r.), Polska plasuje się na 24 miejscu wśród krajów 
Unii Europejskiej pod względem zuŜycia energii elektrycznej przypadającym na jednego 
mieszkańca rocznie. Wynosi ono ok. 4 tys. kWh tj. znacznie poniŜej średniej dla krajów UE, 
wynoszącej ok. 7.5 tys. kWh. 
 
Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 r. przedstawiona w „Polityce 
energetycznej Polski do 2030 roku”, przewiduje wzrost zapotrzebowania na energię 
elektryczną brutto z 141,0 TWh w 2010 r. do 217,4 TWh w 2030 r., tj. o 54%.                        
Dla zaspokojenia rosnących potrzeb konsumpcji energii elektrycznej konieczne będzie zatem 
zwiększenie jej produkcji. Obok nowych, wysokosprawnych elektrowni węglowych 
niezbędna będzie budowa mocy wytwórczych z innych źródeł: jądrowych, gazowych                        
i odnawialnych. Skalę zadań, jakie stoją przed sektorem energetycznym w zakresie przyrostu 
mocy wytwórczych przedstawia Rys 1.1. Zgodnie z ww. prognozą, moc zainstalowana                  
w źródłach wytwórczych powinna wzrosnąć z ok. 35 tys. MW w 2008 r. do ok. 52 tys. MW  
w 2030 r., czyli o ok. 50%. 
 
Polska od 1980 r. jest importerem energii netto, a przy ograniczonym potencjale rodzimych 
zasobów energii pierwotnej tendencja ta będzie się utrzymywać. Własne zasoby surowców 
potrzebnych do wytwarzania energii elektrycznej nie wystarczą do utrzymania stosownego 
poziomu bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
 
Konieczność zmiany struktury paliwowej wytwarzania energii elektrycznej wynika jednak 
przede wszystkim z dominacji węgla kamiennego i brunatnego w polskiej elektroenergetyce, 
która ukształtowała się historycznie po II wojnie światowej, kiedy państwo było zmuszone 
bazować na rodzimych zasobach wobec deficytu dewiz na ewentualne zakupy paliw 
z importu, niewątpliwie wpływ na utrzymanie tej struktury wytwarzania miał takŜe 
niewątpliwie decyzja o rezygnacji w 1990 roku z budowy elektrowni jądrowej śarnowcu.  
W 2009 r. udział węgla kamiennego i brunatnego przekraczał 92 %, co powoduje negatywne 
konsekwencje w zakresie wypełniania zobowiązań dotyczących ochrony środowiska, przede 
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wszystkim w aspekcie emisji CO2. Warunek 20-procentowej redukcji emisji CO2 do roku 
2020 wymusza zmianę struktury bazy paliwowej dla elektroenergetyki. 

 
Rys. 1.1. Zmiana wielkości mocy zainstalowanej  w latach 1945 – 2030 

Źródło – Opracowanie ARE -  2010 r.  
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Spełnienie wymagań Unii Europejskiej uzyskania przez Polskę 15% udziału energii 
odnawialnej w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r. spowoduje wysoki wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w tym okresie mimo ciągle wysokich kosztów wytwarzania.  
Według ww. prognozy zapotrzebowania na energię i paliwa do roku 2030, uwzględniającej 
przewidywane efekty z wdraŜania przedsięwzięć efektywnościowych, wymogi Unii 
Europejskiej w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz prognozę cen 
paliw kopalnych  do 2030 r., po 2020 r. w strukturze energii pierwotnej powinna pojawić się 
energia jądrowa, co umoŜliwi zmniejszanie emisji CO2 w elektroenergetyce oraz złagodzenie 
wzrostu cen energii elektrycznej, ze względu wysokie koszty ograniczania emisji CO2. 
W optymalnej kosztowo strukturze nowych elektrowni systemowych dominującymi                    
po 2020 r. powinny być bloki jądrowe. 
Uwzględniając obligatoryjne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, struktura 
mocy źródeł energii elektrycznej będzie przedstawiać się w 2030 roku jak na Rys. 1.2. 
 
Mimo zaostrzających się standardów ochrony środowiska węgiel pozostanie najistotniejszym 
surowcem energetycznym wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła.  
Przez okres najbliŜszych 20 lat, tj. do roku 2030 zakłada się, Ŝe sektor węglowy powinien 
zapewnić dostawy paliwa, które pozwolą na utrzymanie produkcji energii elektrycznej 
w elektrowniach na węgiel kamienny i brunatny łącznie na wyrównanym poziomie około 110 
TWh, tj.: 112,9 TWh w 2010, 102,7 TWh w 2020 i 114,1 TWh w roku 2030. 
 
Potwierdzeniem zasadności wdroŜenia energetyki jądrowej w Polsce w odniesieniu                      
do redukcji CO2 są wyniki raportu firmy McKinsey pt. Ocena potencjału redukcji emisji 
gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030 wykonanego w 2009 r. na zlecenie 
Ministerstwa Gospodarki, zilustrowane krzywą kosztów redukcji gazów cieplarnianych           
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na rys. 1.3. Wynika z niego, Ŝe dla scenariusza wdroŜenia struktury paliw zapewniającego 
największą teoretycznie moŜliwą redukcję emisji, w przedziale wytwarzania energii 
elektrycznej najbardziej opłacalną metodą redukcji emisji CO2 jest wykorzystanie 
energetycznych źródeł jądrowych. 
 

Rys. 1.2. Struktura mocy źródeł energii elektrycznej do 2030 roku 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2008r. na zlecenie MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Poprawa standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony i zabezpieczeń obiektów 
energetyki jądrowej na poziomie międzynarodowym i krajowym w poszczególnych 
państwach eksploatujących jądrowe reaktory energetyczne uzasadnia traktowanie energetyki 
jądrowej w kategoriach znaczących szans rozwoju gospodarczego i technologicznego.  
 

Rys. 1.3. Krzywa kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Polski do 2030 roku 
Źródło: McKinsey& Company, 2009 
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Energetyka jądrowa oznacza wysoki poziom technologii, a zatem kwestia zapewnienia 
wysokokwalifikowanych kadr nie tylko o wysokiej kulturze technicznej i zarządczej,                  
ale równieŜ ukształtowanych przez system wartości mający źródło w odpowiedzialności              
za bezpieczeństwo, zapewnieniu jakości i standardzie Ŝycia obecnych i przyszłych pokoleń, 
jest kwestią kluczową.  
 
Rolą Państwa w rozwoju cywilnej energetyki jądrowej jest przygotowanie wieloaspektowego 
uzasadnienia jej wdroŜenia przy pełnej świadomości, Ŝe nie stanowi ona panaceum                      
na wszystkie problemy energetyki, nawet w świetle globalnych wyzwań związanych                     
z ekonomią i ochroną środowiska. Stanowi ona jednak waŜną część takiego rozwiązania. 
RównieŜ czynne uczestnictwo Polski w światowej redukcji emisji CO2 przy świadomości,              
Ŝe nie uda się tego osiągnąć tylko poprzez samo zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 
energii wymaga, by Polska zmierzyła się z wyzwaniem budowy jądrowych bloków 
energetycznych. Jednak nawet jeśli złagodzone zostaną w przyszłości restrykcyjne dziś 
wymagania dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych, to ekonomika produkcji energii 
w elektrowniach jądrowych musi się umieć obronić. Państwo musi więc od samego początku 
wykazać się dalekowzrocznością wynikającą z faktu, Ŝe zaangaŜowanie się w energetykę 
jądrową wiąŜe się z zapewnieniem spójności i trwałości jej rozwoju oraz z przejęciem 
odpowiedzialności i kontroli ryzyka związanego z tą technologią.  
 
Wybór energetyki jądrowej umoŜliwi respektowanie zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej 
w zakresie zrównowaŜonego rozwoju, zapewnienie dostaw energii elektrycznej                           
po racjonalnych kosztach i z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. WiąŜe się to 
z podjęciem wysiłków na rzecz przygotowania stosownych regulacji zachęcających do tego 
typu inwestycji, ale równieŜ uwzględniających długoterminową wizję funkcjonowania sektora 
energetyki jądrowej i jego długofalowych skutkach.  
 
Bardzo waŜne jest zapewnienie niezaleŜnego, kompetentnego i profesjonalnego dozoru 
jądrowego. Jakość zastosowanej technologii, przejrzystość całego procesu jej wdroŜenia                   
z wbudowanym komponentem rzetelnej informacji dają podstawy do zabiegania o akceptację 
społeczną dla tej technologii. I to na kaŜdym etapie przygotowania Programu i jego realizacji. 
 
Uwzględniając dalsze perspektywy rozwoju technologii jądrowych istotne jest współdziałanie 
na rzecz rozwoju kolejnej generacji reaktorów energetycznych o podwyŜszonych parametrach 
eksploatacyjnych oraz na rzecz rozwiązań dotyczących postępowania z wypalonym paliwem  
i odpadami promieniotwórczymi. Racjonalna, bezpieczna i społecznie akceptowana 
gospodarka w tym zakresie jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania energetyki 
jądrowej oraz dla uzyskania społecznej akceptacji dla wdroŜenia energetyki jądrowej.  
 
Sektor energetyki jądrowej ponosi pełną odpowiedzialność za skutki jego funkcjonowania            
od momentu przygotowania do budowy obiektów energetyki jądrowej, przez fazę realizacji 
inwestycji, bezpieczną i ekonomiczną ich eksploatację, likwidację obiektów energetyki 
jądrowej po zakończeniu ich eksploatacji, a takŜe wdroŜenie rozwiązań w zakresie 
postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi. KaŜdy 
inwestor i operator obiektów energetyki jądrowej musi mieć tego świadomość przy 
podejmowaniu stosownych decyzji inwestycyjnych.  
 
Prowadzone działania przygotowawcze związane z wdroŜeniem energetyki jądrowej w Polsce 
muszą być realizowane w określonych uwarunkowaniach prawnych ustanowionych 
z poszanowaniem przepisów prawa międzynarodowego i regulacji UE, a takŜe zgodnie 
z zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). Działania te oparte są 
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równieŜ na doświadczeniach krajów, które z sukcesem i przy społecznej akceptacji wdroŜyły 
energetykę jądrową.  
 
Program rozwoju energetyki jądrowej  to największe przedsięwzięcie w historii polskiego 
rynku energii i całej powojennej gospodarki, nie moŜe być zatem właściwie realizowany bez 
wsparcia organizacji międzynarodowych dysponujących wiedzą i doświadczeniem 
zilustrowanym w bogatym zbiorze standardów, wytycznych i rekomendacji, a co 
najwaŜniejsze chęcią dzielenia się taką wiedzą. Dotyczy to przede wszystkim współpracy 
z MAEA, Agencją Energii Jądrowej przy OECD (AEJ/OECD), czy międzynarodowymi 
inicjatywami realizowanymi m.in. pod auspicjami tych organizacji.  
 
Do podstawowych obszarów współpracy naleŜy zaliczyć: 
• szeroko rozumiane bezpieczeństwo w kontekście, zarówno bezpieczeństwa jądrowego, 

jak i ochrony fizycznej obiektów jądrowych i materiałów promieniotwórczych; 
• kształcenie wysokokwalifikowanych kadr dla energetyki jądrowej, nie tylko kadr 

wspierających działania inwestora, ale równieŜ kadr wspierających działania instytucji 
państwowych; 

• zapewnienie dostępności paliwa jądrowego i bezpieczeństwa jego dostaw; 
• postępowanie z wypalonym paliwem i odpadami promieniotwórczymi.  
 
Konkretnym przykładem programu będącego wsparciem dla kaŜdego państwa wdraŜającego 
energetykę jądrową jest Zintegrowany Przegląd Infrastruktury Jądrowej MAEA (ZPIJ) - 
Integrated Nuclear Infrastructure Review – INIR. Informacje dotyczące przygotowań do misji 
ZPIJ w Polsce zamieszczono w Rozdz. 5. 
 
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe rozwój cywilnej energetyki jądrowej w dzisiejszych uwarunkowaniach 
geopolitycznych wiąŜe się równieŜ z koniecznością wypełnienia zobowiązań Polski 
dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej i proliferacji materiałów 
jądrowych.  
 
Dotychczasowe analizy zasadności wdroŜenia energetyki jądrowej w Polsce, światowe trendy 
jej rozwoju i doświadczenia krajów eksploatujących od lat obiekty energetyki jądrowej 
wskazują, Ŝe energetyka jądrowa jest technologią bezpieczną, umoŜliwiającą produkcję 
energii elektrycznej po racjonalnych kosztach niŜszych, niŜ w przypadku innych technologii 
wytwórczych, ale takŜe niskoemisyjną, co ma istotne znaczenie dla realizacji przyjętych  
przez Polskę celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. 
Decyzje rządowe z 2009 r. otwierają w Polsce nowy rozdział budowy programu rozwoju 
energetyki jądrowej. Jednak droga od podjęcia decyzji o przygotowaniu programu do chwili 
uruchomienia pierwszego bloku z jądrowym reaktorem energetycznym jest procesem 
długotrwałym, stąd potrzeba opracowania efektywnego programu działania dla osiągnięcia 
celu w moŜliwie najkrótszym czasie. 
 
Program Polskiej Energetyki Jądrowej (Program) przedstawia zakres i strukturę organizacji 
działań, jakie naleŜy podjąć, aby wdroŜyć energetykę jądrową, zapewnić bezpieczną                       
i efektywną eksploatację obiektów energetyki jądrowej, ich likwidację po zakończeniu okresu 
eksploatacji oraz zapewnić bezpieczeństwo postępowania z wypalonym paliwem jądrowym             
i odpadami promieniotwórczymi. 
 
WaŜnym elementem uzupełniającym Programu są regulacje prawne. Dopiero Program                     
z projektowanymi regulacjami prawnymi daje podstawę dla działań niezbędnych do realizacji 
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przez wszystkie organy administracji państwowej oraz inwestora/inwestorów 
i operatora/operatorów obiektów energetyki jądrowej. 
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Rozdział 2. Cele i harmonogram Programu Polskiej Energetyki 
Jądrowej  
 
 
2.1. Cel ustanowienia Programu  
 
Dla realizacji tak waŜnego z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zadania, jakim jest wprowadzenie energetyki 
jądrowej, konieczne jest uchwalenie programu rozwoju tej dziedziny, spełniającego wymogi 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Niniejszy dokument prezentuje Program, stanowiący „program rozwoju” w znaczeniu art. 15    
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.         
z 2009 r. Nr 84, poz. 712, ze zm.). 
 
2.2. Okres trwania Programu 
 
Okres obowiązywania Programu określa się na lata 2011-2020, to jest do końca budowy 
pierwszego bloku pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, z perspektywą działania do roku 
2030 to jest okresu obowiązywania przygotowywanej Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i 
Środowisko oraz Polityki energetycznej Polski do roku 2030. Koszty realizacji Programu 
zostały oszacowane do końca realizacji I głównego etapu – uruchomienia pierwszej elektrowni 
jądrowej. Przewiduje się przeprowadzanie aktualizacji Programu co 4 lata, co pozwoli takŜe                          
na weryfikację danych o kosztach potrzebnych do jego realizacji. 
 
2.3. Diagnoza sytuacji w zakresie objętym programowaniem 
 
Według rekomendacji MAEA, wprowadzenie energetyki jądrowej wymaga od 10 do 15 lat 
prac przygotowawczych, włączając w to samą budowę pierwszej elektrowni. Czas ten jest 
uzaleŜniony od poziomu rozwoju danego kraju.  
W przypadku Polski, dla wdroŜenia energetyki jądrowej konieczna jest budowa prawie całej 
infrastruktury technicznej niezbędnej dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej 
(prawnej, organizacyjnej, instytucjonalnej, zaplecza naukowo-badawczego, systemu szkolenia 
kadr). 
Szczegółowa diagnoza w zakresie poszczególnych, istotnych dla rozwoju energetyki jądrowej 
kwestii, została przedstawiona w dalszej części Programu – w rozdziałach dotyczących 
poszczególnych zagadnień. Takie podejście uzasadnia fakt, Ŝe Program jest pierwszym 
kompleksowym dokumentem dotyczącym energetyki jądrowej w Polsce i konieczne jest 
bardziej szczegółowe, niŜ w innych dokumentach przedstawienie zagadnień związanych 
z rozwojem energetyki jądrowej w Polsce.  
 
2.4. Analiza SWOT  

Silne i słabe strony gospodarki polskiej oraz szanse i zagroŜenia związane z rozwojem w Polsce 
energetyki jądrowej przedstawione zostały poniŜej: 

Silne strony 

• Korzystne połoŜenie geograficzne kraju. 

• Posiadanie duŜego, zainstalowanego potencjału wytwórczego energii elektrycznej. 

• Posiadanie dobrze rozwiniętego sytemu szkolnictwa, w tym wyŜszego. 
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• Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną oraz konieczność zastąpienia 
zdekapitalizowanej bazy wytwórczej. 

• Tendencje wzrostowe poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej. 

• DuŜy rynek zbytu, oferujący perspektywy stałego wzrostu popytu (duŜa liczba ludności, 
stały proces bogacenia się gospodarstw domowych), bliskość rynków nowych 
środkowoeuropejskich państw członkowskich UE oraz największych rynków unijnych 
(zwłaszcza Niemiec). 

• Korzystne uwarunkowania makroekonomiczne gospodarki Polski: stabilna gospodarka, 
osiągnięty w ostatnich latach wzrost gospodarczy, niski poziom inflacji, stabilny system 
bankowy. 

• Relatywnie niskie koszty pracy; mimo stałego wzrostu w ciągu najbliŜszych lat, dalekie 
jeszcze od poziomu notowanego w gospodarkach krajów wysoko rozwiniętych. 

• Zasoby wykwalifikowanej siły roboczej: stosunkowo wysokie kwalifikacje 
pracowników. 

• Stabilność polityczna Polski. 

• Istnienie funkcjonującego dozoru jądrowego. 

• Istnienie sprawnie funkcjonującego sytemu gospodarki odpadami promieniotwórczymi.  

• Posiadanie reaktorów badawczych. 

• Udział we wszystkich istotnych dla rozwoju energetyki jądrowej organizacjach  
międzynarodowych.  

• DuŜe zainteresowanie udziałem w rozwoju energetyki jądrowej ze strony potencjalnych 
dostawców technologii. 

• Potencjał i moŜliwości inwestora. 

Słabe strony 

• Brak wystarczających zasobów wykwalifikowanych kadr dla potrzeb energetyki 
jądrowej. 

• Słaba (w skali kraju) infrastruktura komunikacyjna (sieć drogowa, koleje, lotniska). 

• Niedostatecznie i nierównomiernie rozwinięta siec energetyczna. 

• Niska efektywność współpracy sektora nauki ze sferą gospodarczą. 

• Niewystarczająco rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze.  

• Ograniczenia administracyjne (biurokracja, przewlekłość postępowań). 

• Mało przejrzysty, miejscami niespójny system prawny; skomplikowane regulacje. 

• Niekorzystne prognozy demograficznego rozwoju populacji, które w długim czasie 
będą powodowały ograniczenie dostępności zasobów ludzkich. 

Szanse 

• OŜywienie gospodarcze regionów i moŜliwość zdynamizowania krajowego przemysłu. 

• Rozwój zaplecza naukowo-badawczego, w tym dla energetyki jądrowej. 

• Wzrost innowacyjności gospodarki. 

• Stworzenie nowych miejsc pracy. 
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•    MoŜliwość ograniczenia importu węgla i gazu ziemnego,  

•    Budowa stabilnych i ekonomicznych w długim horyzoncie czasowym źródeł 

wytwarzania energii elektrycznej, 

•    Ograniczenie emisji szkodliwych dla środowiska substancji; CO2, NOx, SxOy, pyłów           

i metali cięŜkich,  

•    Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej. 

• Rozwój odpowiednich kierunków kształcenia na wyŜszych uczelniach – stworzenie 
silnego zaplecza kadrowego dla funkcjonowania energetyki jądrowej. 

• Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski dzięki zapewnieniu stabilnych dostaw i cen 
energii elektrycznej.  

ZagroŜenia 

• Brak wystarczających środków finansowych do realizacji Programu. 

• Brak kadr niezbędnych do realizacji Programu. 

• Trudności z zapewnieniem wystarczającej ilości wykwalifikowanych kadr. 

• Trudności w sfinansowaniu kosztów budowy elektrowni jądrowych. 

• Niewystarczająca akceptacja społeczna dla rozwoju energetyki jądrowej,                                
w tym i akceptacja społeczności lokalnych dla budowy elektrowni i składowiska 
odpadów promieniotwórczych.  

• Opóźnienia w budowie elektrowni, skutkujących zwiększeniem kosztów budowy.  

• Krótki czas na realizację wszystkich działań. 

• Wystąpienie hipotetycznej awarii jądrowej w świecie, co negatywnie wpłynie                     
na poziom akceptacji społecznej. 

 
2.5. Cel główny i cele szczegółowe 
 

Celem głównym Programu jest wdroŜenie w Polsce energetyki jądrowej co przyczyni się do 
zapewnienia dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy 
równoczesnym zachowaniu wymagań ochrony środowiska.   

Cel ten realizowany będzie za pomocą szeregu działań opisanych poniŜej.  

Realizacji celu głównego będą słuŜyć następujące cele szczegółowe: 

1. Opracowanie ram prawnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. 
2. Rozpoznanie potencjalnych lokalizacji dla budowy kolejnych elektrowni jądrowych. 
3. Budowa składowiska odpadów nisko i średnio aktywnych, z uwzględnieniem potrzeb 

energetyki jądrowej 
4. Zapewnienie najwyŜszego poziomu bezpieczeństwa obiektów jądrowych. 
5. Wprowadzenie racjonalnego i efektywnego systemu postępowania z odpadami 

promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym.  
6. Stworzenie podstaw instytucjonalnych do rozwoju energetyki jądrowej 
7. Wzrost i utrzymanie poparcia społecznego dla rozwoju energetyki jądrowej. 
8. Wzrost poziomu edukacji społecznej w zakresie energetyki jądrowej. 
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9. Zapewnienie  kadr dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej. 
10. Stworzenie silnego, efektywnego zaplecza naukowo-badawczego dla energetyki 

jądrowej. 
11. Zwiększenie innowacyjności i poziomu technologicznego  polskiego przemysłu. 
12. Zapewnienie stabilnych dostaw paliwa do elektrowni jądrowych. 
13. Przygotowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego do rozwoju energetyki 

jądrowej. 
14. Opracowanie efektywnej metody finansowania budowy elektrowni jądrowych 

Cel 1: 
Osiągnięty będzie przez realizację, przygotowanie i uchwalenie stosownych regulacji 
prawnych, a następnie ciągłą kontrolę i modyfikację efektywności ich funkcjonowania. 

Cel 2: 
Osiągnięty będzie przez ciągłą aktualizację, we współpracy z samorządami lokalnymi, 
wykazu i informacji o terenach potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowych. 

Cel 3: 
Osiągnięty  będzie przez ustalenie lokalizacji dla składowiska odpadów nisko i średnio 
aktywnych oraz jego budowę. 

Cel 4: 
Osiągnięty będzie przez przygotowanie Państwowej Agencji Atomistyki, a następnie Komisji 
Dozoru Jądrowego, do funkcji kompetentnego, sprawnego urzędu dozoru jądrowego. 

Cel 5: 
Osiągnięty będzie przez wdroŜenie systemu gospodarowania i finansowania gospodarki 
odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym oraz systematyczną ocenę 
efektywności i sprawności jego funkcjonowania. 

Cel 6: 
Osiągnięty będzie przez stworzenie instytucji odpowiedzialnych za realizację i koordynację 
działań związanych z Programem oraz jego cykliczną aktualizację. 

Cel 7: 
Osiągnięty będzie przez realizację kampanii informacyjnej na temat energetyki jądrowej  oraz 
zapewnie jak najszerszego udziału społeczeństwa w realizacji Programu. 

Cel 8: 
Osiągnięty  będzie przez systematyczną realizację kampanii edukacyjnej.  

Cel 9: 
Osiągnięty będzie przez stworzenie w uczelniach i szkołach średnich kierunków związanych  
z energetyką jądrową gwarantujących wystarczającą podaŜ specjalistów dla tworzonej 
energetyki jądrowej.  

Cel 10: 
Osiągnięty będzie przez stworzenie, rozwój i efektywne funkcjonowanie skonsolidowanego 
zaplecza naukowo-badawczego energetyki jądrowej. 

Cel 11: 
Osiągnięty będzie przez zapewnianie warunków do udziału polskich przedsiębiorstw 
w procesie rozwoju energetyki jądrowej. 

 

Cel 12: 
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Osiągnięty będzie przez zawarcie kontraktów dla zapewnienia stabilnych, długoletnich 
dostaw paliwa jądrowego oraz przez systematyczną ocenę moŜliwości i stabilności dostaw 
paliwa zarówno ze źródeł wewnętrznych jak i zewnętrznych.  

Cel 13: 
Osiągnięty będzie przez uwzględnianie w planach rozwoju Krajowego Systemu Przesyłowego 
równieŜ rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej, a następnie ich konsekwentną 
realizację, to jest budowę infrastruktury sieciowej dla uruchomienia i pracy elektrowni 
jądrowych.  

Cel 14: 
Osiągnięty będzie przez prowadzenie wszechstronnych analiz moŜliwości sfinansowania 
budowy elektrowni jądrowych, a następnie wybór i realizację najbardziej efektywnej metody.  

 
2.6. Powiązania z dokumentami strategicznymi 
 
Działania przygotowawcze związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej w Polsce                     
są realizowane zgodnie z ustawodawstwem wewnętrznym RP oraz z pełnym poszanowaniem 
przepisów prawa międzynarodowego i regulacji UE, a takŜe zgodnie z zaleceniami MAEA. 
 
Program jest zgodny ze średniookresowa strategią rozwoju kraju – opinia Ministra Rozwoju 
Regionalnego w tej kwestii stanowi Załącznik nr 5 do Programu. 
 
Program realizuje cele strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, będącej właśnie 
w trakcie opracowywania.   

Cele Programu wpisują się w następujące priorytety projektowanej Strategii: 

• Cel operacyjny 1: Zbilansowanie zapotrzebowania na energię elektryczną i paliwa oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa dostaw; 

• Cel operacyjny 3: Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz adaptacja do zmian 
klimatu. 

Określone w dokumencie cele są ponadto zgodne z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku. 
Cele programu są zgodne z celem nr 3 Polityki: Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii 
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej. 
 
Program jest takŜe elementem instrumentarium potrzebnego do zapewnienia perspektyw 
rozwoju gospodarczego poprzez wzrost potencjału polskiej energetyki, który został opisany  
w raporcie Polska 2030 wyzwania rozwojowe.  
 
Program uwzględnia cele przyjętej przez Radę Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r. 
Strategii Europa 2020, to jest nowej strategii na rzecz zatrudnienia i inteligentnego, trwałego 
wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu.  
Dotyczy to realizacji celu 20/20/20 w zakresie klimatu i energii;  

W odniesieniu do Polski, KE w ww. dokumencie, jako najwaŜniejsze zidentyfikowała pięć 
kluczowych wyzwań. Realizacja Programu przyczyni się do rozwiązania następujących 
z nich: 

• Poprawa zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw związanych z realizacją 
innowacyjnych inwestycji, dywersyfikacji gospodarki i reorientacji w kierunku 
wiedzochłonnej produkcji i usług, poprzez wzmocnienie powiązań między 
szkolnictwem wyŜszym, sektorem badań i sferą gospodarki;  
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• Zaradzenie niedostatecznemu ogólnemu poziomowi wydatków inwestycyjnych, 
w tym na infrastrukturę transportową i energetyczną;  

• Dalsza poprawa funkcjonowania rynku pracy, zwłaszcza ukierunkowana na poprawę 
wskaźnika zatrudnienia. 

Cele Programu są takŜe zbieŜne z celami Koncepcji Horyzontalnej Polityki Przemysłowej 
w Polsce z dnia 30 lipca 2007 r., dokumentu poświęconego określeniu działań najefektywniej 
wspierających długookresowy wzrost i rozwój polskiego przemysłu. Działania te polegać mają 
na podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych, i prowadzić mają m.in. do:  

• wzrostu konkurencyjności produktów, w szczególności przez podnoszenie 
innowacyjności; 

• wzrostu produktywności; 

• wzrostu zatrudnienia. 

Planowane w Programie działania są ponadto komplementarne do działań uwzględnionych  
w projekcie Krajowego Programu Reform na rzecz realizacji Strategii Europa 2020.  

Program wpisuje się takŜe w zapisy Strategicznego Planu Rządzenia, dokumentu 
przedstawiającego zamierzenia Rządu w perspektywie wieloletniej, ogłoszonego w dniu                 
24 lutego 2008 r. (obszary: Budowa Dobrobytu oraz Dynamiczny Rozwój).  

Program wypełnia zalecenia zrewidowanej i zaktualizowanej Strategii Lizbońskiej, której 
główną oś stanowią zatrudnienie i wzrost gospodarczy, z poszanowaniem zasad strategii 
trwałego i zrównowaŜonego rozwoju i większej mobilizacji wszystkich odnośnych zasobów 
krajowych i wspólnotowych.  

Lizboński Program Działań na Rzecz Wzrostu Gospodarczego i Zatrudnienia obejmuje 
działania w trzech głównych obszarach: 

• Europa jako bardziej atrakcyjne miejsce dla inwestowania i pracy; 

• Wiedza i innowacje na rzecz wzrostu gospodarczego; 

• Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy. 

Program odnosi się bezpośrednio do wszystkich powyŜszych obszarów. Przyczyni się on  
w szczególności do realizacji następujących, wskazanych w Odnowionej Strategii Lizbońskiej, 
celów: 

• Zwiększenie inwestycji i wykorzystania nowych technologii, w szczególności 
technologii informacyjno-komunikacyjnych; 

• Przyczynienie się do rozwoju silnej europejskiej bazy przemysłowej; 

• Tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy. 

Program wpisuje się równieŜ w Odnowioną Strategię UE na rzecz Trwałego Rozwoju. Jednym 
z jej głównych celów jest dobrobyt gospodarczy, do którego – jak stwierdza Strategia - naleŜy 
dąŜyć poprzez propagowanie pręŜnej, innowacyjnej, konkurencyjnej gospodarki opartej na 
bogatej wiedzy i racjonalnie wykorzystującej zasoby środowiska naturalnego, zapewniającej 
wysoki standard Ŝycia oraz pełne zatrudnienie obywateli i pracę wysokiej jakości.  
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2.7. Sposób monitorowania i oceny stopnia osiągania celu głównego i celów 
szczegółowych  

 
2.7.1 System monitorowania 

Monitorowanie realizacji Programu odbywa się poprzez ciągły monitoring realizacji 
poszczególnych celów przez Departament Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki.                  
W przypadku powstanie odchyleń od zamierzonych celów, przeprowadzona zostanie analiza 
przyczyn ich powstania i podjęte stosowne działania korygujące.  

Wyniki monitorowania oraz stan realizacji Programu będą zawarte w rocznych sprawozdaniach 
Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej,  przedkładanych Prezesowi Rady 
Ministrów nie później niŜ do 31 marca następnego roku. 

Co cztery lata planowana jest aktualizacja Programu. Uwzględniać ona będzie wyniki 
wykonanych prac. 

 
2.7.2 Zestaw wskaźników 

W celu skwantyfikowania celów Programu oraz umoŜliwienia monitorowania stopnia jego 
wdraŜania, opracowany został zestaw wskaźników realizacji celów Programu dla moŜliwych do 
skwantyfikowania celów Programu (dla celów nr 1,4,6,10,12,13,14  miernikiem celu będzie 
ciągła realizacja). 

 
Wskaźnik monitorowania celu głównego 

  

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2010 
Wartość 2020 

Wartość 
docelowa 

2030 

Moc zainstalowana elektrowniach 
jądrowych  (MW) 

0 

 

Co najmniej 
1000 

Co najmniej 4500 

 
 

Wskaźniki monitorowania celów  szczegółowych 
 
Cel 2  

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2010 

Wartość 
docelowa 

2030 

Ilość  przebadanych, nadających 
się do wybudowania elektrowni 
jądrowej lokalizacji  

0 

 

6 
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Cel 3  

Nazwa wskaźnika 
Wartość 
bazowa 

2010 

Wartość 
2020 

Wartość 
docelowa 

2030 
Czynne składowiska odpadów promieniotwórczych 
nisko i średnio aktywnych w promieniotwórczych, 
dostosowanych do potrzeb energetyki jądrowej 

0 

 

1 1  

Cel 5  

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2010 

Wartość 
docelowa 

2030 

Realizacja Planu gospodarowania 
odpadami promieniotwórczymi i 
wypalonym paliwem jądrowym z 
energetyki jądrowej 

0 

 

100% 

 
Cel 7  

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2010 Wartość 2020 
Wartość 
docelowa 

2030 
Stopień poparcia społecznego dla 
energetyki jądrowej  

50% 
 

60% 66% 

 
Cel 8  

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2010 Wartość 2020 
Wartość 
docelowa 

2030 
Poziom wiedzy o energetyce 
jądrowej (co najmniej dobry) 

18% 
 

25% 35% 

 
Cel 9  

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2010 Wartość 2020 
Wartość 
docelowa 

2030 
Nowe specjalności związane 
z energetyką jądrową utworzone na 
wyŜszych uczelniach    

1 15 25 

 
Cel 11 

Nazwa wskaźnika 
Wartość bazowa 

2010 Wartość 2020 
Wartość 
docelowa 

2030 
Udział polskich przedsiębiorstw            
w procesie budowy elektrowni 
jądrowej w Polsce 

0 40% 60% 

 
2.8 Ewaluacja 

Ewaluacja będzie słuŜyć poprawie jakości i efektywności realizacji Programu.  
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Przewiduje się następujące ewaluacje Programu: 

• Ewaluacje bieŜące w trakcie realizacji Programu: 

o ewaluacje związane z monitorowaniem realizacji Programu, podejmowane  
w szczególności w przypadku, gdyby monitorowanie wskazało na istotne 
odstępstwa od przewidywanego stanu realizacji celów Programu lub jeśli 
zaistniałyby przyczyny wskazujące na potrzebę znaczących zmian w Programie; 

o ewaluacje strategiczne, mające na celu ocenę Programu w kontekście polityk 
i strategii krajowych;  

o ewaluacje związane z aktualizacjami Programu; 

• Ewaluacja ex post po zakończeniu realizacji Programu. 

Badania ewaluacyjne będą realizowane przez niezaleŜne podmioty zewnętrzne, a ich wyniki 
będą przekazywane zainteresowanym resortom i instytucjom oraz udostępniane opinii 
publicznej. Pierwsze badanie ewaluacyjne będzie zrealizowane po roku od rozpoczęcia 
realizacji Programu, a następne przy jego  kolejnych aktualizacjach. 

Wnioski z raportu ewaluacyjnego  projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 
(Dz.U. Nr 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm. zostaną dołączone po wykonaniu raportu – trwają 
przygotowania do przetargu na wybór firmy, która wykona badanie ewaluacyjne projektu 
i sporządzi raport.  

 
2.9. Wpływ Programu na rozwój regionalny  
 
Realizacja Programu będzie miła pozytywny wpływ na rozwój regionalny. Dotyczy to 
szczególnie regionu w którym będzie budowana elektrownia jądrowa. Powstaną tam nowe 
miejsca pracy zarówno samej elektrowni, jak i w jej toczeniu. Znacznej  poprawie ulegnie 
takŜe stan infrastruktury.  
Wzrosną takŜe znacząco wpływy z podatków. Taka sytuacja doprowadzi do rozwoju 
regionów których będą zlokalizowane elektrownie jądrowe.  
 
2.10. Harmonogram i działania  
 
Harmonogram Programu obejmuje następujące etapy: 
 
Etap I - do 30.06.2011:  

- opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Programu Polskiej 
energetyki jądrowej,1, 

- uchwalenie i wejście w Ŝycie przepisów prawnych niezbędnych dla 
rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej; 

Etap II -  1.07.2011 - 31.12.2013: 
- ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na wybraną technologię 
reaktorową pierwszej elektrowni jądrowej 

jądrowej;  
Etap III - 1.01.2014 - 31.12.2015: 

-  wykonanie projektu technicznego i uzyskanie wymaganych prawem  
uzgodnień;  

Etap IV - 1.01.2016 - 31.12.2020: 
                                                 
1 Jako programu wieloletniego rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
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-  pozwolenie na budowę i budowa pierwszego bloku pierwszej elektrowni 
 jądrowej, rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych; 

Etap V - 1.01.2021 - 31.12.2030: 
-  konsytuacja i rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni 

jądrowych. 
 
NaleŜy podkreślić, Ŝe dla terminowej realizacji poszczególnych etapów sprawą kluczową jest 
realizacja w terminie najwaŜniejszych działań etapu I, a w szczególności wejście w Ŝycie 
przepisów prawnych niezbędnych dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej 
w Polsce. Opóźnienia w tej kwestii spowodują przesunięcie terminów realizacji kolejnych 
etapów.  

 
 

LISTA DZIAŁA Ń 
 
 

Działanie 1  
Ramy prawne dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce.  
 
Cel działania - Celem tego działania jest przygotowanie, uchwalenie i wdroŜenie aktów 
prawnych, których wprowadzenie jest niezbędne dla umoŜliwienia budowy i funkcjonowania 
energetyki jądrowej oraz związanej z tym infrastruktury. Funkcjonowanie ww. regulacji 
będzie teŜ systematycznie monitorowane i oceniane. Niezbędne zmiany będą wprowadzane 
na bieŜąco.  
Odpowiedzialni – minister właściwy ds. gospodarki, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki 

       (KDJ) 
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane do czasu uruchomienia 
elektrowni jądrowej oraz w okresie jej eksploatacji. 

 
Działanie 2  
Analizy i ekspertyzy niezbędne do realizacji i aktualizacji Programu Polskiej Energetyki 
Jądrowej  
 
Cel działania – Celem tego działania jest wykonanie analiz i ekspertyz niezbędnych                      
do realizacji i aktualizacji Programu.  
Odpowiedzialni  –  minister właściwy ds. gospodarki,  
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane przez cały czas 
realizacji Programu  

 
Działanie 3  
Końcowa faza cyklu paliwowego – gospodarka odpadami promieniotwórczymi 
i wypalonym paliwem jądrowym - analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska 
nisko i średnioaktywnych  odpadów promieniotwórczych, przygotowanie projektu 
składowiska oraz jego budowa  
 
Cel działania - Celem tego działania jest ustalenie lokalizacji, przygotowanie projektu oraz 
budowa nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko i średnioaktywnych.  
Odpowiedzialni – minister  właściwy ds. gospodarki, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
Promieniotwórczych 
Okres realizacji – 31.12.2020 r. 
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Działanie 4 
Końcowa faza cyklu paliwowego – gospodarka odpadami promieniotwórczymi 
i wypalonym paliwem jądrowym - Krajowy Plan Postępowania z Odpadami 
Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem Jądrowym  
 
Cel działania – Celem tego działania jest przygotowanie i wprowadzenie technicznie 
oraz ekonomicznie racjonalnej oraz społecznie akceptowalnej gospodarki odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, co jest jednym z kluczowych 
elementów związanych z funkcjonowaniem energetyki jądrowej.  
Odpowiedzialni  – minister właściwy ds. gospodarki.  
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane w okresie realizacji 
Programu. 
 
Działanie 5 
Kształcenie i szkolenie kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką 
jądrową  
 
Cel działania – Celem tego działania jest przygotowanie kadr dla polskiej energetyki 
jądrowej, zarówno, dla potrzeb przygotowania i rozwoju infrastruktury, jak równieŜ 
eksploatacji elektrowni jądrowych.  
Odpowiedzialni –, minister właściwy ds. nauki i szkolnictwa wyŜszego, minister właściwy 
ds. gospodarki , Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (KDJ). 
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane w okresie realizacji 
Programu  
 
Działanie 6 
Kampania informacyjna i edukacyjna  
 
Cel działania – Celem tego działania jest przedstawienie społeczeństwu wiarygodnej 
i rzetelnej informacji na temat energetyki jądrowej oraz przez działania edukacyjne 
podniesienie w społeczeństwie wiedzy w tym zakresie. 
Odpowiedzialni – minister właściwy ds. gospodarki, minister właściwy ds. oświaty 
i wychowania, inwestor. 
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane przez cały czas 
realizacji Programu  
 
Działanie 7  
Zaplecze naukowo-badawcze  
 
Cel działania – Celem tego działania jest utworzenie silnego zaplecza naukowo-badawczego 
pracującego na potrzeby energetyki jądrowej, co jest niezbędne dla wieloaspektowego, 
pełnego wykorzystania przez Polskę szans i moŜliwości związanych z jej wprowadzeniem.  
Odpowiedzialni – minister właściwy ds. gospodarki, minister właściwy ds. nauki 
i szkolnictwa wyŜszego. 
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane w okresie realizacji 
Programu  
 
Działanie 8  
Udział polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej 
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Cel działania – Celem tego działania jest zapewnienie jak największego udziału polskiego 
przemysłu w dostawach urządzeń i usług dla energetyki jądrowej. 
Odpowiedzialni – minister właściwy ds. gospodarki,  
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane w okresie realizacji 
Programu  
 
Działanie 9 
Wstępna faza cyklu paliwowego - Zapewnienie dostaw uranu ze źródeł wewnętrznych 
i zewnętrznych 
 
Cel działania – Celem tego działania jest uzyskanie danych o znajdujących się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zasobach uranu oraz moŜliwościach ich wykorzystania, a takŜe 
uzyskiwanie informacji dotyczących najkorzystniejszych moŜliwości zaopatrzenia polskiej 
energetyki jądrowej w uran. 
Organ odpowiedzialny – minister właściwy ds. gospodarki, minister właściwy                           
ds. środowiska,  
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane w okresie realizacji 
Programu  
 
Działanie 10  
Dozór jądrowy 
 
Cel działania – Celem tego działania jest zapewnienie funkcjonowania niezaleŜnego, 
nowoczesnego i profesjonalnego dozoru jądrowego, który jako instytucja zaufania 
publicznego będzie mógł sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą rozwój energetyki 
jądrowej w Polsce.  
Odpowiedzialni – minister właściwy ds. środowiska w porozumieniu z ministrem 
właściwym ds. gospodarki, Prezes PAA (KDJ) 
Okres realizacji - działanie ma charakter ciągły i będzie realizowane w okresie realizacji 
Programu  
 

 
 

I ETAP ( do 30.06.2011 r.) 
 
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ  
 
A) DOZÓR JĄDROWY  
Przygotowanie PAA do pełnienia roli dozoru jądrowego dla potrzeb energetyki jądrowej 
Zwiększenie obsady kadrowej i środków finansowych na funkcjonowanie według 
opracowanej koncepcji funkcjonowania PAA jako urzędu dozoru jądrowego z 
uwzględnieniem potrzeb energetyki jądrowej. Przygotowanie i wprowadzenie niezbędnych 
zmian w ustawie prawo atomowe wraz z przygotowaniem aktów wykonawczych. Szkolenie 
własnych kadr.  
 
B) INNE URZĘDY 
 
1. Ramy prawne dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej - Dostosowanie 

przepisów prawa polskiego do potrzeb energetyki jądrowej – przygotowanie załoŜeń 
i projektów ustaw oraz ich przyjęcie i wejście w Ŝycie (I etap). 
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2. Analizy i ekspertyzy niezbędne do przygotowania, kontroli realizacji i aktualizacji 
Programu Polskiej Energetyki Jądrowej  - Wykonanie analiz i ekspertyz niezbędnych do 
opracowania projektu Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. 

3. Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnioaktywnych 
odpadów promieniotwórczych, przygotowanie projektu składowiska oraz jego 
budowa - wybór firmy do analizy dotychczasowych badań oraz wyboru najlepszej 
lokalizacji. 

4. Krajowy Plan Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem 
Jądrowym – wykonanie ekspertyz i analiz niezbędnych do przygotowania Planu. 
Sporządzenie projektu Planu. 

5. Przygotowanie kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką 
jądrową – rozpoczęcie i kontynuacja szkolenia edukatorów dla potrzeb polskich uczelni – 
nawiązanie współpracy z odpowiednimi instytucjami za granicą i wysłanie co najmniej 
dwóch grup edukatorów. 

6. Kampania informacyjna i edukacyjna – opracowanie koncepcji kampanii 
informacyjnej, wybór firmy oraz rozpoczęcie jej realizacji, przy wsparciu ze strony 
inwestora w zakresie realizacji działań edukacyjnych.  

7. Zaplecze naukowo-badawcze – optymalizacja struktury organizacyjnej oraz poprawa 
stanu infrastruktury technicznej zaplecza naukowo-badawczego.  

8. Udział polskiego przemysłu w realizacji Programu – przeprowadzenie inwentaryzacji 
krajowego potencjału przemysłowego, który mógłby/powinien rozpocząć przygotowania 
do ubiegania się o realizację zamówień o klasie jakości wymaganej w przemyśle 
jądrowym, przy wsparciu ze strony inwestora w zakresie oceny moŜliwości przemysłu 
krajowego i rodzimych usług. 

9. Zapewnienie dostaw uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych - Rozpoznanie 
zasobów uranu na terytorium Polski – wybór firmy oraz wykonanie stosownej analizy. 

 
DZIAŁANIA INWESTORA  
 
1. Wstępne analizy lokalizacyjne. 
2. Wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami.  
3. Przygotowanie przetargu na technologię (rozpoczęcie przygotowań). 

 
 

II ETAP [od 1.07.2011 r. do 31.12.2013 r.] 
 
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ  
 
A) DOZÓR JĄDROWY 
 
Przygotowanie PAA do pełnienia roli dozoru jądrowego dla potrzeb energetyki jądrowej 
- zwiększenie obsady kadrowej i środków finansowych na funkcjonowanie, rozwinięcie 
zaplecza technicznego. Wydawanie zaleceń organizacyjno-technicznych. Szkolenie własnych 
kadr. Udział w działaniach określonych poniŜej w lit. B pkt 1 i 3. 
 
 
B) INNE URZĘDY 
 
1. Ramy prawne dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej - stworzenie ram 

prawnych dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce – przygotowanie 
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i wydanie aktów wykonawczych (dla I etapu zmian). Przygotowanie i uchwalenie ustaw 
związanych z II etapem zmian prawnych  

2. Analizy, ekspertyzy niezbędne do kontroli realizacji i aktualizacji  Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej  – wykonanie analiz niezbędnych do oceny i kontroli realizacji 
Programu.  

3. Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnioaktywnych 
odpadów promieniotwórczych, przygotowanie projektu składowiska oraz jego 
budowa - wybór lokalizacji dla składowiska. 

4. Krajowy Plan Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem 
Jądrowym – przyjęcie Planu przez Radę Ministrów oraz jego realizacja.  

5. Program kształcenia i szkolenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych 
z energetyką jądrową – kontynuacja szkolenia edukatorów dla potrzeb polskich uczelni 
oraz rozpoczęcie szkolenia dla potrzeb instytucji związanych z energetyką jądrową. 
Utworzenie nowych kierunków studiów związanych z energetyką jądrową. 

6. Kampania informacyjna i edukacyjna – Kontynuacja realizacji kampanii informacyjnej 
i edukacyjnej, przy wsparciu ze strony inwestora.  

7. Zaplecze naukowo-badawcze – dalsza poprawa stanu infrastruktury naukowo-
technicznej zaplecza naukowo-badawczego. 

8. Udział polskiego przemysłu w realizacji Programu – promocja udziału polskiego 
przemysłu w Programie, aktualizacja danych na temat moŜliwości uczestnictwa 
krajowego przemysłu w dostawach na potrzeby energetyki jądrowej, prowadzenie działań 
przy współpracy z inwestorem. 

9. Zapewnienie dostaw uranu ze źródeł wewnętrznych i  zewnętrznych – ocena 
moŜliwości wykorzystania w przyszłości polskich zasobów uranu, poszukiwanie nowych 
technologii i moŜliwości jego wykorzystania. Analiza moŜliwych dostawców paliwa dla 
polskich elektrowni, prowadzona przy współpracy z inwestorem w zakresie jego potrzeb - 
w celu określenia moŜliwości zapewnienia przez inwestora przyszłych dostaw paliwa.  

 
DZIAŁANIA INWESTORA   
 
1. Badania lokalizacyjne. 
2. Ocena oddziaływania na środowisko.  
3. Wybór najlepszej lokalizacji. 
4. Nabycie praw do gruntu, referendum, decyzja o ustaleniu lokalizacji.  
5. Uzyskanie pozwolenia na prace przygotowawcze. 
6. Badania terenu na potrzeby projektowania, przygotowanie terenu pod budowę, 

przygotowanie zaplecza (rozpoczęcie działań). 
7. Negocjacje, podpisanie umowy (umów) potencjalnymi partnerami. 
8. Powiadomienie dozoru jądrowego o dopuszczalnych technologiach, przetarg na 

technologię, rezerwacja głównych elementów. 
 

 
III ETAP [od 1.01.2014 r. do 31.12.2015 r.] 

 
DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ  
 
 
A) DOZÓR JĄDROWY 
Utworzenie Komisji Dozoru Jądrowego (KDJ). Wzrost zatrudnienia i rozwój zaplecza 
technicznego. Wydawanie zaleceń organizacyjno-technicznych Szkolenie własnych kadr. 
Udział w działaniach określonych poniŜej w lit. B pkt 1. 
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B) INNE URZĘDY  
 
1. Ramy prawne dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej – Ocena 

funkcjonowania rozwiązań prawnych i ewentualnie wprowadzenie zmian. 
2.  Analizy, ekspertyzy niezbędne do  kontroli realizacji i aktualizacji  Programu 

Polskiej Energetyki Jądrowej – wykonanie analiz niezbędnych do oceny i kontroli 
realizacji Programu oraz do jego ewentualnej aktualizacji.  

3. Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnioaktywnych 
odpadów promieniotwórczych, przygotowanie projektu składowiska oraz jego 
budowa – przeprowadzenie niezbędnych uzgodnień oraz wykonanie projektu 
składowiska. 

4. Krajowy Plan Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem 
Jądrowym – kontrola realizacji Planu, ew. wykonanie jego aktualizacji.  

5. Program kształcenia i szkolenia  kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych 
z energetyką jądrową – kontynuacja szkolenia kadr dla potrzeb instytucji związanych 
z energetyką jądrową. 

6. Kampania informacyjna i edukacyjna – kontynuacja realizacji kampanii informacyjnej 
i edukacyjnej, przy współpracy z inwestorem.  

7. Zaplecze naukowo-badawcze – dalsza poprawa stanu infrastruktury naukowo-
technicznej zaplecza naukowo-badawczego, włączenie zaplecza w realizację projektów 
związanych z energetyką jądrową.  

8. Udział polskiego przemysłu w realizacji Programu – analiza, przy współpracy 
z inwestorem, udziału polskiego przemysłu w Programie, wspieranie działań związanych 
z włączaniem się firm w produkcję na rzecz światowej energetyki jądrowej.   

9. Zapewnienie dostaw uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych – aktualizacja 
uzyskanych danych na temat  moŜliwości dostaw paliwa dla polskich elektrowni.  

 
DZIAŁANIA INWESTORA  
 
1. Badania terenu na potrzeby projektowania, przygotowanie terenu pod budowę, 

przygotowanie zaplecza.  
2. Projektowanie, podpisanie głównych kontraktów (rozpoczęcie działań).  
3. Opracowanie wstępnego raportu bezpieczeństwa. . 
4. Rozpoczęcie postępowania administracyjnego dla uzyskania pozwolenia na budowę, w 

tym zezwolenia dozoru jądrowego. 
 

 
 

IV ETAP [od 1.01.2016 r. do 31.12.2020 r.] 
 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ  
 
A) DOZÓR JĄDROWY 
Wydanie na wniosek Inwestora zezwolenia na budowę w zakresie bjior. Kontrola budowy 
elektrowni jądrowej pod względem bezpieczeństwa. Wydanie na wniosek Inwestora 
pozwolenia na rozruch i eksploatację w zakresie bjior. Nadzór w zakresie bezpieczeństwa nad 
budową pierwszego i kolejnych bloków jądrowych. Wydawanie zaleceń organizacyjno-
technicznych. Szkolenie własnych kadr. Udział w działaniach określonych poniŜej w lit. B pkt 
1. Nadzór nad działaniami określonymi poniŜej w lit. B pkt 4. 

B) INNE URZĘDY 
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1. Ramy prawne dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej – Ocena 
funkcjonowania rozwiązań prawnych i ewentualnie wprowadzanie zmian.  

2. Analizy, ekspertyzy niezbędne do kontroli realizacji i aktualizacji  Program Polskiej 
Energetyki Jądrowej  Program Polskiej Energetyki Jądrowej – wykonanie analiz 
niezbędnych do oceny i kontroli realizacji oraz aktualizacji Programu. 

3. Analizy i badania dotyczące lokalizacji składowiska nisko i średnio-aktywnych 
odpadów promieniotwórczych, przygotowanie projektu składowiska oraz jego 
budowa – Budowa składowiska nisko i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych.  

4. Krajowy plan postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym – kontrola realizacji Planu. Dokonanie jego okresowej aktualizacji.  

5. Program kształcenia i szkolenia kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych 
z energetyką jądrową – kontynuacja szkolenia kadr dla potrzeb instytucji związanych 
energetyką jądrową i energetyki jądrowej.  

6. Kampania informacyjna i edukacyjna – kontynuacja realizacji kampanii informacyjnej 
i edukacyjnej, we współpracy z inwestorem.  

7. Zaplecze naukowo-badawcze – dalsza poprawa stanu infrastruktury naukowo-
technicznej zaplecza naukowo-badawczego, włączenie zaplecza w realizację projektów 
związanych z energetyką jądrową.  

8. Udział polskiego przemysłu w realizacji Programu – monitorowanie udziału polskiego 
przemysłu w Programie, wspieranie działań związanych z włączaniem się firm 
w produkcję na rzecz światowej energetyki jądrowej, we współpracy z inwestorem. 

9. Zapewnienie dostaw uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych – aktualizacja 
uzyskanych danych na temat moŜliwości dostaw paliwa dla polskich elektrowni oraz 
dostępu do innych usług cyklu paliwowego. 
 

DZIAŁANIA INWESTORA  
 
1. Pozwolenia na budowę  
2. Budowa elektrowni.  
3. Opracowanie raportu bezpieczeństwa.  
4. Uzyskanie zezwolenia na rozruch. 
5. Rozruch, pozwolenia na próbną eksploatację, próbne eksploatacja. 
6. Pozwolenie na stałą eksploatację. 
7. Rozpoczęcie budowy kolejnych bloków. 
 

 
 

V ETAP [od 1.01.2021 r. do 31.12.2030 r.] 
 

DZIAŁANIA ADMINISTRACJI RZ ĄDOWEJ  
 
A) DOZÓR JĄDROWY 
Nadzór nad eksploatacją istniejących elektrowni jądrowych oraz nad budową kolejnych 
bloków/elektrowni jądrowych. Wydawanie zaleceń organizacyjno-technicznych. Szkolenie 
własnych kadr. Udział w działaniach określonych poniŜej w lit. B pkt 1. 
 
B) INNE URZĘDY 
 
1. Ramy prawne dla budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej – ocena 

zastosowanych rozwiązań prawnych i ewentualnie wprowadzanie zmian.  
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2. Analizy, ekspertyzy niezbędne do kontroli realizacji i aktualizacji  Program Polskiej 
Energetyki Jądrowej  Program Polskiej Energetyki Jądrowej – wykonanie analiz 
niezbędnych do oceny i kontroli realizacji Programu.  

3. Krajowy Plan Postępowania z Odpadami Promieniotwórczymi i Wypalonym Paliwem 
Jądrowym – kontrola realizacji Planu – wybór stosowanego cyklu paliwowego i podjęcie 
działań dla jego wdroŜenia. Poszukiwanie optymalnej lokalizacji dla składowiska 
wypalonego paliwa. Zbieranie środków na jego budowę. Analiza moŜliwości korzystania 
z cyklu paliwowego wewnątrz i na zewnątrz Polski.  

4. Kształcenie i szkolenie kadr dla instytucji i przedsiębiorstw związanych z energetyką 
jądrową – kontynuacja szkolenia kadr dla instytucji oraz firm związanych energetyką 
jądrową.  

5. Kampania informacyjna i edukacyjna – kontynuacja realizacji kampanii informacyjnej 
i edukacyjnej, przy współpracy z inwestorem. 

6. Zaplecze naukowo-badawcze – dalsze włączanie się zaplecza w działalność na rzecz 
polskiej energetyki jądrowej. 

7. Udział polskiego przemysłu w programie energetyki jądrowej – analiza moŜliwości 
i wspieranie działań związanych z rozszerzaniem udziału polskich firm w produkcję na 
rzecz światowej energetyki jądrowej. 

8. Zapewnienie dostaw uranu ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych – Aktualizacja 
uzyskanych danych dotyczących moŜliwości dostaw paliwa dla polskich elektrowni.  

 
DZIAŁANIA INWESTORA  
 
1. Budowa kolejnych bloków/elektrowni jądrowych.  
 
W Załączniku nr 1 zamieszczono Proponowany przez Inwestora Harmonogram budowy 
pierwszej elektrowni jądrowej.  
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Rozdział 3. Energetyka jądrowa w kontekście długoterminowej 
polityki energetycznej  
 
4.1. Rola energetyki jądrowej w europejskiej polityce energetycznej 
 
Europejska polityka energetyczna (COM (2007) 001 – z dnia 10 stycznia 2007 roku wskazuje 
jako podstawowe wyzwania: zrównowaŜenie rozwoju i bezpieczeństwo dostaw nośników 
energii. Podstawowe kierunki obejmują: zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko 
i ograniczanie podatności Unii Europejskiej na wpływ czynników zewnętrznych, wynikającej 
z zaleŜności od importu paliw węglowodorowych oraz wspieranie przyrostu nowych miejsc 
pracy i wzrostu gospodarczego, skierowanych na zapewnienie odbiorcom bezpieczeństwa 
dostaw energii po przystępnych cenach.  
 
W rozdziale 3.8 Europejskiej polityki energetycznej podkreślono rolę i walory energetyki 
jądrowej, jako jednego ze sposobów ograniczenia emisji CO2 w Unii Europejskiej a decyzję 
w sprawie jej implementacji i rozwoju pozostawiono krajom członkowskim UE. Znalazło to 
wyraz w uchwale Parlamentu Europejskiego z 24 października 2007 r. w sprawie 
konwencjonalnych źródeł energii i technologii energetycznych. W uchwale tej podkreślono 
przede wszystkim znaczenie energetyki jądrowej dla stabilizacji cen energii elektrycznej 
z uwagi na niewielki udział kosztów paliwa w całkowitych kosztach produkcji energii 
elektrycznej oraz rolę energetyki jądrowej w wypełnianiu zobowiązań dotyczących ochrony 
środowiska jako źródła o znikomej emisji CO2 i innych substancji do atmosfery. 
 
W polskiej polityce energetycznej wdroŜenie energetyki jądrowej jako potencjalnej 
technologii w elektroenergetyce zaczęto ponownie rozwaŜać w dokumencie Polityka 
energetyczna do 2025 r., opublikowanym w styczniu 2005 r. Niestety, przewidziane                 
do realizacji zadania w tym zakresie, określone w załączniku do Polityki energetycznej Polski 
do 2025 r., Harmonogramie zadań wykonawczych do roku 2008, nie zostały zrealizowane.  
 
Podejmowaniu tak istotnych wyzwań inwestycyjnych nie sprzyjała wtedy struktura sektora 
wytwórczego energii elektrycznej. Istotna z punktu widzenia potencjału inwestycyjnego 
okazała się konsolidacja sektora elektroenergetycznego zgodnie z Programem dla 
Elektroenergetyki, przyjętym przez Radę Ministrów 27 marca 2006 r. . 
 
Od kilku juŜ lat polski sektor energetyczny stoi przed powaŜnymi wyzwaniami. Rozwój 
gospodarczy kraju powiązany z koniecznością zapewnienia pokrycia rosnącego 
zapotrzebowania na energię, starzejący się majątek wytwórczy polskiej elektroenergetyki, 
nieadekwatny poziom rozwoju infrastruktury wytwórczej i przesyłowej oraz infrastruktury 
transportowej paliw i energii, znaczne uzaleŜnienie od zewnętrznych dostaw gazu ziemnego 
i niemal pełna zaleŜność od zewnętrznych dostaw ropy naftowej oraz zobowiązania 
w zakresie ochrony środowiska, powodują konieczność podjęcia zdecydowanych działań 
zapobiegających pogorszeniu się sytuacji odbiorców paliw i energii. Rosnące koszty 
wydobycia krajowego węgla kamiennego i trudności w pozyskiwaniu nowych złóŜ węgla 
brunatnego z perspektywą postępującego ograniczenia dostępności tego paliwa                          
dla elektroenergetyki, stanowią istotną przesłankę do poszukiwania moŜliwości 
dywersyfikacji bazy paliwowej dla produkcji energii elektrycznej i wprowadzenia nowych 
nośników energii, gwarantujących długotrwałe i stabilne, takŜe cenowo, dostawy energii 
elektrycznej. Warunki te niewątpliwie spełnia energetyka jądrowa.  
 
Jednocześnie w ostatnich latach w gospodarce światowej wystąpił szereg niekorzystnych 
zjawisk. 



 

 28 

Istotne wahania cen surowców energetycznych, rosnące zapotrzebowanie na energię ze strony 
krajów rozwijających się, powaŜne awarie systemów energetycznych oraz wzrastające 
zanieczyszczenie środowiska wymagają nowego podejścia do polityki energetycznej. 
W ramach zobowiązań ekologicznych Unia Europejska wyznaczyła na rok 2020 cele 
ilościowe, tzw. 3x20%, tj.: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku          
do roku 1990, zmniejszenie zuŜycia energii o 20% w porównaniu z prognozami dla UE           
na 2020 r., zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zuŜycia 
energii w UE (cel dla Polski 15% w finalnym zuŜyciu), w tym zwiększenie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. W grudniu 2008 r. został przyjęty przez 
Unię Europejską pakiet klimatyczno-energetyczny, w którym zawarte są konkretne narzędzia 
prawne realizacji ww. celów. Polityka energetyczna poprzez działania inicjowane na szczeblu 
krajowym wpisuje się w realizację celów polityki energetycznej, określonych na poziomie 
Wspólnoty.  
 
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, czynnie uczestniczy w tworzeniu 
wspólnotowej polityki energetycznej, a takŜe dokonuje implementacji jej głównych celów 
w specyficznych warunkach krajowych, biorąc pod uwagę utrzymanie konkurencyjności 
gospodarki krajowej, ochronę interesów odbiorców, posiadane zasoby energetyczne oraz 
uwarunkowania technologiczne wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. 
 
4.2. Istotne decyzje w zakresie rozwoju energetyki jądrowej 
 
• Rada Ministrów podjęła w dniu 13 stycznia 2009 r. Uchwałę nr 4 w sprawie działań 

podejmowanych w zakresie rozwoju energetyki jądrowej. Zgodnie z tą Uchwałą zostaną 
w Polsce wybudowane co najmniej dwie elektrownie jądrowe, a jedna z nich powinna 
rozpocząć pracę w 2020 r.  

 
Podejmując ww. uchwałę, brano pod uwagę następujące przesłanki:  
o potrzebę dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii i konieczność nowych inwestycji 

zastępujących  zdekapitalizowane elektrownie systemowe;  
o praktycznie brak szkodliwych dla środowiska emisji CO2, NOx, SxOy, pyłów i metali 

cięŜkich przy zastosowaniu energetycznych technologii jądrowych;  
o moŜliwość ograniczenia importu węgla i gazu ziemnego; 
o stabilność i przewidywalność, w długim horyzoncie czasu, kosztów wytwarzania 

energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych przy niŜszych jednostkowych 
kosztach wytwarzania w porównaniu do innych technologii energetycznych,  

o stabilność i pewność zwrotu zainwestowanego kapitału, przy obecnie zakładanym   
60-letnim okresie eksploatacji elektrowni jądrowych; 

o moŜliwość tworzenia wieloletnich zapasów paliwa jądrowego; 
o bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego przez moŜliwość wyboru dostawców uranu 

z róŜnych regionów świata, z państw stabilnych politycznie; 
o pełną odpowiedzialność inwestorów i operatorów obiektów energetyki jądrowej                

za bezpieczeństwo postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami 
promieniotwórczymi; 

o internalizację kosztów zewnętrznych (uprawnień do emisji CO2, zdrowotnych itp.); 
o zaoszczędzenie dla przyszłych pokoleń zasobów organicznych paliw kopalnych, 

w tym zachowanie zasobów węgla jako cennego surowca dla przemysłu chemicznego 
i farmaceutycznego; 

o moŜliwość oŜywienia gospodarczego regionów i zdynamizowania krajowego 
przemysłu; 

o rozwój zaplecza naukowo-badawczego energetyki jądrowej; 
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o rozwój kierunków kształcenia związanych z energetyką jądrową na wyŜszych 
uczelniach;  

o wzrost innowacyjności gospodarki; 
o rosnące zainteresowanie społeczne skutkami gospodarczymi, społecznymi                            

i dla ochrony środowiska, związane z wdroŜeniem energetyki jądrowej.  
 

• Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. ustanowiono Pełnomocnika 
Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej w randze podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Gospodarki. Pełnomocnik realizuje zadania w zakresie rozwoju 
i wdraŜania energetyki jądrowej, w tym określone w polityce energetycznej państwa 
w rozumieniu art. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.). Do jego zadań naleŜy m.in. przygotowanie 
i przedstawienie Radzie Ministrów projektu Programu polskiej energetyki jądrowej. 

 
• Działania dotyczące energetyki jądrowej zostały opisane w przyjętym przez Radę 

Ministrów w dniu 11 sierpnia 2009 r. Ramowym harmonogramie działań dla energetyki 
jądrowej. 

 
• W dniu 10 listopada 2009 r. Rada Ministrów przyjęła Politykę energetyczną Polski                 

do roku 2030. Jednym z podstawowych kierunków polskiej polityki energetycznej jest 
dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie 
energetyki jądrowej. 

 
Kierunki Polityki energetycznej Polski do roku 2030 są w znacznym stopniu współzaleŜne. 
Poprawa efektywności energetycznej ogranicza wzrost zapotrzebowania na paliwa i energię, 
przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, na skutek zmniejszenia 
uzaleŜnienia od importu, a takŜe działa na rzecz ograniczenia wpływu energetyki                         
na środowisko poprzez redukcję emisji. Podobne efekty przynosi rozwój wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym zastosowanie biopaliw, wykorzystanie czystych 
technologii węglowych oraz wprowadzenie energetyki jądrowej.  
 
Decyzja o wprowadzeniu w Polsce energetyki jądrowej wynika z konieczności zapewnienia 
dostaw odpowiedniej ilości energii elektrycznej po rozsądnych cenach przy równoczesnym 
zachowaniu wymagań ochrony środowiska. Ochrona klimatu wraz z przyjętym przez UE 
pakietem klimatyczno-energetycznym powoduje konieczność przestawienia produkcji energii 
na technologie o niskiej emisji CO2. 
W istniejącej sytuacji szczególnego znaczenia nabrało wykorzystywanie wszelkich 
dostępnych technologii z równoległym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego i obniŜaniem emisji zanieczyszczeń przy zachowaniu efektywności 
ekonomicznej.  
 
Poprawa standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony i zabezpieczeń obiektów 
energetyki jądrowej na poziomie międzynarodowym i krajowym w poszczególnych 
państwach eksploatujących jądrowe reaktory energetyczne uprawnia do traktowania jej 
w kategoriach znaczących szans rozwoju gospodarczego i technologicznego.  
 
Na dotychczasowe decyzje w zakresie potrzeby rozwoju energetyki jądrowej w Polsce wpływ 
miały równieŜ wyraźne sygnały oŜywienia inwestycyjnego w energetyce jądrowej, nie tylko 
w Azji i Ameryce, ale równieŜ i w Europie, której ambitne cele pogodzenia rozwoju 
gospodarczego i poprawy jakości Ŝycia, z uwzględnieniem składowej ekologicznej zmuszają 
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do poszukiwania rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, 
równieŜ przez zdywersyfikowanie bazy paliwowej systemu elektroenergetycznego 
 
Głównym celem polityki energetycznej, określonymi Programie działań wykonawczych na 
lata 2009-2012, będącym Załącznikiem do Polityki energetycznej Polski do roku 2030,                 
w obszarze energetyki jądrowej jest przygotowanie odpowiedniej infrastruktury prawnej                
i organizacyjnej zapewniającej potencjalnym inwestorom warunki do wybudowania                       
i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem 
społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich 
etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji 
elektrowni jądrowych. Realizacja opisanych powyŜej celów będzie moŜliwa tylko wtedy, gdy 
inwestor będzie miał zapewnione dostateczne bezpieczeństwo prowadzenia inwestycji,                 
w szczególności pod względem moŜliwości rozbudowywania jego pozycji rynkowej 
gwarantującej stabilność w zakresie finansowania inwestycji oraz konkurowania z innymi 
przedsiębiorstwami energetycznymi w perspektywie dalszej integracji regionalnego rynku 
energii elektrycznej." 
 
Celami szczegółowymi w tym obszarze są: 
 
• Dostosowanie systemu prawnego dla sprawnego przeprowadzenia procesu rozwoju 

energetyki jądrowej w Polsce, 
• Zapewnienie kadr dla energetyki jądrowej 
• Informacja i edukacja społeczna na temat energetyki jądrowej, 
• Wybór lokalizacji dla pierwszych elektrowni jądrowych, 
• Wybór lokalizacji i wybudowanie składowiska odpadów promieniotwórczych nisko 

i średnioaktywnych, 
• Zapewnienie zaplecza badawczego dla programu polskiej energetyki jądrowej na bazie 

istniejących instytutów badawczych, 
• Przygotowanie rozwiązań cyklu paliwowego zapewniających Polsce trwały i bezpieczny 

dostęp do paliwa jądrowego, recyklingu wypalonego paliwa i składowania wysoko 
aktywnych odpadów promieniotwórczych. 
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Rozdział 4. Analiza kosztów i ekonomicznego uzasadnienia 
rozwoju energetyki jądrowej 
 
4.1. Prognoza wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną 
 
Jak juŜ wspomniano we Wprowadzeniu, rozwój gospodarczy Polski będzie związany                    
ze wzrostem zuŜycia energii elektrycznej. Dla prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię 
do 2030 r. przyjętej w Polityce energetycznej Polski do 2030 roku, przewiduje się ok. 54% 
wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w najbliŜszym dwudziestoleciu ze 141,0 TWh 
w 2010 r. do 217,4 TWh w 2030 r. 
 
ZuŜycie energii elektrycznej brutto do 2030 r. przedstawiono na rysunku 4.1.: 
 

Rys. 4.1. Prognoza zuŜycia energii elektrycznej brutto do 2030 r.  
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2008r. na zlecenie MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapewnienie takiej wielkości produkcji energii elektrycznej po racjonalnych kosztach i przy 
zachowaniu wymagań ochrony środowiska będzie wymagało budowy nowych źródeł 
w róŜnych technologiach o niskiej emisji CO2, w tym wysokosprawnych źródeł węglowych, 
jądrowych, gazowych i odnawialnych. 
 
Według cytowanej prognozy Agencji Rynku Energii SA (ARE) zapotrzebowania na energię 
i paliwa do 2030 r., uwzględniającej przewidywane efekty wdraŜania przedsięwzięć 
efektywnościowych w gospodarce, wykorzystanie istniejących jeszcze rezerw transformacji 
rynkowej, wymogi Unii Europejskiej w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń                    
do atmosfery oraz prognozę cen paliw kopalnych, do 2030 r. wystąpi umiarkowane tempo  
wzrostu finalnego zapotrzebowania na energię elektryczną do ok. 172 TWh, tzn. o ok. 55% 
w odniesieniu do 2006 r., który w prognozie był przyjęty, jako rok bazowy. Zapotrzebowanie 
na moc szczytową wzrośnie w tym okresie z 23,5 MW do ok. 34,5 MW, dlatego teŜ m.in.  
konieczne jest zwiększenie moŜliwości wytwórczych polskiego sektora energetycznego               
w postaci realizacji programu energetyki jądrowej. Cel ten jednak jest celem długofalowym               
i trzeba mieć na uwadze, iŜ wymaga ogromnych nakładów finansowych. Nakłady takie będzie 
mógł ponieść wyłącznie podmiot o odpowiedniej pozycji rynkowej. Pozycję tego podmiotu 
naleŜy rozpatrywać nie tylko w perspektywie podejmowania decyzji o realizacji zadania                
w postaci rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej ale, z uwagi na wieloletnią perspektywę 
inwestycyjną, takŜe z uwzględnieniem długoterminowych zdolności takiego podmiotu do 
przeprowadzenia inwestycji i spłaty zobowiązań, które zostaną zaciągnięte w celu jej 
realizacji. Będzie to moŜliwe wtedy, gdy podmiot realizujący program energetyki jądrowej w 
Polsce będzie miał moŜliwość uzyskania pozycji rynkowej i rynku zbytu, które zapewnią mu 
zdolność konkurowania z podmiotami o juŜ ugruntowanej pozycji na rynku regionalnym. 
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W 2020 r. w strukturze energii pierwotnej powinna pojawić się energia jądrowa, co umoŜliwi 
zmniejszanie emisji CO2 w elektroenergetyce oraz złagodzenie wzrostu - ze względu m.in. na 
koszty ograniczania emisji CO2 - cen energii elektrycznej,. 
Zgodnie z opracowaną prognozą, struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej 
w 2030 r. będzie przedstawiała się, jak na rys. 4.2. 
 
Spełnienie wymagań Unii Europejskiej uzyskania przez Polskę 15% udziału energii 
odnawialnej w strukturze energii finalnej brutto w 2020 r. spowoduje wysoki wzrost udziału 
odnawialnych źródeł energii w tym okresie mimo wysokich kosztów wytwarzania z ich 
wykorzystaniem energii elektrycznej. 
 

Rys. 4.2. Struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej w 2030 roku. 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2008r. na zlecenie MG 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tak więc, uwzględniając obligatoryjne zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, 
struktura mocy źródeł energii elektrycznej będzie przedstawiać się jak na rys. 4.3.  
 

Rys. 4.3. Struktura mocy źródeł energii elektrycznej do 2030 roku 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2008r. na zlecenie MG 
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Natomiast prognoza optymalnej kosztowo struktury nowych mocy w elektrowniach 
systemowych będzie się przedstawiała, jak na rys. 4.4. 
 

Rys. 4.4. Struktura nowych mocy elektrowni w latach 2020-2030 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2009r. na zlecenie MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W optymalnej kosztowo strukturze nowych elektrowni systemowych dominującymi po 2020 
r. powinny być bloki jądrowe. Pierwsze efekty z zainstalowanej mocy w blokach jądrowych 
powinny pojawić się w 2020 r., zaś do 2030 r. powinny pracować bloki jądrowe 
o sumarycznej mocy netto co najmniej 4.500 MW. 
 
Do roku 2030 w elektroenergetyce nastąpi spadek zuŜycia węgla kamiennego o ok. 16,5 % 
i brunatnego o ok. 23%, a zuŜycie gazu wzrośnie o ok. 40%. Będzie to głównie spowodowane 
przewidywanym obowiązkiem nabywania uprawnień do emisji gazów cieplarnianych przez 
przedsiębiorstwa energetyczne. Wzrost zuŜycia gazu będzie spowodowany opłacalnością 
budowy gazowych źródeł ciepła pracujących w kogeneracji oraz koniecznością budowy 
źródeł gazowych w celu zapewnienia rezerwowej mocy przy przewidywanym bardzo duŜym 
wzroście udziału elektrowni wiatrowych . 
 
Od sektora węglowego oczekuje się zapewnienia dostaw paliwa, które pozwolą na utrzymanie 
produkcji energii elektrycznej w elektrowniach na węgiel (kamienny i brunatny łącznie)                 
na wyrównanym poziomie około 110 TWh w ciągu następnych 20 lat. 
 
4.2. Analiza potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych 
 
W 2009 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki firma McKinsey&Company opracowała 
raport pt. Ocena potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2030.  
Analizując zawarty w raporcie wykres krzywej kosztów redukcji emisji CO2 dla Polski              
do 2030 r., dla scenariusza wdroŜenia struktury paliw zapewniającego największą 
teoretycznie moŜliwą redukcję emisji, wskazać moŜna na dwukierunkowość działań 
zmniejszania emisji gazów cieplarnianych. Po lewej stronie wykresu na rys. 4.5. wskazano 
działania pozwalające na oszczędzanie zuŜycia energii elektrycznej, jako najtańszego sposobu 
redukcji emisji. Potencjał oszczędzania zuŜycia energii elektrycznej jest jednak w praktyce 
ograniczony i dla zapewnienia rozwoju gospodarczego oraz zapewnienia odpowiedniego 
standardu Ŝycia obywateli koniecznym jest zapewnienie stosownego poziomu produkcji 
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energii elektrycznej. W przedziale wytwarzania energii elektrycznej najbardziej opłacalną 
drogą redukcji emisji CO2  jest wykorzystanie energetycznych źródeł jądrowych. 
 

 
 
 

Rys. 4.5. Krzywa kosztów redukcji emisji gazów cieplarnianych dla Polski do 2030 roku 
Źródło: McKinsey& Company, 2009 

 
 

 
 
 
KaŜda kolumna pokazuje analizowaną metodę redukcji: 
• Szerokość kolumny pokazuje, o ile milionów ton dana metoda moŜe zredukować emisję 

CO2 , 
• Wysokość kolumny pokazuje koszt kaŜdej metody redukcji w Euro/tonę zredukowanego 

CO2. 
 
4.3. Ekonomiczne uzasadnienie wdroŜenia energetyki jądrowej 
 
Wykonana na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przez ARE w grudniu 2009 roku Analiza 
porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, 
węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii zawiera ekonomiczne 
uzasadnienie wdroŜenia energetyki jądrowej w Polsce w perspektywie najbliŜszych 
dziesięcioleci, aŜ do roku 2050. 
 
Analiza dotyczy ponoszonych przez gospodarkę krajową i społeczeństwo kosztów 
wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach pracujących z wykorzystaniem róŜnych 
technologii przewidzianych do uruchomienia w Polsce do 2050 r. Jej wyniki stanowią istotny 
element w procesie kształtowania polityki energetycznej kraju, zwłaszcza przy określaniu 
poŜądanych kierunków inwestycji w sektorze wytwarzania energii elektrycznej.  
 
Podstawowe załoŜenia przyjęte do ww. analizy zostały przedstawione w Załączniku nr 4. 
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4.3.1  Rozpatrywane technologie  
 
W analizie rozpatrzono konkurencyjność kosztową technologii wytwarzania energii 
elektrycznej w całym zakresie wykorzystania mocy zainstalowanej. Nie rozpatrywano 
technologii źródeł szczytowych, których koszty wytwarzania zaleŜą od struktury źródeł 
podstawowych w systemie (jak np. elektrownie wodne szczytowo-pompowe) lub których 
koszty w duŜym stopniu zaleŜą od warunków lokalnych, jak np. elektrownie wodne 
przepływowe lub małe elektrownie rozproszone na biogaz lub biomasę, dla których koszty 
wytwarzania istotnie zaleŜą od lokalnych warunków dostaw paliwa. Wyłączono równieŜ 
z porównań elektrociepłownie, gdyŜ koszty wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu 
z ciepłem zaleŜą od lokalnego zapotrzebowania na ciepło i zewnętrznych warunków regulacji 
cen ciepła sieciowego, co rachunek czyni niedookreślonym. Rozpatrzono natomiast koszty 
wytwarzania energii w elektrowniach wiatrowych, które często są przedstawiane, jako 
reprezentatywne dla źródeł odnawialnych. 
 

Rys. 4.6. Prognoza cen paliwa 2050 r. - wariant cen referencyjnych 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2008r. na zlecenie MG 
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W perspektywie do 2050 r. naleŜy się liczyć z rozwojem technologicznym źródeł 
wytwarzania energii elektrycznej, który obecnie nie jest w pełni przewidywalny i z tego 
względu w analizie porównawczej uwzględniono tylko te technologie, które obecnie                         
są rozwijane, lecz znajdują się jeszcze we wczesnym stadium rozwoju. 
 
W tym horyzoncie czasowym przewidziano istotny rozwój technologii jądrowej. ZałoŜono,  
Ŝe powinny w tym czasie być dostępne EJ z reaktorami gazowymi wysokotemperaturowymi 
w zastosowaniu do produkcji zarówno energii elektrycznej, jak i wysokotemperaturowego 
ciepła na potrzeby procesów chemicznych. Do 2050 roku powinny pojawić się w eksploatacji 
reaktory termiczne IV generacji i prędkie, które będą słuŜyć jako ogniwa zamykające jądrowy 
cykl paliwowy i w ten sposób rozszerzające zasoby paliwa jądrowego dla reaktorów 
termicznych.  
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Na 2050 rok rozpatrzono zatem te same technologie, które uwzględniono dla horyzontu                
do 2030 roku, z istotnie róŜniącymi się wartościami parametrów wynikającymi przede 
wszystkim z eskalacji cen oraz: 
• elektrownie jądrowe z reaktorami gazowymi wysokotemperaturowymi, 
• elektrownie jądrowe z reaktorami prędkimi powielającymi. 
 
Dla powyŜszych technologii przyjęto wysokość nakładów inwestycyjnych przedstawionych 
w tabeli 4.1. 
 
Tabela 4.1. Wysokość nakładów inwestycyjnych w €’05/MW stosownie do prognoz światowych ośrodków 

badawczych 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2008r. na zlecenie MG 

 
 

Rodzaj źródła 2010 2020 2030 2050 

elektrownie kondensacyjne spalające węgiel kamienny w kotłach pyłowych (PC) 1500 1650 1600 1550 
elektrownie kondensacyjne spalające węgiel kamienny w kotłach pyłowych z 
instalacjami wychwytu CO2 (PC+CCS)     2400 2350 
elektrownie kondensacyjne spalające węgiel kamienny w kotłach pyłowych (PL) 1600 1750 1700 1650 
elektrownie kondensacyjne spalające węgiel kamienny w kotłach pyłowych z 
instalacjami wychwytu CO2 (PL+CCS)      2500  2450 
elektrownie kondensacyjne spalające węgiel kamienny w kotłach fluidalnych (FC) 1500 1650 1600 1550 
elektrownie kondensacyjne spalające węgiel brunatny w kotłach fluidalnych (FL) 1500 1650 1600 1550 
elektrownie jądrowe z lekko-wodnymi reaktorami III generacji (Nuclear LWR) 3000 3000 2900 2800 
elektrownie jądrowe z reaktorami gazowymi wysokotemperaturowymi  (Nuclear 
HTGR)       2250 
elektrownie jądrowe z reaktorami prędkimi powielającymi  (Nuclear FBR)       3400 
Elektrownie z turbinami gazowymi  (GT) 450 500 500 500 
Elektrownie parowo-gazowe na gaz ziemny  (GTCC) 750 800 800 800 
Elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania węgla 
kamiennego z instalacjami wychwytu CO2  (GTCC+CCS)   1200 1100 
Elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania węgla 
kamiennego (IGCC_C) 2100 2000 1950 1900 
Elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania węgla 
kamiennego z instalacjami wychwytu CO2  (IGCC_C+CCS)   2500 2450 
Elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania węgla 
brunatnego (IGCC_L)  2100 2000 1950 1900 
Elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania węgla 
brunatnego z instalacjami wychwytu CO2  (IGCC_L+CCS)   2500 2450 
Elektrownie z kotłami pyłowymi wykorzystującymi współspalanie węgla i biomasy 
(PMF) 1550 1700 1650 1600 
Elektrownie spalające gaz ze zintegrowanej z elektrownią instalacji zgazowania 
biomasy (BM)    2400 2300 2150 
Elektrownie wiatrowe  na lądzie (Wind on-shore) 1450 1350 1300 1200 
Elektrownie wiatrowe  na lądzie z instalacjami do akumulowania energii (Wind on-
shore acc) 2000 1850 1800 1700 

Elektrownie wiatrowe  na morzu (Wind off-shore) 1900 1800 1750 1650 
Elektrownie wiatrowe  na morzu z instalacjami do akumulowania energii (Wind off-
shore acc) 2450 2300 2250 2150 

 
 
4.3.2. Podstawowe wyniki analizy porównawczej 
 
Do określania konkurencyjności ekonomicznej źródeł wytwarzania energii sporządzono 
krzywe konkurencyjności źródeł wytwarzania energii w systemie elektroenergetycznym, 
które przedstawiają graficznie zaleŜności uśrednionych rocznych kosztów wytwarzania, 
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odniesionych do mocy źródeł, oraz jednostkowych kosztów wytwarzania, odniesionych               
do wytworzonej energii, od współczynnika wykorzystania mocy danego źródła w systemie 
w skali rocznej. Z krzywych konkurencyjności wyłączono elektrownie wiatrowe, które mają 
z natury ograniczony czas wykorzystania pełnej mocy w systemie i nie mogą być sterowane 
przez operatora systemu. Elektrownie wiatrowe włączono natomiast do porównania kosztów 
wytwarzania energii róŜnych źródeł w typowych dla nich warunkach pracy w systemie. 
 
• Wyniki analizy wskazują na wyraźną i wzrastającą konkurencyjność technologii jądrowej 

wytwarzania energii elektrycznej takŜe ze względu na przewidywany wzrost cen paliw 
organicznych i opłat za uprawnienia do emisji CO2.  

 
• Dla źródeł przewidzianych do uruchomienia około 2020 r. występuje duŜa przewaga 

wytwarzania energii w elektrowniach jądrowych, pracujących w podstawie obciąŜenia 
systemu, nawet nad najtańszymi źródłami klasycznymi (jak na Rys. 4.7.). Elektrownie 
jądrowe z reaktorami lekko-wodnymi (np. ciśnieniowymi PWR), które reprezentują 
kosztowo dostępne w tym okresie technologie jądrowe, są konkurencyjne w stosunku              
do źródeł na paliwo organiczne juŜ przy koszcie uprawnień do emisji CO2 powyŜej                
15 euro/tCO2. Uśrednione koszty wytwarzania w elektrowni jądrowej (EJ) dla typowego 
dla tych źródeł współczynnika obciąŜenia 0,9 wynoszą ok. 57 euro/MWh, natomiast 
następna w kolejności elektrownia na węgiel brunatny z kotłem pyłowym będzie 
wytwarzać energię o kosztach ok. 80 euro/MWh.  

 
• Porównanie konkurencyjności źródeł przewidzianych do uruchomienia około 2030 r.             

ma istotne znaczenie ze względu na przewidywane komercyjne dostawy technologii 
wychwytu i składowania CO2 w zastosowaniu zarówno do technologii węglowych, jak 
i gazowych.  

 
• Elektrownie węglowe z instalacjami CCS uzyskują niŜsze koszty jednostkowe,                      

niŜ elektrownie bez tych instalacji, uiszczające opłaty za uprawnienia do emisji,                      
po przekroczeniu granicznego współczynnika obciąŜenia w systemie. Wartość graniczna 
tego współczynnika obciąŜenia zaleŜy od relacji kosztów CCS i opłat za uprawnienia               
do emisji CO2. Dla elektrowni na węgiel kamienny z kotłami pyłowymi z CCS wartość ta 
wynosi ok. 0.5, a więc dla czasu wykorzystania mocy zainstalowanej na poziomie 4.500 
godzin rocznie. Dla węgla brunatnego wartość ta w obu przypadkach jest jeszcze niŜsza. 
Elektrownie jądrowe zachowują swoją przewagę równieŜ nad źródłami z kotłami na 
paliwo organiczne z instalacjami CCS. 

 
• Dla źródeł węglowych przewidzianych do uruchomienia około 2030 r. (Rys. 4.8.), 

instalacje CCS stają się opłacalne przy koszcie uprawnień do emisji CO2 powyŜej                     
25 euro/tCO2 – dla węgla brunatnego i 35 euro/tCO2 – dla węgla kamiennego. Dla węgla 
kamiennego i brunatnego preferowaną technologią powinna być technologia zgazowania 
węgla z instalacją CCS (IGCC+CCS). Dla gazu ziemnego dolna wartość kosztu CO2, przy 
której bardziej opłacalne są instalacje wyposaŜone w CCS wynosi ok. 55 euro/tCO2. 
Elektrownie gazowe - z lub bez instalacji CCS - mogą konkurować z elektrowniami 
węglowymi bez instalacji CCS pod warunkiem, Ŝe koszt uprawnień do emisji CO2 
przewyŜszy 60 euro/tCO2. 
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Rys. 4.7. Krzywe konkurencyjności źródeł energii przewidzianych do uruchomienia około 2020r., 
reprezentatywnych dla rozpatrywanych technologii 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2009r. na zlecenie MG 
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• W perspektywie 2050 r. technologia jądrowa zwiększa swoją przewagę zarówno                     
dla elektrowni jądrowych z reaktorami PWR, jak i przede wszystkim reaktorami 
wysokotemperaturowymi (HTGR), które w owym czasie powinny osiągnąć juŜ 
dojrzałość. Jak naleŜało oczekiwać, wprowadzenie EJ z reaktorami powielającymi (FBR) 
nie obniŜy kosztów wytwarzania energii w technologii jądrowej dopóki ceny surowca 
uranowego istotnie nie wzrosną. Rozwój reaktorów powielających wynika z konieczności 
lepszego wykorzystania istniejących zasobów paliwa uranowego i korzyść z ich 
wprowadzenia będzie widoczna dopiero przy rozpatrywaniu kosztów całego cyklu 
paliwowego dla źródeł jądrowych. 

 
Rys. 4.8. Krzywe konkurencyjności źródeł energii przewidzianych do uruchomienia około 2030 r. 

reprezentatywnych dla rozpatrywanych technologii 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2009r. na zlecenie MG 
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Konkurencyjność źródeł dla typowych warunków pracy w systemie 
 
• Dla źródeł przewidzianych do uruchomienia około 2020 r. i pracujących w typowych 

warunkach systemowych wyraźnie zaznacza się przewaga konkurencyjna elektrowni 
jądrowych w odniesieniu do elektrowni cieplnych na paliwo organiczne. Elektrownie 
węglowe wykazują podobny koszt wytwarzania do elektrowni gazowych GTCC (Rys. 
4.9.).  

 
Rys. 4.9. Porównanie uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ich struktury dla źródeł 

przewidzianych do uruchomienia około 2020 r. 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2009r. na zlecenie MG 
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• Dla elektrowni przewidzianych do uruchomienia około 2030 r. obok nadal wysoce 

konkurencyjnych elektrowni jądrowych dobre wyniki w porównaniu uzyskują technologie 
z instalacjami zgazowania węgla brunatnego, wyposaŜone w instalacje CCS – o ile uda się 
opanować te technologie w skali komercyjnej – Rys. 4.10. 

Analiza wraŜliwości przy załoŜonych zmianach danych techniczno-ekonomicznych wykazała 
stosunkowo dobrą stabilność wyników porównania konkurencyjności rozpatrywanych 
technologii. 

 
Rys. 4.10. Porównanie uśrednionych kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ich struktury dla źródeł 

przewidzianych do uruchomienia około 2030 r. 
Źródło – Analiza ARE wykonana w 2009r. na zlecenie MG 
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4.3.3. Konkluzja.  
 
Analiza porównawcza kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, 
węglowych i gazowych oraz odnawialnych źródłach energii potwierdziła wysoką 
i wzrastającą z upływem czasu konkurencyjność elektrowni jądrowych, pomimo przyjęcia do 
analiz projekcji składowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej wynikających 
z dotychczasowych doświadczeń i prognoz światowych ośrodków badawczych 
z zachowaniem zasady konserwatyzmu w odniesieniu do technologii, których wskaźniki 
wstępne wskazują na konkurencyjność (dotyczy to przede wszystkim elektrowni jądrowych). 
Wykazały one takŜe, Ŝe dla zapewnienia sprawności funkcjonowania polskiego sytemu 
elektroenergetycznego po roku 2020, przy wypełnieniu nałoŜonych na Polskę obowiązków, 
niezbędne jest włączenie do jednostek wytwórczych elektrowni jądrowych.  
 
NaleŜy jednak stwierdzić, Ŝe jednostkowe koszty wytwarzania energii elektrycznej, 
niezaleŜnie od metody i poprawności załoŜeń, stanowią tylko orientacyjny wskaźnik kierunku 
inwestowania w źródła wytwarzania energii elektrycznej. Nie uwzględniają one bowiem 
kompleksowych warunków pracy systemu elektroenergetycznego, a zwłaszcza struktury 
źródeł zapewniającej optymalne kosztowo pokrycie dobowej krzywej poboru energii, 
ograniczeń systemowych wynikających ze struktury paliwowej źródeł w systemie, 
konieczności utrzymania niezbędnej rezerwy mocy w systemie, określonego w polityce 
energetycznej rozwoju odnawialnych źródeł energii i kogeneracji itp. Dlatego, przy 
podejmowaniu decyzji inwestycyjnej, inwestor będzie musiał wykonać odpowiednie  analizy 
korporacyjne. 
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Rozdział 5. Organizacja prac nad wdroŜeniem Programu Polskiej 
Energetyki Jądrowej 
 
5.1. ZałoŜenia funkcjonowania energetyki jądrowej  
 
Specyfika energetyki jądrowej, do tej pory całkowicie nieobecnej w krajowej gospodarce,            
na etapie wdraŜania i pierwszego okresu jej rozwoju wymaga indywidualnego podejścia 
organizacyjnego i legislacyjnego, uwzględniającego jej strategiczny charakter dla gospodarki 
kraju. Szczególny charakter energetyki jądrowej w fazie przygotowań do jej wdroŜenia 
wynika m.in. ze:  

 
• znaczenia dla bezpieczeństwa gospodarczego państwa oraz jego niezaleŜności 

energetycznej, 
• współodpowiedzialności państwa za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 

radiologicznej (bjior) na terenie kraju we wszystkich etapach projektowania, budowy, 
eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, produkcji urządzeń oraz procesu 
pozyskiwania, wykorzystania i składowania materiałów jądrowych, wyraŜającej się 
w stworzeniu skutecznych mechanizmów kontroli, nadzoru i egzekwowania obowiązków 
inwestora i operatora elektrowni oraz innych obiektów jądrowych, odpowiedzialnego 
w pierwszej kolejności za zapewnienie bjior, 

• z subsydiarnej odpowiedzialności państwa za ewentualne szkody wynikające z awarii 
jądrowych, 

• z odbioru społecznego energetyki jądrowej - konieczności pozyskania i utrzymania 
akceptacji społecznej dla wykorzystania energii jądrowej na potrzeby społeczno-
gospodarcze kraju, 

• skutków rozwoju energetyki jądrowej dla całej krajowej gospodarki, w tym moŜliwości 
stymulowania rozwoju ekonomicznego oraz rozwoju nauki i placówek badawczych, 
transferu nowych technologii, 

• szczególnej wagi, jaka przykładana jest do rozwiązania w długim horyzoncie czasu 
zagadnień gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem                       
oraz likwidacji elektrowni jądrowych po zakończeniu ich eksploatacji. 

 
WdroŜenie niezbędnych rozwiązań prawnych oraz powołanie odpowiednich instytucji (w tym 
organów administracji państwowej) przypisanych energetyce jądrowej nie powinno jednak 
ograniczać konkurencyjnego charakteru tego sektora bardziej, niŜ jest to uzasadnione 
interesem państwa i kwestiami bjior. Sektor energetyki jądrowej, podobnie jak większość 
sektorów gospodarki narodowej powinien funkcjonować na zasadach konkurencyjnych, gdyŜ 
takie rozwiązanie gwarantuje jego wysoką efektywność ekonomiczną. W długim okresie 
czasu efektywność ekonomiczna, obok wzrostu bezpieczeństwa energetycznego kraju, jest 
jedną z najistotniejszych przesłanek kaŜdej inwestycji energetycznej. W konkurencyjnym 
sektorze energetyki jądrowej państwo ma za zadanie stworzenie odpowiedniego, stabilnego 
otoczenia prawnego umoŜliwiającego inwestorom budowę elektrowni jądrowych oraz 
bezpieczną i efektywną ich eksploatację. Mieści się w tym równieŜ utworzenie 
kompetentnych instytucji, wyposaŜonych w niezbędne narzędzia i kadry, które zdolne będą 
realizować przyjęte rozwiązania prawne. 
 
Istotnym elementem jest określenie zasad oraz skali udziału inwestora, a następnie operatora 
elektrowni jądrowej, w tworzeniu infrastruktury towarzyszącej, ponoszeniu kosztów budowy 
instalacji do przechowywania i składowania wypalonego paliwa jądrowego i odpadów 
promieniotwórczych, a takŜe wnoszenia opłat z tytułu korzystania z tych instalacji. 
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ZaangaŜowanie inwestora elektrowni jądrowej w takie działania nakłada na państwo 
obowiązek stworzenia stabilnych, w długim okresie, warunków prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
 
5.2. Główne podmioty sektora polskiej energetyki jądrowej 
 
W modelu polskiej energetyki jądrowej wyróŜnić moŜna cztery główne podmioty:  
 
1) Centralny, niezaleŜny organ administracji państwowej pełniący rolę dozoru jądrowego – 

obecnie rolę taką pełni Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, który przy pomocy 
Agencji sprawuje w Polsce nadzór – z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego                   
i ochrony radiologicznej (bjior) - nad wykorzystaniem promieniowania jonizującego               
w przemyśle, medycynie i badaniach naukowych2. Przewiduje się, Ŝe w 2014 r. Prezesa 
PAA zastąpi organ kolegialny - Komisja Dozoru Jądrowego (KDJ) .   

2) Agencja Energetyki Jądrowej (AEJ) będzie podległa ministrowi właściwemu                     
ds. gospodarki (przewiduje się jej utworzenie od 2012 roku). Jej podstawowym zadaniem 
będzie wspomaganie ministra właściwego ds. gospodarki w wytyczaniu i koordynowaniu 
realizacji strategii rozwoju energetyki jądrowej. Strategia rozwoju energetyki jądrowej, 
jako spójna z polityką energetyczną państwa, podlegać będzie cyklicznej aktualizacji               
i zatwierdzaniu przez Radę Ministrów. Projekty strategii rozwoju energetyki jądrowej 
opracowywane będą przez AEJ. 

3) Instytucja wykonująca zadania w zakresie postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi, czyli Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
(ZUOP). Znaczącą część kosztów związanych z gospodarką odpadami 
promieniotwórczymi, w tym wypalonym paliwem jądrowym, pochodzącymi z elektrowni 
jądrowej pokrywać będzie operator (inwestor) obiektu energetyki jądrowej.  

4) Inwestorzy obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji 
operatorzy posiadający doświadczenie i wiedzę niezbędną do budowy i eksploatacji 
takich obiektów oraz odpowiednie zasoby finansowe. 
 

Rozwój energetyki jądrowej nie będzie moŜliwy, a utworzenie i funkcjonowanie wskazanych 
wcześniej instytucji nie będzie zasadne, jeŜeli przyjęte docelowe rozwiązania regulacyjne 
oraz zaangaŜowanie Rządu w realizację Programu, nie stworzą odpowiednich warunków do 
wykreowania inwestorów obiektów energetyki jądrowej. Tak więc proponowane przez 
państwo rozwiązania muszą godzić wymogi w zakresie bjior, oczekiwania w zakresie 
poprawy bezpieczeństwa energetycznego, konkurencyjności i rozwoju gospodarki oraz 
oczekiwania biznesowe inwestorów obiektów energetyki jądrowej, ograniczając                          
w najwyŜszym moŜliwym stopniu ryzyka w kaŜdym z tych obszarów.  
 
5.2.1.Dozór Jądrowy   
 

Podstawowymi elementami systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej lub inaczej mówiąc infrastruktury dozorowej są: odpowiedni system prawny, 
na który składają się ustawy i przepisy wykonawcze, odpowiedni urząd nadzorujący, który 
udziela uprawnień (zezwoleń) do prowadzenia określonych działalności, nadzoruje                          
i kontroluje te działalności działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa                         

                                                 
2  Wyjątek stanowią zastosowania aparatów rentgenowskich w diagnostyce medycznej, radiologii zabiegowej, 
radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych, poniewaŜ nadzór w tym zakresie 
wykonywany jest przez państwowe wojewódzkie inspektoraty sanitarne (lub odpowiednie słuŜby podległe 
Ministrowi Obrony Narodowej oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji) 
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i w granicach określonych przez te przepisy; dostateczne zaplecze techniczne oraz 
przeszkolony i odpowiednio liczny personel. Taki urząd nadzorujący musi mieć odpowiednie 
pełnomocnictwa, uprawnienia i kompetencje, by skutecznie prowadzić nadzór i musi być 
niezaleŜny od innych organów rządowych, odpowiedzialnych za promocję oraz rozwój tych 
działalności zawodowych, które podlegają nadzorowi. Urząd nadzorujący musi być takŜe 
niezaleŜny od uŜytkowników, posiadaczy zezwoleń, oraz projektantów i konstruktorów źródeł 
promieniowania stosowanych w róŜnych typach działalności zawodowej. Zakres 
odpowiedzialności musi być jednoznacznie oddzielony od zakresu odpowiedzialności 
jakiejkolwiek innej instytucji, tak aby przedstawiciele organu nadzorującego – autorytetu              
w sprawach bezpieczeństwa – mogli zachować niezaleŜność osądu i decyzji.   

W Polsce organem nadzorującym (dozorowym) jest Prezes Państwowej Agencji 
Atomistyki działaj ący przy pomocy Państwowej Agencji Atomistyki.   

Działalność Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), jako centralnego organu 
administracji rządowej właściwego w sprawach bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej, reguluje ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 
r., Nr 42, poz.276 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Ponadto zadania Prezesa 
Państwowej Agencji Atomistyki wynikają z szeregu innych ustaw.  
Od dnia 1 stycznia 2002 r. nadzór nad Prezesem PAA sprawuje minister właściwy do spraw 
środowiska. 

Istotnymi elementami systemu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, 
realizowanymi przez Prezesa PAA, są: 

•••• Nadzór nad działalnością z wykorzystaniem materiałów jądrowych i źródeł 
promieniowania jonizującego, realizowany przez: udzielanie zezwoleń na wykonywanie 
tych działalności lub ich rejestrację, kontrolę sposobu prowadzenia działalności, kontrolę 
dawek otrzymywanych przez pracowników, nadzór nad szkoleniem inspektorów dozoru 
jądrowego, inspektorów ochrony radiologicznej (ekspertów w sprawach bjior 
funkcjonujących w jednostkach prowadzących działalności na podstawie udzielonych 
zezwoleń) i pracowników naraŜonych na promieniowanie jonizujące, kontrolę obrotu 
materiałami promieniotwórczymi, prowadzenie rejestru źródeł promieniotwórczych, 
rejestru ich uŜytkowników i centralnego rejestru dawek indywidualnych, a w przypadku 
działalności z wykorzystaniem materiałów jądrowych – takŜe prowadzenie szczegółowej 
ewidencji i rachunkowości tych materiałów, zatwierdzanie planów ich ochrony fizycznej 
oraz kontrolę stosowanych technologii. 

•••• Rozpoznanie sytuacji radiacyjnej kraju, poprzez koordynowanie (wraz ze standaryzacją) 
pracy terenowych stacji i placówek mierzących poziom mocy dawki promieniowania, 
zawartość radionuklidów w wybranych  elementach środowiska naturalnego oraz wodzie 
pitnej, produktach Ŝywnościowych i paszach. 

•••• Utrzymywanie słuŜby przygotowanej do rozpoznania sytuacji radiacyjnej i reagowania           
w wypadku zaistnienia zdarzeń radiacyjnych (we współpracy z innymi, właściwymi 
organami i słuŜbami działającymi w ramach krajowego systemu reagowania 
kryzysowego). 

•••• Wykonywanie prac mających na celu wypełnienie zobowiązań Polski wynikających                
z traktatów, konwencji oraz umów międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej   

 

W odniesieniu do obiektów jądrowych (w tym elektrowni), składowisk odpadów 
promieniotwórczych oraz przechowalników odpadów promieniotwórczych i wypalonego 
paliwa jądrowego Prezes PAA udziela zezwoleń w zakresie bjior na ich: 
- budowę, 
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- rozruch, 
- próbną eksploatację, 
- stałą eksploatację, 
- likwidację.  
 
5.2.2. Agencja Energetyki Jądrowej 
 
AEJ będzie agencją wykonawczą podległą ministrowi właściwemu ds. gospodarki. 
Przewiduje się jej utworzenie od roku 2012. Jej głównym zadaniem będzie wspieranie 
ministra w planowaniu i koordynowaniu realizacji strategii państwa w zakresie rozwoju 
energetyki jądrowej w Polsce, głównie poprzez:  
 
• przygotowywanie planów i strategii w zakresie rozwoju i funkcjonowania energetyki 

jądrowej w Polsce; 
• koordynacja realizacji strategii państwa w zakresie rozwoju energetyki jądrowej, 

przygotowywanie załoŜeń jej zmian;  
• przygotowanie i koordynowanie realizacji strategii państwa w zakresie postępowania z 

odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym, przygotowywanie 
załoŜeń jej zmian, w tym poszukiwanie miejsc na składowiska odpadów (obowiązek ten 
wynika z procedowanej obecnie dyrektywy, która ma wejść w Ŝycie pod koniec 2011 r.); 

• opracowanie propozycji w zakresie rozwoju systemu prawnego koniecznego                          
dla właściwego funkcjonowania energetyki jądrowej w Polsce; 

• prowadzenie działań związanych z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją oraz 
informacją naukową, techniczną i prawną w zakresie energetyki jądrowej; 

• wspomaganie realizacji inwestycji  w zakresie energetyki jądrowej; 
• działania na rzecz zapewnienia kompetentnych kadr dla energetyki jądrowej; 
• współpraca z organami Unii Europejskiej, organizacjami międzynarodowymi, 

organizacjami lobbingowymi oraz inicjatywami europejskimi w dziedzinie energetyki 
jądrowej; 

• wspieranie udziału polskiego przemysłu w realizacji zadań na rzecz energetyki jądrowej, 
w tym poprzez opracowanie wymagań (standardów) jakościowych do włączenia polskich 
przedsiębiorstw do łańcucha zamówień na materiały i urządzenia dla energetyki jądrowej 
– z zastrzeŜeniem stosowanych wymogów regulacyjnych oraz z zachowaniem zasad 
konkurencji i niedyskryminacji wobec przedsiębiorców z Unii Europejskiej; 

• badania rynku uranu oraz usług jądrowego cyklu paliwowego i opracowywanie zaleceń 
tym zakresie; 

• zapewnianie bezpieczeństwa i logistyki dostaw paliwa jądrowego wraz z oceną 
moŜliwości wykorzystania zasobów uranu na terytorium Polski; 

• współdziałanie z organami administracji rządowej i podległymi lub nadzorowanymi 
instytutami w sprawach badań naukowych w dziedzinie energetyki jądrowej, a takŜe 
wspieranie kontaktów polskich jednostek naukowych i przemysłowych z właściwymi 
jednostkami innych państw i organizacjami międzynarodowymi w zakresie energetyki 
jądrowej; 

• stymulowanie rozwoju technologii jądrowych w przemyśle, medycynie, rolnictwie i 
innych obszarach; 

• dostarczanie rządowi i przedsiębiorstwom energetycznym ekonomicznych, 
technologicznych i środowiskowych ekspertyz w dziedzinie energetyki jądrowej; 
zapewnianie bezpieczeństwa i logistyki dostaw paliwa jądrowego; 

• monitorowanie sektora energetyki jądrowej na świecie i w Polsce, w tym rynku 
technologii jądrowych. 
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WyŜej określony zakres zadań i odpowiedzialności oznacza konieczność zatrudnienia 
pracowników merytorycznych o wysokich kompetencjach i wiedzy fachowej, zarówno                
w dziedzinie energetyki jądrowej, jak i pozostałych obszarach dla zapewnienia 
odpowiedniego poziomu zarządzania i realizacji  funkcji organizacyjnych i zarządczych AEJ. 
 
5.2.3. ZUOP - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
 
ZUOP będzie tak jak dotychczas eksploatował składowiska odpadów promieniotwórczych,            
w tym, w przyszłości, budował składowisko wypalonego paliwa jądrowego. Celowe będzie 
przeniesienie uprawnień do wykonywania nadzoru właścicielskiego nad ZUOP-em z Ministra 
Skarbu Państwa na Ministra Gospodarki. Finansowa odpowiedzialność za gospodarkę 
odpadami spoczywać będzie na operatorze obiektu jądrowego, który będzie zobowiązany do 
zbierania środków pienięŜnych na ten cel i finansowania działalności w tym zakresie. 
 
5.2.4. Inwestorzy/operatorzy obiektów energetyki jądrowej 
 
Inwestorami obiektów energetyki jądrowej, a po rozpoczęciu ich eksploatacji operatorami, 
będą podmioty posiadające odpowiednie zasoby finansowe, a takŜe doświadczenie i wiedzę 
niezbędną do budowy i eksploatacji takich obiektów, które dysponować będą wiarygodnym 
i rzetelnym projektem budowy obiektu energetyki jądrowej. Potwierdzeniem spełnienia przez 
inwestora opisanych wyŜej wymagań będzie otrzymanie przez niego decyzji zasadniczej 
będącej wyrazem akceptacji Rządu dla budowy obiektu energetyki jądrowej w określonej 
lokalizacji, przez określonego inwestora. 
Na inwestorach (operatorach) obiektów energetyki jądrowej ciąŜyć będzie szereg 
obowiązków, w szczególności: 
• gromadzenia środków na przygotowanie do składowania i składowanie odpadów 

promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, 
• gromadzenia środków na likwidację obiektu energetyki jądrowej, 
• przeprowadzenia likwidacji obiektu po zakończeniu jego eksploatacji, 
• spełnienia wymogów w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe 

wynikających z ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe, 
• przygotowania planów na wypadek zaistnienia zdarzeń awaryjnych. 
 
Projekt budowy pierwszych elektrowni jądrowych będzie wyjątkowy, zarówno ze względu na 
pionierski charakter realizacji takiej inwestycji w Polsce jak i na konieczność przygotowania 
całego otoczenia dla budowy, eksploatacji oraz późniejszej likwidacji obiektów jądrowych 
niezbędnych do sprawnego funkcjonowania sektora jądrowego w Polsce. Dlatego teŜ 
przewiduje się szereg dodatkowych rozwiązań w zakresie zadań Rządu oraz inwestora 
pierwszych elektrowni jądrowych, a takŜe ich wzajemnych relacji. 
 
Rozwój infrastruktury: regulacyjnej, organizacyjnej, edukacyjnej, naukowo-badawczej i innej 
wymagały będą znacznych nakładów finansowych. W proponowanym modelu polskiej 
energetyki jądrowej zakłada się, Ŝe nakłady te ponosił będzie wspólnie z instytucjami państwa 
inwestor pierwszych elektrowni jądrowych. Z tego powodu oraz ze względu na znaczenie 
strategiczne energetyki jądrowej dla szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa przewidziano, 
Ŝe inwestorem pierwszych elektrowni jądrowych do ok. 6.000 MW zainstalowanej mocy 
będzie spółka z bezpośrednim lub pośrednim większościowym udziałem Skarbu Państwa. 
Oznacza to wyznaczenie największej polskiej grupy energetycznej - PGE Polskiej Grupy 
Energetycznej S.A. na organizatora inwestycji w zakresie pierwszych elektrowni jądrowych 
w Polsce. Działania operatorskie w pierwszych elektrowniach jądrowych będą prowadzone 
przez spółkę/spółki zaleŜne od PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
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Z tego względu konieczne jest umoŜliwienie wyznaczonemu inwestorowi budowania 
silniejszej pozycji rynkowej w oparciu o działania skierowane na rozwój tego podmiotu,              
w tym poprzez przejęcia innych przedsiębiorstw energetycznych w Polsce i za granicą. 
Wiodąca pozycja inwestora jest niezbędna dla niezakłóconej realizacji zadania budowy 
elektrowni jądrowych. Z tego względu celem nadrzędnym powinno być osiągnięcie przez 
PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. pozycji co najmniej porównywalnej z głównymi 
konkurentami w regionie. Pozycja taka pozwoli na sprawne i zgodne z załoŜeniami wdroŜenie 
programu energetyki jądrowej w Polsce bez obaw, Ŝe integracja rynku energii elektrycznej            
na poziomie regionalnym negatywnie wpłynie na realizację podstawowych celów polskiej 
polityki energetycznej, w tym programu energetyki jądrowej 
 
Wybór dostawców i wykonawców elektrowni jądrowych dokonany zostanie 
z poszanowaniem zasad konkurencyjności i transparentności z zastosowaniem europejskich 
i krajowych przepisów, ale takŜe z jasno sformułowanymi wymogami odnośnie do 
zapewnienia dostaw urządzeń spełniających wymogi w zakresie bjior. Jako brzegowe 
wymaganie dla spełnienia tego ostatniego warunku naleŜałoby wskazać zaproszenie do 
negocjacji tylko takich dostawców, którzy dysponują nowoczesną technologią jądrową 
generacji III/III+ których instalacje spełniają wymogi określone w europejskich European 
Utilities Requirements (EUR) oraz amerykańskim Utility Requirements Document (URD). 
W toku całego postępowania na wybór dostawców, od fazy przygotowania kluczowych 
wymogów stawianych dostawcom do momentu dokonania wyboru, niezbędna będzie stała 
współpraca przedstawicieli rządu i inwestora.  
Potwierdzeniem spełnienia przez inwestora opisanych wyŜej wymagań będzie otrzymanie 
przez niego decyzji zasadniczej będącej wyrazem akceptacji rządu dla budowy obiektu 
energetyki jądrowej w określonej lokalizacji, przez określonego inwestora z wykorzystaniem 
proponowanych przez inwestora technologii. 
 
 
W trakcie trwania eksploatacji elektrowni operator zobowiązany będzie do stałej współpracy 
z KDJ dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa instalacji. Mimo, iŜ KDJ będzie nadzorować 
eksploatację elektrowni, to zgodnie z przepisami krajowymi i międzynarodowymi 
odpowiedzialnym za jej bezpieczeństwo oraz za szkody powstałe w wyniku ewentualnych 
awarii będzie operator.  
Po zakończeniu eksploatacji elektrowni jądrowej operator zobowiązany będzie do 
przeprowadzenia likwidacji obiektu zgodnie z wymaganiami KDJ wynikającymi 
z zatwierdzonego przez nią planu likwidacji.  
 
W trakcie całego okresu przygotowania do budowy, budowy, a takŜe eksploatacji i likwidacji 
elektrowni Inwestor/Operator zobowiązany będzie do prowadzenia działań informacyjnych 
i edukacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej zamieszkującej tereny gminy, w której 
połoŜone będą obiekty energetyki jądrowej oraz gmin sąsiednich. W szczególności proponuje 
się zobowiązanie Inwestora/Operatora do uruchomienia ośrodka informacji o kaŜdym 
obiekcie energetyki jądrowej, który pełniłby rolę centrum informacji i edukacji o energetyce 
jądrowej. 
 
Inwestor winien zaplanować działania dla zapewnienia sobie odpowiednich kadr na potrzeby 
eksploatacji elektrowni jądrowej. 
 
5.3. Udział organów państwa 
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Zgodnie z rekomendacjami MAEA odpowiedzialność administracji państwowej w zakresie 
zarządzania projektem rozwoju energetyki jądrowej powinna być powierzona specjalnie               
do tego celu utworzonej jednostce organizacyjnej (z ang. NEPIO - Nuclear Energy Program 
Implementing Organization). Na obecnym etapie przygotowań do wdroŜenia energetyki 
jądrowej w Polsce rolę takiej jednostki organizacyjnej pełni Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej 
Energetyki Jądrowej wraz z Departamentem Energii Jądrowej Ministerstwa Gospodarki. 
Działalność Pełnomocnika wspierana jest przez działania międzyresortowego Zespołu                 
ds. Polskiej Energetyki Jądrowej oraz członków Społecznego Zespołu Doradców przy 
Pełnomocniku Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej. Członkowie Społecznego Zespołu 
Doradców aktywnie uczestniczą w opiniowaniu inicjatyw podejmowanych przez Ministra 
Gospodarki i Pełnomocnika, zaś dla zespołu międzyresortowego, który rozpoczął prace                
w ubiegłym roku najpowaŜniejsze zaangaŜowanie oczekiwane jest z chwilą przyjęcia                       
i późniejszej realizacji Programu. Szczegóły dot. ww. Zespołów zawarte są w załączniku nr 2.  
 
 
Zadania w zakresie rozwoju energetyki jądrowej realizowane będą przez: 
• Ministerstwo Gospodarki 
• Państwową Agencje Atomistyki (od 2014 r. Komisję Dozoru Jądrowego (KDJ), 
• Agencję Energetyki Jądrowej (AEJ – od roku 2012), 
• Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), 
• Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i inne instytucje inspekcyjne w Polsce, 
• Instytucje związane z ochroną środowiska i rozwojem przemysłu, 
• Instytucje odpowiedzialne za  bezpieczeństwo, ochronę fizyczną i planowanie awaryjne, 
• Wojewodę województwa w którym planowana jest inwestycja, 
Ponadto realizacja Programu wymagała będzie uczestnictwa wielu innych ministerstw oraz 
urzędów (Ministerstwo Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa WyŜszego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Skarbu Państwa, 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwo Pracy                    
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego).  
 
Wszystkie instytucje prowadzące inspekcje i nadzór w procesie inwestycyjnym obiektów 
energetyki jądrowej w Polsce będą musiały przygotować się do przeprowadzania kontroli 
obiektów energetyki jądrowej. Oznacza to konieczność uwzględnienia odpowiednich środków 
w ich budŜetach na przyjęcie nowych fachowców z tego obszaru lub przeprowadzenie 
szkoleń i uzyskanie certyfikatów przez obecnie zatrudniony personel.  
 
W związku z powyŜszym,  konieczne będzie uwzględnienie wydatków na zadania związane  
z realizacją Programu przez ww. ministerstwa i urzędy w odpowiednich częściach ustawy 
budŜetowej.  
 
Zadania dwóch głównych instytucji w implementacji Programu, tj. KDJ i AEJ opisane są na 
str. 42 - 44. Rola pozostałych podmiotów przedstawia się następująco: 
 
Ministerstwa i urzędy administracji państwowej zaangaŜowane bezpośrednio lub 
pośrednio w realizację Programu PEJ. 
 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) 
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Podobnie jak w przypadku innych producentów energii elektrycznej i ciepła, operator 
elektrowni jądrowej będzie zobowiązany uzyskać Koncesję na wytwarzanie energii 
elektrycznej (oraz ewentualnie ciepła) wydawaną przez Prezesa URE. 
 
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) i inne instytucje inspekcyjne w Polsce 
Prowadzić będą wszystkie działania dozoru technicznego niezwiązane z bjior. 
 
Wojewoda właściwy miejscowo dla planowanej inwestycji 
Wojewoda województwa w którym inwestor będzie zainteresowany wybudowaniem 
elektrowni jądrowej będzie wydawał decyzję Wskazanie Lokalizacyjne oraz decyzję 
o lokalizacji obiektu energetyki jądrowej. 
 
 
5.4. Otoczenie prawne 
 
Z uwagi na konieczną przejrzystość ram prawnych regulujących procesy opisujące 
funkcjonowanie sektora energetyki jądrowej zakłada się przyjęcie dwóch ustaw regulujących 
poszczególne obszary funkcjonowania energetyki jądrowej, w szczególności: 
 
 
1) Ustawa o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki 

jądrowej oraz inwestycji towarzyszących. Głównym celem jej uchwalenia jest 
wprowadzenie przepisów umoŜliwiających sprawne przeprowadzenie procesu 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy obiektów energetyki jądrowej    
ze względu na ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz duŜe 
ryzyko inwestycyjne i finansowe. 

  
2) Nowelizacja ustawy - Prawo atomowe, której celem jest określenie wymagań 

bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych, w tym budowy i eksploatacji obiektów 
energetyki jądrowej na najwyŜszym poziomie, jaki jest osiągalny zgodnie z wymaganiami 
i zaleceniami międzynarodowymi. Obecna nowelizacja ma na celu wdroŜenie                       
do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2009/71/Euratom z dnia 25 czerwca 
2009 r. ustanawiającej wspólnotowe ramy bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych. Ponadto nowelizacja ma na celu uzupełnienie dotychczasowych uregulowań z 
zakresu odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, utworzenie Agencji Energetyki 
Jądrowej, określenie trybu przygotowywania i aktualizowania strategii państwa w 
zakresie energetyki jądrowej oraz kwestie związane z obowiązkami operatorów obiektów 
jądrowych w zakresie informowania społeczeństwa o działalności takich obiektów. W 
kolejnej nowelizacji Prawa atomowego zaproponowana zostanie struktura 
funkcjonowania dozoru jądrowego w pełni odpowiadająca wymaganiom zapewnienia 
bezpieczeństwa jądrowego nad wieloma obiektami jądrowymi w kraju. 

 
5.5. Zintegrowany Przegląd Infrastruktury J ądrowej - ZPIJ 
 
MAEA wypracowała program działań, którego celem jest wsparcie państw zamierzających 
wdroŜyć energetykę jądrową. Jest on oparty o dokument “RozwaŜania dot. rozpoczęcia 
programu energetyki jądrowej” (Considerations to Launch a Nuclear Power Programme 
(GOV/INF/2007/2)). Kolejnym dokumentem kluczowym w uruchamianiu energetyki 
jądrowej są “Kamienie milowe w rozwoju narodowej infrastruktury energetyki jądrowej” 
(Milestones in the Development of National Infrastructure for Nuclear Power (NG-G-3.1)). 
Dokument ten zawiera bardziej szczegółowe wytyczne dot. trzech faz rozwoju energetyki 
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jądrowej dla wszystkich 19 kluczowych obszarów, począwszy od narodowych decyzji 
politycznych do procedur zamówień publicznych. Ocena realizacji wymogów zawartych we 
wszystkich 19 obszarach jest dokonywana na podstawie dokumentu „Ocena stanu rozwoju 
narodowej infrastruktury jądrowej” (Evaluation of the National Nuclear Infrastructure 
Development Status (NG-T-3.2)).  
 
PowyŜsze dokumenty są podstawą dla kaŜdego państwa pragnącego dokonać samooceny 
postępów wdraŜania programu energetyki jądrowej lub mogą być wykorzystane w razie 
kontroli zewnętrznej np. MAEA. Taka kontrola nazywa się Zintegrowanym Przeglądem 
Infrastruktury Jądrowej (ZPIJ) (Integrated Nuclear Infrastructure Review - INIR) i moŜe być 
realizowana na róŜnych etapach wdraŜania energetyki jądrowej. 
W grudniu 2009 roku Ministerstwo Gospodarki wystąpiło do MAEA o zorganizowanie 
wstępnej misji ZPIJ w celu oceny stanu przygotowań do wdroŜenia energetyki jądrowej 
w Polsce. W efekcie podjętych działań 22 instytucje zadeklarowały swój udział oraz 
sporządziły samoocenę wskazującą na ich role w procesie wdraŜania energetyki jądrowej              
w Polsce. Ich lista została przedstawiona w Załączniku nr 6. 
 
W celu optymalnego przygotowania samooceny wszystkich uczestników zorganizowano 
misję MAEA 27 – 29 kwietnia 2010 roku. Misja MAEA przedstawiła raport (umieszczony na 
stronie Ministerstwa Gospodarki), którego główne konkluzje są następujące: 
 
1. NaleŜy wzmocnić koordynację zarządzania i planowania prac zespołu ZPIJ. 
2. Grupy robocze winny być kierowane przez róŜne, uczestniczące instytucje 
3. Działania grup roboczych winny wspomagać planowanie Programu oraz przygotowania 

do samooceny. 
4. Przydzielenie obszarów poszczególnym Grupom Roboczym winno być przeanalizowane    

i dostosowane do wyników misji. 
5. Inwestor/operator – PGE SA winien wzmocnić swój udział w pracach nad Programem. 
6. PGE SA winno rozwaŜyć stworzenie zespołu odpowiedzialnego za działania planistyczne 

dla pierwszej elektrowni jądrowej (strategiczne planowanie dla inwestycji i funkcji 
właścicielskich).  

 
Tabela 6.1. Grupy Robocze na potrzeby misji INIR 

 
L.p. Grupa Robocza Obszary 
1. Polityka krajowa, zarządzanie wdraŜaniem 

PEJ i  ramy prawne 
1) Polityka krajowa 
3) Zarządzanie wdraŜaniem PEJ 
4) Źródła i sposoby finansowania 
5) Ramy prawne 
11) ZaangaŜowanie stron 

2. Rozwój Zasobów Ludzkich 10) Rozwój zasobów ludzkich 
3 Bezpieczeństwo Fizyczne i systemy 

zabezpieczeń 
6) Systemy zabezpieczeń, 
14) Planowanie na wypadek awarii 
15) Zabezpieczenie i ochrona fizyczna 

4.  Ramy regulacyjne obejmujące bezpieczeństwo 
jądrowe i ochronę przed promieniowaniem  

2) Bezpieczeństwo jądrowe 
7) Ramy regulacyjne  
8) Ochrona radiologiczna 
14) Sytuacje kryzysowe 
16) Cykl paliwa jądrowego 

5. ZaangaŜowanie  przemysłu i zamówienia 
publiczne 

18) Udział przemysłu 
19) Proces zamówień i dostaw 

6. Rynek energii elektrycznej i sieć przesyłowa 9) Rynek i systemy elektroenergetyczne 
7. Lokalizacja obiektów  i ochrona środowiska 12) Lokalizacje i obiekty wspomagające  
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13) Ochrona Środowiska 
17)Odpady promieniotwórcze 

 
7. Program winien być podstawą dla samooceny w oparciu o procedurę wskazaną przez 

Ministerstwo Gospodarki: 
a. Definicja zasad oceny, zaangaŜowanych organizacji i oceniających osób, 
b. Ocena stanu rozwoju narodowej infrastruktury jądrowej zgodnie 

z wymienionym wyŜej dokumentem NG-T-3.2. 
c. Wskazanie obszarów wymagających dalszych działań, 
d. Przygotowanie Planu Działań realizujących pkt c). 

8. Proces samooceny winien zakończyć się Raportem Końcowym, który będzie podstawą  
do zaproszenia misji ZPIJ. 

9. Misja ZPIJ winna odbyć się po przyjęciu Programu oraz zakończeniu procesu samooceny. 
 
W efekcie misji MAEA oraz spotkania z zaangaŜowanymi instytucjami utworzono 7 grup 
roboczych grupujących 19 obszarów w sposób przedstawiony w Tabeli nr 6.1. 
 
Dla poszczególnych grup zostali juŜ wyznaczeni koordynatorzy (takŜe zewnętrzni),                    
np. Grupa Robocza „Lokalizacje obiektów energetyki jądrowej i ochrona środowiska” jest 
koordynowana przez przedstawiciela GDOŚ. WaŜnym aspektem będzie zapewnienie 
koordynacji działań takŜe między grupami roboczymi, a nawet między poszczególnymi 
obszarami koordynowanymi w ramach jednej Grupy.  
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Rozdział 6. Zapewnienie warunków bezpiecznego wykorzystania 
energetyki jądrowej 
 
6.1. Współpraca w zakresie bezpiecznego wykorzystania energetyki jądrowej 
 
Bjior ludności i personelu w odniesieniu do obiektów energetyki jądrowej wraz z ochroną 
fizyczną tych obiektów jest priorytetem Programu. Jego zapewnienie wymaga zatem 
współpracy wszystkich interesariuszy, w tym przede wszystkim Pełnomocnika Rządu                 
ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, PAA, pełniącej rolę dozoru jądrowego, 
inwestora/inwestorów przyszłych obiektów energetyki jądrowej, ich operatora/operatorów 
oraz potencjalnych dostawców technologii jądrowych. Obszarami współpracy będą wszystkie 
kwestie związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jądrowego                      
i ochrony obiektów energetyki jądrowej i materiałów jądrowych.  
 
Do najwaŜniejszych elementów Programu, które mają wpływ na poziom przyszłego 
bezpieczeństwa naleŜą regulacje prawne dotyczące wymagań bjior, zawarte w zmianie ustawy 
Prawo atomowe, która ma wejść w Ŝycie 1 lipca 2011 r., a takŜe istniejąca i planowana 
infrastruktura instytucjonalna: 
• PAA łącznie z inspektorami dozoru jądrowego oraz wszystkimi instytucjami kontrolnymi 

i inspekcyjnymi zaangaŜowanymi w nadzór nad projektowaniem, budową, eksploatacją 
i likwidacją elektrowni jądrowych,  

• AEJ (po jej utworzeniu) 
• ZUOP. 
 
6.2. Obiekty jądrowe w Polsce  
 
W Polsce funkcjonują obiekty jądrowe: 
1) reaktor badawczy „Maria” wraz z basenem technologicznym, znajdujący się w Instytucie 

Energii Atomowej POLATOM (IEA POLATOM) w Otwocku-Świerku; 
2) reaktor badawczy „Ewa” (likwidowany), w ZUOP w Otwocku-Świerku; 
3) dwa przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego w ZUOP w Otwocku-Świerku. 
 
 
Obiekty jądrowe objęte są, w zakresie bjior, nadzorem Prezesa PAA (dozorem jądrowym). 
Dozór ten polega na wydawaniu nowych zezwoleń na eksploatację po upływie terminu 
waŜności poprzednich, względnie - aneksów dotyczących wprowadzanych zmian do tych 
zezwoleń – na podstawie ocen bezpieczeństwa wykonywanych przez inspektorów dozoru 
jądrowego w oparciu o przegląd i analizę dokumentacji przedłoŜonej przez kierowników 
jednostek organizacyjnych eksploatujących obiekty jądrowe oraz na podstawie prowadzonych 
kontroli. Kontrole dotyczą zgodności prowadzonej działalności z raportem bezpieczeństwa 
oraz wymaganiami określonymi w przepisach oraz warunkach określonych w zezwoleniach. 
Dozór jądrowy przeprowadza analizę raportów kwartalnych składanych przez kierowników 
jednostek organizacyjnych eksploatujących obiekty jądrowe oraz weryfikuje te raporty w toku 
przeprowadzanych w obiektach kontroli i bezpośrednich kontaktów inspektorów dozoru 
jądrowego z personelem eksploatacyjnym. 
 
W Polsce nie ma i nie było zakładu wzbogacania izotopowego, zakładu wytwarzania paliwa 
jądrowego, zakładu przetwarzania paliwa jądrowego, ani elektrowni jądrowej.  
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W latach 80 – tych rozpoczęto budowę elektrowni jądrowej w śarnowcu. Budowę tę 
wstrzymano w 1989 r. na mocy Uchwały Rady Ministrów. W grudniu 1990 r. postawiono 
"Elektrownię Jądrową śarnowiec w Budowie" w stan likwidacji. 
 
Ze względu na eksploatację elektrowni jądrowych w bliskim sąsiedztwie granic naszego 
kraju, bardzo waŜna jest współpraca z dozorami jądrowymi krajów ościennych, realizowana 
na podstawie międzyrządowych umów dotyczących wczesnego powiadamiania o awarii 
jądrowej i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. 
Umowy takie PAA zawarła ze wszystkimi krajami graniczącymi z Rzeczypospolitą Polską, 
a takŜe z Austrią, Danią i Norwegią. W trakcie oceny moŜliwych zdarzeń radiacyjnych strony 
umów posługują się jednolitymi kryteriami określonymi przez Międzynarodową Skalę 
Wydarzeń Jądrowych (International Nuclear Event Scale - INES) – omówioną w dalszej 
części rozdziału. 
 
Inicjując rozwój programu energetyki jądrowej, Polska staje się waŜnym partnerem 
globalnego systemu bezpieczeństwa jądrowego. Status naszego kraju, jako odpowiedzialnego 
partnera tego systemu, przysparza mu korzyści z uczestnictwa w międzynarodowym 
programie współpracy w tym zakresie. Jego częścią są wspólne wysiłki na rzecz wdroŜenia 
programów zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa MAEA oraz innymi 
standardami MAEA (lub ich odpowiednikami – normami amerykańskimi, francuskimi).  
 
6.3. Proces rozwoju i najwaŜniejsze elementy planowanego systemu bezpieczeństwa 
jądrowego w Polsce 
 
Sprawy dotyczące bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych uregulowane są w ustawie 
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.), 
a w szczególności w jej rozdziale 4 (art. 34 – 39).  
 
 
Ustawa - Prawo atomowe i akty wykonawcze do tej ustawy formułują przepisy regulujące 
wymagania:  
1. ochrony radiologicznej (pracowników, ludności i pacjentów);  
2. bezpieczeństwa jądrowego i radiacyjnego, w tym 

• bezpieczeństwa obiektów jądrowych, 
• postępowania z materiałami jądrowymi i źródłami promieniowania jonizującego, 
• dotyczące odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego, 
• związane z transportem materiałów i źródeł promieniotwórczych oraz wypalonego 

paliwa jądrowego i odpadów promieniotwórczych, 
• oceny sytuacji radiacyjnej i postępowania awaryjnego; 

3. ochrony fizycznej (obiektów jądrowych i materiałów jądrowych); 
4. nieproliferacji materiałów i technologii jądrowych (zabezpieczeń); 
5. odpowiedzialności cywilnej za szkody jądrowe. 
 
Ustawa ta uwzględnia szereg aktów prawa międzynarodowego oraz wspólnotowego. Są one 
wymienione w Załączniku Nr 7.  
 
Rzeczpospolita Polska jest stroną Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii 
Atomowej (Euratom). Na jego podstawie przyjęto szereg dyrektyw, które zostały 
implementowane do polskiego systemu prawnego.  
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Szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa działalności polegającej na zastosowaniu 
promieniowania jonizującego, jak równieŜ dla bezpieczeństwa jądrowego obiektów 
jądrowych, ma dyrektywa Rady 96/29/Euratom, która określa m.in. dawki graniczne                    
dla pracowników jednostek organizacyjnych prowadzących działalność związaną                            
z naraŜeniem na promieniowanie jonizujące i ogółu ludności, zasady zapewnienia 
minimalizacji naraŜenia na promieniowanie oraz ochrony ludności przed promieniowaniem 
jonizującym. 
 
 
Ustawa nakłada obowiązek spełnienia wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej obiektu jądrowego w okresie ustalania lokalizacji, projektowania, budowy, 
rozruchu i próbnej eksploatacji na inwestora i innych uczestników procesu inwestycyjnego, 
stosownie do zakresu ich zadań, a w okresie stałej eksploatacji lub likwidacji obiektu                         
– na kierownika jednostki eksploatującej (art. 35 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo atomowe).                 
W okresie od projektowania aŜ do zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego naleŜy, 
zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo atomowe, stosować rozwiązania techniczne                         
i organizacyjne, które w świetle osiągnięć nauki i techniki są niezbędne do zapewnienia jak 
najmniejszego skaŜenia środowiska oraz naraŜenia ludzi na promieniowanie jonizujące, przy 
rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych.  
 
W aktualnie obowiązującym stanie prawnym lokalizacja obiektu jądrowego moŜe nastąpić na 
podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu 
miejscowego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. W sytuacji, gdy w projekcie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został umieszczony obiekt jądrowy, 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien być uzgodniony 
z Prezesem PAA w trybie określonym w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). Natomiast 
w przypadku braku planu miejscowego lokalizacja obiektu jądrowego wymaga wydania 
decyzji o warunkach zabudowy. Organ właściwy do wydania tej decyzji wydaje ją                          
po uzyskaniu pozytywnej opinii Prezesa PAA w zakresie bezpieczeństwa jądrowego                      
i ochrony radiologicznej (art. 36 ustawy – Prawo atomowe). 
 
 
 
Wykonywanie działalności związanej z naraŜeniem na promieniowanie jonizujące, 
polegającej na budowie, rozruchu, próbnej i stałej eksploatacji oraz likwidacji obiektów 
jądrowych, wymaga uzyskania zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo atomowe). Zezwolenie to wydaje Prezes 
PAA na wniosek inwestora (na budowę, rozruch i próbną eksploatację obiektu jądrowego) 
albo kierownika jednostki eksploatującej (na stałą eksploatację i likwidację obiektu 
jądrowego). Uzyskanie tych zezwoleń jest warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę, 
uŜytkowanie i rozbiórkę obiektu jądrowego, wydawanego na podstawie przepisów prawa 
budowlanego (art. 37 ustawy – Prawo atomowe). 
Ustawa – Prawo atomowe w art. 38 przewiduje utworzenie wokół obiektu jądrowego obszaru 
ograniczonego uŜytkowania, o którym mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Zgodnie 
z § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania wokół obiektu 
jądrowego (Dz. U. Nr 241, poz. 2094), granice tego obszaru obejmują teren, na zewnątrz 
którego roczna dawka skuteczna (efektywna) od wszystkich dróg naraŜenia nie przekracza 
wartości 0,3 milisiwerta (mSv). Rozporządzenie to określa takŜe dane i informacje 
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wykorzystywane do szacowania rocznej dawki skutecznej dla potrzeb wyznaczania obszaru 
ograniczonego uŜytkowania (§ 2), przykładowe wymagania dotyczące sposobu korzystania 
z obszaru oraz zachowania i działalności niedopuszczalne na obszarze ograniczonego 
uŜytkowania (§ 3). 
 
Działalność polegająca na stosowaniu promieniowania jonizującego, w tym związana 
z eksploatacją obiektów jądrowych, podlega nadzorowi i kontroli ze strony organów dozoru 
jądrowego. Organami tymi są: inspektorzy dozoru jądrowego, Główny Inspektor Dozoru 
Jądrowego, jako organ wyŜszego stopnia w stosunku do inspektorów dozoru jądrowego oraz 
Prezes PAA jako naczelny organ dozoru jądrowego. Zasady nadzoru i kontroli w zakresie 
przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej określone są 
w art. 63 i n. ustawy – Prawo atomowe. Do zadań organów dozoru jądrowego naleŜy m.in.: 
• wydawanie zezwoleń i innych decyzji w sprawach związanych z bezpieczeństwem 

jądrowym i ochroną radiologiczną, 
• przeprowadzanie kontroli w obiektach jądrowych, 
• wydawanie w trakcie kontroli poleceń doraźnych w celu usunięcia zagroŜenia 

bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej; polecenia te podlegają 
natychmiastowemu wykonaniu w przypadku istnienia bezpośredniego zagroŜenia (art. 68 
ust. 2 ustawy – Prawo atomowe), 

• zatwierdzanie programów szkoleń pracowników jednostek organizacyjnych 
prowadzących działalność związaną z materiałami jądrowymi, źródłami promieniowania 
jonizującego, odpadami promieniotwórczymi lub wypalonym paliwem jądrowym (art. 64 
ust. 4 ustawy – Prawo atomowe). 

 
Nadzorowi i kontroli na zasadach określonych w ustawie – Prawo atomowe podlegają takŜe 
jednostki, na terenie których mogą znajdować się materiały jądrowe, źródła 
promieniotwórcze, urządzenia zawierające takie źródła, odpady promieniotwórcze lub 
wypalone paliwo jądrowe, chociaŜby nie wykonywały działalności z ich wykorzystaniem 
wymagającej zezwolenia albo zgłoszenia (art. 70a ustawy – Prawo atomowe). 
 
Wszelkie postanowienia dotyczące bjior zawarte są i pozostaną nadal ujęte w ustawie Prawo 
atomowe. Natomiast w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania niezaleŜnego, 
nowoczesnego i profesjonalnego dozoru jądrowego i radiologicznego jako instytucji zaufania 
publicznego niezbędne jest przygotowanie PAA do pełnienia roli dozoru jądrowego dla 
energetyki jądrowej.  
 
Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej, do Polski 
zaproszono dwie misje MAEA w celu oceny przygotowań i kierunków działania na rzecz 
rozwoju energetyki jądrowej w Polsce.  
 
Jedna z takich misji MAEA: Zintegrowana Misja Przeglądu Urzędu Dozoru (ZMPUD) 
(Integrated Regulatory Review Service - IRRS) ma na celu ocenę działania urzędu dozoru 
jądrowego oraz przegląd aspektów regulacyjnych dotyczących bezpieczeństwa jądrowego 
obiektów eksploatowanych (reaktory badawcze, składowisko odpadów) i planowanych do 
realizacji (elektrownia jądrowa, składowiska wypalonego paliwa na terenie elektrowni, 
składowiska odpadów promieniotwórczych). Dotyczy ona bezpośrednio PAA. Grupa 
ekspertów MAEA, przygotowująca Misję ZMPUD, przebywała w Polsce 
w listopadzie/grudniu 2009 r. 
Opracowana została takŜe koncepcja funkcjonowania PAA, jako urzędu dozoru jądrowego 
z uwzględnieniem potrzeb energetyki jądrowej. Określone w niej zostały niezbędne do 
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wprowadzenia zmiany legislacyjne, organizacyjne i funkcjonalne; ustalony zostanie 
harmonogram wprowadzania tych zmian i osoby odpowiedzialne. 
Druga ze wspomnianych wyŜej misja ZPIJ omówiona została w rozdziale 5.  
 
6.4. Nowelizacja ustawy Prawo atomowe – I etap   
 
Pierwszy etap nowelizacji ustawy – Prawo atomowe, która ma wejść w Ŝycie                                   
1 lipca 2011 roku, zmieni i znacznie rozszerzy przepisy regulujące kwestie obiektów 
jądrowych. W ustawie – Prawo atomowe zostaną określone podstawowe wymagania 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej dotyczące lokalizacji, projektowania, 
eksploatacji i likwidacji obiektów jądrowych, natomiast bardziej szczegółowe regulacje 
znajdą się w rozporządzeniach do tej ustawy. Jest to wykonanie zobowiązania 
Rzeczypospolitej Polskiej do określenia krajowych ram prawnych w zakresie krajowych 
wymogów bezpieczeństwa jądrowego obiektów jądrowych (art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 
2009/71/Euratom).  
Nowelizacja będzie takŜe określała kwestie dotyczące odpowiedzialności cywilnej za szkodę 
jądrową, utworzenia i funkcjonowania Agencji Energii Jądrowej, trybu przygotowania i 
aktualizowania strategii państwa w zakresie energetyki jądrowej, a takŜe obowiązków 
operatorów obiektów jądrowych w zakresie informowania społeczeństwa o działalności tych 
obiektów. 
 
Zasada priorytetu bezpieczeństwa 
 
Projektowana zasada priorytetu bezpieczeństwa w działalności obiektu jądrowego wynika 
z art. 6 ust. 4 oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom. 
 
W ustawie – Prawo atomowe zaproponowano, Ŝe za zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, 
ochrony radiologicznej, ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych odpowiada 
kierownik jednostki organizacyjnej, posiadającej zezwolenie na wykonywanie działalności 
związanej z naraŜeniem, polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji 
obiektu jądrowego. Odpowiedzialność ta powinna trwać pomimo cofnięcia albo wygaśnięcia 
zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z naraŜeniem, aŜ do zatwierdzenia przez 
Prezesa PAA protokołu likwidacji obiektu jądrowego.  
PowyŜsze regulacje znajdują pełne uzasadnienie w postanowieniach dokumentów MAEA, 
która w dokumencie „Normy Bezpieczeństwa MAEA – Proces licencjonowania obiektów 
jądrowych – projekt DS - 416”, stwierdza w pkt 2.17, iŜ główna odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo spoczywa na osobie lub organizacji odpowiedzialnej za obiekt i działania 
powodujące powstanie zagroŜeń radiacyjnych, a przestrzeganie przepisów i wymogów 
nakładanych przez urząd dozorowy nie zwalnia osoby lub organizacji odpowiedzialnej za 
dowolny obiekt jądrowy i działalność jądrową z podstawowej odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo.  
 
Rozszerzone zostaną takŜe wymagania, jakie powinni spełniać inni uczestnicy procesu 
inwestycyjnego, niezaleŜnie od obowiązków kierownika jednostki organizacyjnej w procesie 
budowy obiektu jądrowego, o obowiązek spełniania wymagań zabezpieczeń materiałów 
jądrowych, obok spełniania wymagań bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej 
i ochrony fizycznej. 
 
Ponadto, w nowym przepisie art. 35 ust. 4 ustawy – Prawo atomowe rozszerzone będą 
postanowienia dotychczasowego art. 35 ust. 3 tej ustawy. Zostanie w nim wyraŜona zasada,  
iŜ w procesie lokalizacji, projektowania, budowy, rozruchu, eksploatacji, w tym napraw                 
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i modernizacji obiektu jądrowego, a takŜe w procesie jego likwidacji naleŜy stosować 
rozwiązania techniczne i organizacyjne, które są niezbędne do tego, aby na wszystkich 
etapach funkcjonowania obiektu jądrowego liczba naraŜonych na promieniowanie jonizujące 
pracowników i osób z ogółu ludności była jak najmniejsza, a otrzymywane przez nich dawki 
promieniowania jonizującego były moŜliwie małe, przy rozsądnym uwzględnieniu czynników 
ekonomicznych oraz społecznych. 
 
Działania informacyjne 
 
Zgodnie z art. 8 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom, Rzeczpospolita Polska powinna 
zapewnić, aby informacje związane z regulacją bezpieczeństwa jądrowego, w tym dotyczące 
zakresu kompetencji dozoru jądrowego, były publicznie udostępniane pracownikom                       
i ludności. W związku z tym, zawarta zostanie w ustawie – Prawo atomowe zasada, iŜ kaŜdy 
ma prawo do uzyskania od kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność 
polegającą na rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego pisemnej informacji            
o stanie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego, jego wpływie 
na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień 
substancji promieniotwórczych z obiektu jądrowego do środowiska. Informacje dotyczące 
wymienionych spraw kierownik jednostki organizacyjnej powinien umieszczać na stronie 
internetowej jednostki co najmniej raz na 12 miesięcy. Ponadto, powinien on takŜe 
niezwłocznie informować Prezesa PAA, władze gminy, na której terenie jest zlokalizowany 
obiekt jądrowy, a takŜe gmin sąsiednich o nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym, 
mogących spowodować lub powodujących powstanie zagroŜenia oraz umieszczać na stronie 
internetowej jednostki organizacyjnej informacje o zaistniałych w okresie poprzednich                
12 miesięcy, nieplanowanych zdarzeniach w obiekcie jądrowym powodujących zagroŜenia. 
PowyŜsze informacje kierownik takiej jednostki równieŜ powinien przekazywać Prezesowi 
PAA.  
 
Proponuje się ponadto, aby Prezes PAA udostępniał na zasadach określonych w przepisach 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informacje o stanie bezpieczeństwa 
jądrowego i ochrony radiologicznej obiektów jądrowych, ich wpływie na zdrowie ludzi i na 
środowisko naturalne oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji 
promieniotwórczych z obiektów jądrowych do środowiska, a takŜe informacje o wydanych 
zezwoleniach dotyczących obiektów jądrowych, o podjętych decyzjach nadzorczych 
odnoszących się do obiektów jądrowych oraz coroczne oceny stanu bezpieczeństwa 
nadzorowanych obiektów jądrowych. Nie powinny natomiast podlegać udostępnieniu 
informacje dotyczące ochrony fizycznej, zabezpieczeń materiałów jądrowych, a takŜe 
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji.  
W celu wypełnienia wymagań art. 8 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom, wprowadzony 
zostanie do ustawy – Prawo atomowe odrębny tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu           
w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności związanej                          
z naraŜeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na budowie obiektu jądrowego.             
W przypadku wpłynięcia takiego wniosku, Prezes PAA będzie musiał niezwłocznie ogłosić      
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych Prezesa Agencji treść wniosku 
o wydanie zezwolenia wraz ze skróconym raportem bezpieczeństwa oraz informację o: 

1) wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na budowę obiektu 
jądrowego; 

2) moŜliwości składania uwag i wniosków; 
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3) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21 -dniowy termin 
ich składania; 

4) terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, jeŜeli ma być 
ona przeprowadzona. 

Informacje, o których mowa w pkt 1- 4, Prezes Agencji będzie musiał ogłosić takŜe w prasie 
obejmującej swoim zasięgiem gminę, w której granicach znajduje się teren objęty wnioskiem 
o wydanie zezwolenia oraz gminy sąsiednie.  

Przewiduje się dopuszczenie moŜliwości wnoszenia uwag i wniosków w formie pisemnej, 
ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności 
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 

Prezes PAA będzie miał obowiązek rozpatrywania zgłoszonych uwag i wniosków, będzie 
mógł w tym celu przeprowadzić rozprawę administracyjną otwartą dla społeczeństwa.                  
W uzasadnieniu wydanej decyzji, niezaleŜnie od wymagań wynikających z przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego, będzie musiał podawać informacje o udziale 
społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały uwzględnione uwagi                   
i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. 
 
Na obowiązek zapewnienia przejrzystości kwestii bezpieczeństwa obiektów jądrowych dla 
społeczeństwa oraz uczestnictwa społecznego w całym cyklu Ŝycia obiektu jądrowego zwraca 
uwagę dokument „Normy Bezpieczeństwa MAEA – Proces licencjonowania obiektów 
jądrowych – projekt DS - 416”. Urząd dozoru lub posiadacz zezwolenia powinni zapewnić 
łatwy dostęp do właściwych i kompleksowych informacji dotyczących bezpieczeństwa oraz 
procesu licencjonowania i licencjonowanej działalności. Informacje te powinny być 
zamieszczone w łatwo dostępnym miejscu, takim jak: Internet, media, itp.  
 
Lokalizacja 
Proponuje się zawrzeć w ustawie – Prawo atomowe zasadę, iŜ obiekt jądrowy lokalizuje się 
na terenie, który umoŜliwia zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, 
ochrony fizycznej podczas rozruchu, eksploatacji i likwidacji tego obiektu, a takŜe 
przeprowadzenie sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia 
radiacyjnego.  
Zakłada się, iŜ inwestor obiektu jądrowego, jako przyszły posiadacz zezwolenia, powinien 
sam przeprowadzić ocenę terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przy 
wykorzystaniu metod oceny dających wymierne rezultaty i dobrze odwzorowujących 
rzeczywiste warunki tego terenu.  
Wyniki oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, wraz z wynikami 
badań i pomiarów stanowiących podstawę jej sporządzenia, inwestor powinien opracowywać 
w formie raportu lokalizacyjnego, którego szczegółową zawartość określi rozporządzenie 
Rady Ministrów. Raport lokalizacyjny powinien podlegać ocenie przez Prezesa PAA w toku 
postępowania o wydanie zezwolenia na budowę obiektu jądrowego. Jednym z warunków 
wydania przez Prezesa PAA zezwolenia na budowę obiektu jądrowego będzie wcześniejsze 
uzyskanie przez wnioskodawcę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.  
Odpowiednia analiza terenu przeznaczonego pod budowę obiektu jądrowego jest niezwykle 
istotna z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego obiektu przez cały okres 
jego funkcjonowania.  
 
Proponuje się, aby inwestor obiektu jądrowego miał moŜliwość wystąpienia do Prezesa PAA 
z wnioskiem o wydanie wyprzedzającej opinii odnośnie planowanej lokalizacji obiektu 
jądrowego. Do wniosku inwestor będzie musiał dołączyć raport lokalizacyjny. 
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Projektowane przepisy dotyczące oceny lokalizacji obiektu jądrowego z punktu widzenia 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej są zgodne z zaleceniami MAEA 
wynikającymi z pkt 3.2 i n. dokumentu „Normy Bezpieczeństwa MAEA – Proces 
licencjonowania obiektów jądrowych – projekt DS - 416” 
 

Projektowanie i budowa 
W znowelizowanej ustawie – Prawo atomowe zostaną określone podstawowe warunki, jakie 
powinien spełniać projekt obiektu jądrowego z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego 
i ochrony radiologicznej, a takŜe bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych 
zainstalowanych i eksploatowanych w obiekcie jądrowym.  
Projekt obiektu jądrowego powinien uwzględniać konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
jądrowego, ochrony radiologicznej i ochrony fizycznej podczas budowy, rozruchu, 
eksploatacji, w tym napraw i modernizacji, a takŜe likwidacji tego obiektu oraz moŜliwość 
przeprowadzenia sprawnego postępowania awaryjnego w przypadku wystąpienia zdarzenia 
radiacyjnego. Powinien takŜe uwzględniać sekwencję poziomów bezpieczeństwa  
zapewniających zapobieganie powstawaniu odchyleń od normalnych warunków 
eksploatacyjnych, zdarzeń eksploatacyjnych, awarii przewidzianych w załoŜeniach 
projektowych i wykraczających poza te załoŜenia cięŜkich awarii, a jeŜeli nie uda się 
zapobiec tym odchyleniom, zdarzeniom czy awariom – kontrolowanie ich oraz minimalizację 
radiologicznych skutków awarii.  
PowyŜsze wymaganie dotyczy tak zwanej „obrony w głąb”. ZałoŜeniem zasady obrony                
w głąb jest, Ŝe nie moŜna w pełni ufać Ŝadnemu pojedynczemu elementowi wynikającemu             
z projektu, konserwacji lub eksploatacji elektrowni jądrowej. Obrona w głąb zapewnia 
rezerwowanie układów z  „aktywnymi” systemami bezpieczeństwa, tak by w razie 
uszkodzenia jednego podukładu istniały inne, mogące wypełnić potrzebne funkcje 
bezpieczeństwa.  
W projekcie i procesie budowy obiektu jądrowego, zgodnie ze znowelizowaną ustawą – 
Prawo atomowe, nie będą mogły być stosowane rozwiązania i technologie niesprawdzone 
w praktyce podczas budowy obiektów jądrowych lub za pomocą odpowiednich prób, badań 
oraz analiz. Projekt obiektu jądrowego powinien umoŜliwiać jego pewną, stabilną, łatwą                
i bezpieczną pod względem zarządzania eksploatację, ze szczególnym uwzględnieniem 
czynników ludzkich i czynników związanych ze współdziałaniem człowieka 
i eksploatowanych systemów i urządzeń technicznych. 
Inwestor, przed wystąpieniem do Prezesa Agencji z wnioskiem o wydanie zezwolenia                  
na budowę obiektu jądrowego, będzie przeprowadzał analizy bezpieczeństwa i poddawał je 
weryfikacji, w której nie będą mogły uczestniczyć podmioty biorące udział w opracowaniu 
projektu obiektu jądrowego. Na podstawie wyników tych analiz będzie opracowywany 
wstępny raport bezpieczeństwa, przedstawiany prezesowi PAA wraz z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na budowę 
obiektu jądrowego. 
Przy wyznaczaniu obszaru ograniczonego uŜytkowania wokół obiektu jądrowego będzie 
trzeba uwzględniać dodatkowo moŜliwość wystąpienia awarii reaktora bez stopienia rdzenia. 
Znowelizowana ustawa – Prawo atomowe będzie takŜe zawierać niektóre regulacje 
przeniesione z obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uŜytkowania wokół obiektu 
jądrowego. 
 
Wykonawcy oraz dostawcy systemów oraz elementów konstrukcji i wyposaŜenia obiektu 
jądrowego, a takŜe wykonawcy prac wykonywanych przy budowie i wyposaŜeniu obiektu 
jądrowego powinni mieć wdroŜone odpowiednie systemy jakości prowadzonych prac. 
Jednostka organizacyjna wykonująca działalność polegającą na budowie, rozruchu, 
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eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego powinna zapewniać organom dozoru jądrowego 
moŜliwość prowadzenia kontroli spełniania tych wymagań, w szczególności poprzez 
odpowiednie postanowienia umów zawieranych z dostawcami i wykonawcami.  

Proponuje się przyznać Prezesowi PAA następujące środki nadzoru wobec jednostki 
organizacyjnej wykonującej działalność polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub 
likwidacji obiektu jądrowego:  

1) zakaz zastosowania określonego systemu lub elementu konstrukcji i wyposaŜenia obiektu 
jądrowego – jeŜeli w toku kontroli stwierdzono, Ŝe moŜe to mieć negatywny wpływ na 
stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego; 

2) nakaz wstrzymania określonych prac w obiekcie jądrowym – w przypadku stwierdzenia  
w wyniku kontroli, iŜ są one prowadzone w sposób mogący mieć negatywny wpływ na 
stan bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu jądrowego. 

Kontrolowanie przez dozór jądrowy dostawców i wykonawców elementów konstrukcji 
i wyposaŜenia obiektu jądrowego istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa, a takŜe 
wykonawców prac wykonywanych przy budowie i wyposaŜeniu obiektu jądrowego, jest 
istotnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa obiektu jądrowego. Działalność kontrolna 
dozoru jądrowego i jego działanie na rzecz koordynacji z odpowiednimi organami                        
i instytucjami państwa w celu wypełnienia postanowień art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/71/WE 
jest szczególnie istotna w przypadku kraju rozpoczynającego program energetyki jądrowej. 
Nadzór nad przestrzeganiem odpowiednio wysokich standardów jakościowych przyczyni się 
do wytworzenia infrastruktury kultury bezpieczeństwa jądrowego. 
 
Rozruch 
Proponuje się zapisać w ustawie – Prawo atomowe ogólną zasadę, iŜ obiekt jądrowy 
uruchamia się i eksploatuje w sposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę 
radiologiczną pracowników i ludności, zgodnie z wdroŜonym w jednostce organizacyjnej 
zintegrowanym systemem zarządzania. Bardziej szczegółowe przepisy powinny dotyczyć 
wymagania przeprowadzania rozruchu obiektu jądrowego zgodnie  
z programem rozruchu obiektu jądrowego – dokumentem obejmującym w szczególności 
wykaz testów rozruchowych elementów konstrukcji i wyposaŜenia obiektu jądrowego oraz 
procedury ich wykonywania.  

Proponuje się takŜe wprowadzenie następujących uprawnień dozorowych Prezesa PAA 
związanych z tym etapem: 

1) wydanie decyzji o wstrzymaniu rozruchu obiektu jądrowego w przypadku, gdy wyniki 
testów rozruchowych obiektu jądrowego wskazują na moŜliwość powstania zagroŜenia lub 
na moŜliwość nie spełniania przez obiekt jądrowy wymagań bezpieczeństwa jądrowego; 
aby wydanie takiej decyzji było moŜliwe, kierownik jednostki organizacyjnej powinien 
być obciąŜony obowiązkiem bieŜącego przedstawiania Prezesowi PAA wyników testów 
rozruchowych; 

2) zatwierdzanie raportu z rozruchu obiektu jądrowego, przedstawiającego wyniki rozruchu, 
składanego w terminie określonym w zezwoleniu na rozruch obiektu jądrowego; rozruch 
obiektu jądrowego powinien być udokumentowany w dokumentacji rozruchowej obiektu 
jądrowego. 

Zatwierdzenie przez Prezesa PAA raportu z rozruchu obiektu jądrowego powinno być jednym 
z warunków wydania zezwolenia na eksploatację obiektu jądrowego. 
Wymagania bezpieczeństwa dla etapu rozruchu i eksploatacji róŜnych rodzajów obiektów 
jądrowych zostaną określone w rozporządzeniu Rady Ministrów. 
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Wymagania dotyczące etapu rozruchu obiektu jądrowego oparto na podstawowych 
poziomach bezpieczeństwa WENRA oraz na postanowieniach pkt 3.42 – 3.52 dokumentu 
„Normy Bezpieczeństwa MAEA – Proces licencjonowania obiektów jądrowych – projekt DS 
- 416”. 
 
Eksploatacja. 
W ustawie - Prawo atomowe proponuje się wprowadzenie obowiązku prowadzenia 
dokumentacji eksploatacyjnej obiektu jądrowego oraz przekazywania Prezesowi PAA 
bieŜącej informacji o parametrach pracy obiektu jądrowego istotnych dla bezpieczeństwa,              
a Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego o bezpieczeństwie funkcjonowania urządzeń 
technicznych zainstalowanych i eksploatowanych w elektrowni jądrowej. Pozwoli to na 
bieŜące kontrolowanie stanu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej obiektu 
jądrowego, a takŜe bezpieczeństwa funkcjonowania urządzeń technicznych. 
 
Prezes PAA powinien mieć uprawnienie do wydania nakazu zmniejszenia mocy lub 
wyłączenia obiektu jądrowego z eksploatacji, jeŜeli dalsza eksploatacja takiego obiektu 
zagraŜa bezpieczeństwu jądrowemu lub ochronie radiologicznej. Ponowne zwiększenie mocy 
lub uruchomienie obiektu jądrowego będzie w takim przypadku wymagało zgody Prezesa 
PAA. Ponadto, w toku eksploatacji obiektu jądrowego, kaŜda modernizacja  systemu lub 
elementu konstrukcji i wyposaŜenia obiektu jądrowego, istotnego z punktu widzenia 
bezpieczeństwa jądrowego lub ochrony radiologicznej, jak teŜ kaŜde uruchomienie reaktora 
po przerwie na załadunek paliwa jądrowego lub na modernizację systemu lub elementu  
konstrukcji i wyposaŜenia obiektu jądrowego będzie wymagało zgody Prezesa PAA, wydanej 
w formie pisemnej.  
 
Naprawa i modernizacja podlegających przepisom o dozorze technicznym urządzeń 
technicznych zainstalowanych w elektrowniach jądrowych wymagać będzie uzgodnienia 
z Urzędem Dozoru Technicznego.  
 
W toku eksploatacji obiektu jądrowego jednostka organizacyjna prowadząca eksploatację 
będzie obowiązana przeprowadzać ocenę okresową bezpieczeństwa obiektu jądrowego pod 
kątem zgodności z zezwoleniem na eksploatację, przepisami prawa, normami krajowymi                
i międzynarodowymi dotyczącymi standardów bezpieczeństwa jądrowego oraz bezpiecznego 
funkcjonowania urządzeń, systemów oraz elementów konstrukcji i wyposaŜenia wchodzących 
w skład obiektu jądrowego. Na podstawie tej oceny kierownik jednostki organizacyjnej 
będzie sporządzał raport z oceny okresowej bezpieczeństwa, zatwierdzany następnie przez 
Prezesa PAA. Szczegółowe wymagania dotyczące oceny okresowej bezpieczeństwa oraz 
rozruchu i eksploatacji obiektów jądrowych zostaną określone w drodze rozporządzenia Rady 
Ministrów. 

 
Likwidacja. 
Proponuje się zapisać w ustawie – Prawo atomowe ogólną zasadę, iŜ obiekt jądrowy 
likwiduje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo jądrowe oraz ochronę radiologiczną 
pracowników i ludności, zgodnie z zezwoleniem oraz zintegrowanym systemem zarządzania. 
W trakcie przeprowadzania likwidacji obiektu jądrowego powinno się unikać działań 
mogących mieć na przyszłe pokolenia wpływ, który byłby powaŜniejszy niŜ ten dozwolony w 
stosunku do generacji współczesnej.  
 
Proponuje się, aby program likwidacji obiektu jądrowego był przedstawiany Prezesowi PAA 
do zatwierdzenia juŜ wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na budowę, rozruch oraz 
eksploatację obiektu jądrowego, a następnie w toku eksploatacji aktualizowany                              
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i przedstawiany do zatwierdzenia co najmniej raz na 5 lat wraz z prognozą kosztów likwidacji 
obiektu jądrowego. W przypadku zakończenia eksploatacji obiektu jądrowego wskutek 
wydarzeń nadzwyczajnych powinno to następować niezwłocznie.  
 
Po zakończeniu likwidacji obiektu jądrowego kierownik jednostki organizacyjnej, 
posiadający zezwolenie na jego likwidację, powinien przedstawić Prezesowi PAA                      
do zatwierdzenia raport z likwidacji obiektu jądrowego. Dzień zatwierdzenia przez Prezesa 
PAA tego raportu będzie formalnie uznawany za dzień likwidacji obiektu jądrowego. 
 
Stworzenie ram prawnych regulujących bezpieczeństwo jądrowe obiektu na etapie likwidacji 
jest konieczne w związku z art. 3 pkt 4 oraz art. 4 ust. 1 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom 
oraz wytycznymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej przedstawionymi 
w dokumencie pt.: „Decommissioning of Nuclear Power Plants and Research Reactors Safety 
Guide, IAEA Safety Standards Series No. WS-G-2.1”. 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 5 dyrektywy Rady 2009/71/Euratom, Rzeczpospolita Polska powinna 
zapewnić, aby istniejące ramy krajowe wymagały od posiadaczy zezwoleń zapewniania                   
i utrzymywania odpowiednich zasobów finansowych w celu wypełniania ich obowiązków 
związanych z bezpieczeństwem jądrowym obiektu jądrowego. W związku z tym proponuje 
się wprowadzić w ustawie – Prawo atomowe system finansowania końcowego postępowania 
z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi oraz likwidacji obiektu 
jądrowego.  
 
Na pokrycie kosztów z tym związanych jednostka organizacyjna, która otrzymała zezwolenie 
na eksploatację obiektu jądrowego obejmującego reaktor energetyczny, będzie obowiązana do 
systematycznego dokonywania wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy, zwany 
„funduszem likwidacyjnym”. Środki zgromadzone na funduszu likwidacyjnym będą mogły 
być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów końcowego postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym pochodzącymi z obiektu jądrowego 
oraz na pokrycie kosztów likwidacji tego obiektu jądrowego. 
 
W celu umoŜliwienia sprawowania przez Prezesa PAA nadzoru nad wykonywaniem przez 
jednostkę organizacyjną obowiązku dokonywania wpłat na fundusz likwidacyjny proponuje 
się, aby kierownik tej jednostki przedstawiał Prezesowi PAA kwartalne sprawozdania                    
o wysokości naleŜnej opłaty na fundusz likwidacyjny oraz o ilości wyprodukowanej w tym 
okresie energii elektrycznej. W przypadku opóźnienia dokonywania wpłaty na fundusz 
likwidacyjny, trwającego co najmniej 18 miesięcy, Prezes PAA będzie mógł wydać nakaz 
zawieszenia eksploatacji elektrowni jądrowej.  
W praktyce obowiązek wnoszenia projektowanej opłaty na fundusz likwidacyjny będzie 
obciąŜał elektrownię jądrową dopiero od momentu uruchomienia produkcji i sprzedaŜy 
energii elektrycznej wyprodukowanej w tej elektrowni, a więc od roku 2020. JednakŜe 
obowiązek dokonywania takich wpłat powinien zostać umieszczony w ustawie - Prawo 
atomowe na pierwszym etapie jej nowelizacji, z dwóch powodów: 
1) Ŝeby inwestor elektrowni jądrowej mógł uwzględnić ten obowiązek podczas planowania 

całego przedsięwzięcia; a takŜe 

2) Ŝeby wskazać społeczeństwu, Ŝe koszty postępowania z odpadami promieniotwórczymi 
i wypalonym paliwem jądrowym, a takŜe koszty likwidacji elektrowni nie będą obciąŜały 
przyszłych pokoleń, a zostaną poniesione przez właściciela elektrowni jądrowej. 

 
Ochrona fizyczna 
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Zgodnie z nowym przepisem art. 41m ust. 1 ustawy – Prawo atomowe - nadzór nad ochroną 
fizyczną obiektów jądrowych sprawować będą w zakresie swoich kompetencji Prezes PAA 
oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). System ochrony fizycznej obiektu 
jądrowego będzie zatwierdzał Prezes PAA po uzyskaniu pozytywnej opinii Szefa ABW. 
Jednocześnie, ustęp drugi nowego art. 42a ustawy - Prawo atomowe zawierać będzie 
upowaŜnienie dla Rady Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia wymagań, jakim 
powinna odpowiadać ochrona budynków i urządzeń nie wchodzących w skład obiektu 
jądrowego, których uszkodzenie lub zakłócenia pracy mogłoby spowodować skutki istotne             
z punktu widzenia bezpieczeństwa jądrowego obiektu jądrowego, uwzględniając kompetencje 
kontrolne Szefa ABW w tym zakresie, a takŜe konieczność zapewnienia naleŜytego poziomu 
bezpieczeństwa takich budynków i urządzeń.  
 
Zmiany te są uzasadnione koniecznością wzmocnienia nadzoru nad ochroną fizyczną 
obiektów jądrowych oraz nad ochroną obiektów i urządzeń, których funkcjonowanie ma 
istotny wpływ na funkcjonowanie obiektów jądrowych w związku z planami budowy 
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej oraz w związku z koniecznością realizacji 
postanowień Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu 
jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 
2005 r. 
 
Odpowiedzialność cywilna za szkodę jądrową 
Projekt przewiduje, Ŝe odpowiedzialność cywilną za szkodę jądrową ponosić będą wyłącznie 
podmioty eksploatujące urządzenia jądrowe w zakresie pokojowego wykorzystania energii 
jądrowej. 
Projekt reguluje kwestie szkody jądrowej powstałej w transporcie, momentu powstania 
obowiązku ubezpieczenia oraz dostosowuje obecne rozwiązanie do wymogów wynikających 
z ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję Wiedeńską - poprzez zwiększenie granicy 
odpowiedzialności osoby eksploatującej za szkodę jądrową do kwoty stanowiącej 
równowartość 300 mln SDR. 
UpowaŜniał on takŜe będzie Radę Ministrów do wydania rozporządzenia określającego 
rodzaje urządzeń jądrowych lub ilości materiałów jądrowych, do których, zgodnie z 
kryteriami ustalonymi w tym zakresie przez Radę Zarządzających Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej, nie stosuje się przepisów dotyczących odpowiedzialności cywilnej za 
szkodę jądrową. 

 
Agencja Energetyki Jądrowej 
AEJ będzie agencja wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). AEJ będzie podlegała ministrowi 
właściwemu do spraw gospodarki. 
Organem AEJ będzie Prezes AEJ, powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób 
wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego 
do spraw gospodarki. Prezesa AEJ odwołuje Prezes Rady Ministrów. 
Prezes AEJ kierować będzie jej działalnością i reprezentować ją na zewnątrz. Prezes AEJ 
działać będzie przy pomocy zastępców. Zastępców Prezesa AEJ, w liczbie dwóch, 
powoływać i odwoływać będzie minister właściwy do spraw gospodarki w drodze otwartego i 
konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa AEJ. 
AEJ będzie realizować zadania przedstawione w pkt 5.2.2. 
AEJ będzie zobowiązana do gromadzenia danych i informacji dotyczących energetyki 
jądrowej w Polsce i na świecie, do ich przetwarzania oraz publikacji i udostępniania 
zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym 
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Strategia państwa w zakresie energetyki jądrowej 
Strategię państwa w zakresie energetyki jądrowej będzie określał Program Polskiej 
Energetyki Jądrowej (dalej: Program PEJ). Będzie on opracowywany i aktualizowany przez  
ministra właściwego do spraw gospodarki, przy pomocy Agencji Energetyki Jądrowej (po jej 
powołaniu. Program PEJ w szczególności będzie określać: 

1) cele w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce; 
2) zadania w zakresie rozwoju energetyki jądrowej w Polsce; 
3) plan prowadzenia działań związanych z informacją społeczną, edukacją i 

popularyzacją oraz informacją naukową, techniczną i prawną w zakresie energetyki 
jądrowej; 

4) plan współpracy w sprawach badań naukowych w dziedzinie energetyki jądrowej. 
Program PEJ będzie opracowywany zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju i będzie 
zawierać: 

1) ocenę realizacji Programu PEJ za poprzedni okres; 
2) część prognostyczną obejmującą okres nie krótszy niŜ 20 lat; 

program działań wykonawczych na okres 12 lat zawierający instrumenty jego realizacji. 
 
Informacja społeczna 
KaŜdy inwestor zobowiązany będzie do utworzenia przy kaŜdym obiekcie energetyki 
jądrowej (OEJ), będącym jednocześnie obiektem jądrowym, najpóźniej z dniem uzyskania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej dla 
OEJ, Lokalnego Centrum Informacji (LCI). Inwestor OEJ oraz operator OEJ będą 
zobowiązani do prowadzenia działalności LCI do czasu zakończenia likwidacji OEJ.  
Lokalne Centrum Informacyjne będzie punktem informacyjnym, zlokalizowanym na terenie 
gminy odpowiedniej miejscowo dla OEJ. W LCI będzie realizowana lokalna strategia 
informacyjna, edukacyjna i promocyjna w zakresie energetyki jądrowej przez inwestora OEJ i 
operatora OEJ.  
Do zadań inwestora/operatora prowadzącego LCI będzie naleŜała: 

1) publikacja bieŜących informacji nt. pracy OEJ; 
2) publikacja bieŜących danych nt. stanu bjior wokół OEJ; 
3) współpraca z AEJ w zakresie rozpowszechniania w społeczeństwie rzetelnej wiedzy 

nt. energetyki jądrowej w kraju i na świecie; 
4) współpraca z Prezesem PAA w zakresie udostępniania informacji i danych 

dotyczących bjior oraz edukacji społecznej w tym zakresie.  
W celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy na temat realizacji inwestycji oraz bieŜącej 
eksploatacji OEJ będącego jednocześnie obiektem jądrowym, społeczność lokalna będzie 
miała prawo powołać Lokalny Komitet Informacyjny (LKI), który będzie pełnić rolę łącznika 
pomiędzy nią a inwestorem/operatorem OEJ.  
W skład komitetu będą wchodzić: 

1. przedstawiciele władz samorządowych społeczności lokalnej (po 1 osobie z kaŜdej 
gminy, na terenie której zlokalizowany jest OEJ lub jego część); 

2. przedstawiciele społeczności lokalnej (dowolna ilość). 
Rada Gminy, na terenie której planowana będzie budowa, będzie budowany lub będzie 
funkcjonował OEJ będący równocześnie obiektem jądrowym, będzie miała prawo do 
utworzenia Gminnego Punktu Informacyjnego (GPI) w którym będzie realizowała gminną 
strategię informacyjną, edukacyjną i promocyjną w zakresie energetyki jądrowej. 
AEJ oraz LCI będą zobowiązani do udostępniania GPI danych i informacji na zasadach 
niniejszej ustawy. 
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6.5. Nowelizacja ustawy Prawo atomowe – II etap   
 
II etap nowelizacji ustawy Prawo atomowe zawierał będzie m.in. postanowienia dotyczące: 
• Przekształcenia  Prezesa PAA w Komisję Dozoru Jądrowego  – KDJ, 
• wdraŜania kolejnych aktów prawnych Unii Europejskiej (dyrektywa „odpadowa”, nowa 

dyrektywa dotycząca podstawowych standardów bezpieczeństwa jądrowego i inn.), 
• kolejnych dostosowań ustawy do zmieniającej się sytuacji w Polsce, głównie 

w odniesieniu do funkcjonowania energetyki jądrowej. 
 
6.6. Postępowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 
 
Bezpieczne korzystanie z energetyki jądrowej wymaga nie tylko wymienionych wyŜej 
elementów (z najwaŜniejszymi, jakimi są prawo i instytucje), ale takŜe przygotowania 
systemu reagowania na sytuacje wyjątkowe (kryzysowe). W obszarze wykorzystywania 
promieniowania jonizującego sytuacje takie nazywane są zdarzeniami radiacyjnymi. 
Zdarzeniem radiacyjnym określa się wydarzenie na terenie kraju lub poza jego granicami, 
związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego, odpadem 
promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi, powodujące lub mogące 
powodować zagroŜenie radiacyjne, stwarzające moŜliwość przekroczenia wartości 
granicznych dawek promieniowania jonizującego określonych w obowiązujących przepisach, 
a więc wymagające podjęcia pilnych działań w celu ochrony pracowników lub ludności.  
Na zagroŜenia radiacyjne naraŜone są przede wszystkim osoby pracujące zawodowo                     
ze źródłami promieniowania - w obiektach energetyki jądrowej (na przykład w elektrowniach 
jądrowych, składowiskach odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego), 
medycynie, przemyśle, rolnictwie i w nauce, a ponadto - pacjenci poddani badaniom lub 
terapii z uŜyciem promieniowania oraz wybrane grupy z ogółu ludności, przebywające na 
terenach sąsiadujących z umiejscowieniem potencjalnych źródeł zagroŜenia radiologicznego. 
 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej (zdarzenia radiacyjnego) przewiduje się 
podejmowanie działań interwencyjnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń 
radiacyjnych (Dz.U. Nr 20, poz.169 z późniejszymi zmianami) - odrębnie dla zdarzeń 
ograniczonych do terenu jednostki organizacyjnej (zdarzenia "zakładowe"), odrębnie 
natomiast dla zdarzeń, których skutki występują poza jednostkami organizacyjnymi 
(zdarzenia "wojewódzkie" i "krajowe", w tym o skutkach transgranicznych). 
 
We wszystkich działaniach interwencyjnych - do ich prowadzenia zobligowani są, 
w zaleŜności od zasięgu skutków zdarzenia: kierownik jednostki, wojewoda lub Minister 
Spraw Wewnętrznych i Administracji - Prezes PAA, poprzez kierowane przez niego Centrum 
do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), pełni rolę informacyjno-konsultacyjną, w 
szczególności w zakresie oceny poziomu dawek i skaŜeń oraz innych ekspertyz i działań na 
miejscu zdarzenia, przekazywania informacji dla społeczności naraŜonych w wyniku 
zdarzenia, przekazywania informacji do organizacji międzynarodowych i państw ościennych. 
 
Elektrownie jądrowe są projektowane i eksploatowane z uwzględnieniem wymogów 
spełnienia ściśle określonych warunków bezpieczeństwa. Projektowanie systemów 
bezpieczeństwa ma za zadanie minimalizację prawdopodobieństwa emisji substancji 
promieniotwórczych. Pomimo tego, Ŝe prawdopodobieństwo wypadków (podawane w 
jednostkach 1/reaktoro-rok) jest praktycznie zerowe (wymagania EUR i EPRI (URD) 
wynoszą 1 x 10-5, a dla reaktorów III generacji wynoszą odpowiednio – EPR – 4 x 10-7, AP-
1000 – 3 x 10-7), niezbędnym elementem ogólnego systemu bezpieczeństwa działania 
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elektrowni jest planowanie na wypadek sytuacji awaryjnych, w celu ochrony personelu, słuŜb 
awaryjnych oraz ludności poza miejscem lokalizacji elektrowni. 
Jednym z podstawowych wyzwań, stojących przed organem odpowiedzialnym za realizację 
programu jądrowego, jest odpowiednie przygotowanie w zakresie planowania odpowiednich 
działań interwencyjnych na wypadek sytuacji awaryjnych. NaleŜy bowiem podkreślić,                 
Ŝe pomimo wymagań nałoŜonych przez Prezesa PAA oraz obowiązku ich wypełniania po 
stronie operatora elektrowni, to uprawnienia do zarządzenia sytuacją kryzysową na terenie 
województwa, w tym wprowadzenie działań interwencyjnych np. ewakuacji pozostają po 
stronie właściwego terytorialnie wojewody. W związku z powyŜszym, istotną kwestią jest nie 
tylko opracowanie odpowiednich procedur, ale takŜe precyzyjne określenie zakresu 
odpowiedzialności poszczególnych interesariuszy, w tym operatora elektrowni jądrowej, 
władz wojewódzkich, lokalnych samorządów, słuŜb porządkowych itp. 
 
Planowanie awaryjne powinno dotyczyć zarówno terenu samej elektrowni,                                    
jak i w szczególności najbliŜszego jej otoczenia i dlatego jest ściśle powiązane z procesem 
wyboru lokalizacji. Podstawowe rozwiązania w ramach planowania na wypadek awarii 
powinny być równieŜ jednym z głównych elementów kampanii informacyjnej (szczególnie            
w fazie realizacji projektu). Planowanie na wypadek awarii posiada wymiar lokalny, 
ogólnokrajowy i międzynarodowy, wynikający m.in. z obowiązujących i ewentualnych 
przyszłych konwencji w zakresie zasad wczesnego ostrzegania i koordynacji działań słuŜb 
porządkowych w przypadku awarii. 
 
WaŜnym narzędziem, pomocnym dla szybkiego i merytorycznie jednoznacznego 
informowania społeczeństwa o zagroŜeniach spowodowanych zdarzeniami w obiektach 
jądrowych, jest Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych (INES - 
International Nuclear and Radiological Event Scale). Ułatwia ona ich poprawną interpretację 
przez ekspertów, środki masowego przekazu i społeczeństwo. Jest ona powszechnie 
stosowana przez MAEA i jej państwa członkowskie (w tym Polskę) do określania kategorii 
zdarzeń jądrowych i radiologicznych. MSZJiR została opracowana przez MAEA w latach 
dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia, początkowo do opisywania zdarzeń w elektrowniach 
jądrowych. Jej ostatnia (po modyfikacji) wersja pozwala opisywać takŜe moŜliwe zdarzenia  
w cywilnych instalacjach jądrowych, podczas transportu materiałów promieniotwórczych,            
a takŜe w odniesieniu do wszelkich innych zdarzeń radiacyjnych. 
 
MSZJiR jest szeroko stosowana w przemyśle jądrowym do określenia "wielkości" zdarzeń,   
w szczególności, gdy trzeba szybko i konsekwentnie informować społeczeństwo o zakresie 
bezpieczeństwa i moŜliwych skutkach zdarzeń w instalacjach jądrowych.  
 
Zakres Skali obejmuje poziomy od 1 (anomalia) do 7 (wielka awaria). Wprowadzony poniŜej 
skali poziom zero oznacza incydenty nie mające znaczenia dla bezpieczeństwa. Zdarzenia 
sklasyfikowane na poziomach od 1 do 3 określane są jako incydenty a od poziomu 4 do 7 jako 
awarie. Poziom siódmy, najwyŜszy - określa wielką awarię z daleko idącymi konsekwencjami 
dla zdrowia człowieka i środowiska – rys. 6.1. Na przykład wg MSZJiR awaria w elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu została sklasyfikowana na najwyŜszym - 7 poziomie.  
 

Rys. 6.1. Międzynarodowa Skala Zdarzeń Jądrowych i Radiologicznych (MSZiR) 
Źródło - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) 
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Większość zdarzeń jądrowych i radiologicznych opisanych przy uŜyciu MSZJiR znajduje się 
poniŜej skali albo na 1 poziomie, ale to one przyciągają uwagę środków komunikacji 
społecznej. Skala okazuje się bardzo poŜyteczna w przekazywaniu informacji, przede 
wszystkim ze względu na złoŜoność zagadnień technicznych energetyki jądrowej i wysoko 
specjalistyczną terminologię.  
 
W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej (zdarzenia radiacyjnego) naleŜy podjąć działania 
interwencyjne – odrębnie dla zdarzeń zakładowych oraz zdarzeń wojewódzkich i krajowych, 
w tym o skutkach transgranicznych. Do prowadzenia działań interwencyjnych                
zobligowani są, w zaleŜności od zasięgu skutków zdarzenia: kierownik jednostki, wojewoda 
lub Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Prezes PAA, poprzez kierowane przez 
niego Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, pełni rolę informacyjno-
konsultacyjną w zakresie oceny poziomu dawek i skaŜeń, oraz innych ekspertyz i działań 
wykonywanych na miejscu zdarzenia. Ponadto, przekazuje informacje na temat zagroŜeń 
radiacyjnych dla społeczności naraŜonych w wyniku zdarzenia oraz organizacjom 
międzynarodowym i państwom ościennym. PowyŜsze postępowanie jest równieŜ stosowane 
w sytuacji wykrycia nielegalnego obrotu substancjami promieniotwórczymi (w tym ich 
nielegalnego przewozu przez granicę państwa). 
 
CEZAR dysponuje ekipą dozymetryczną, która moŜe wykonać na miejscu zdarzenia pomiary 
mocy dawki i skaŜeń promieniotwórczych, zidentyfikować skaŜenia i porzucone substancje 
promieniotwórcze, a takŜe usunąć skaŜenia, a następnie przewieźć zabezpieczone odpady 
promieniotwórcze z miejsca zdarzenia do ZUOP.  
 
CEZAR pełni, między innymi, funkcje słuŜby awaryjnej Prezesa PAA, funkcje Krajowego 
Punktu Kontaktowego (KPK) dla Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (ENAC – 
Emergency Notification and Assistance Convention), Komisji Europejskiej (ECURIE – 
European Community Urgent Radiological Information Exchange), Rady Państw Morza 
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Bałtyckiego, NATO i państw związanych z Polską umowami dwustronnymi m.in. w zakresie 
powiadamiania i współpracy w przypadku zdarzeń radiacyjnych – prowadzi w trybie ciągłym 
całodobowe dyŜury przez 7 dni w tygodniu. Centrum dokonuje regularnej oceny sytuacji 
radiacyjnej kraju, i jest wyposaŜone w niezbędne narzędzia informatyczne (komputerowe 
systemy wspomagania decyzji RODOS i ARGOS) do prognozowania rozwoju sytuacji                
w przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego.  
 
W wypadku, gdy skutki zdarzenia sięgają poza teren zakładu, SłuŜba Awaryjna współdziała 
ze słuŜbami Wojewody właściwego dla miejsca zdarzenia. Szczególne znaczenie ma równieŜ 
współpraca ze StraŜą Graniczną i SłuŜbą Celną w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu 
wwozowi do Polski i wywozowi z Polski substancji promieniotwórczych.  
Natomiast, podobnie jak w innych państwach wykorzystujących energię jądrową w sposób 
pokojowy, niezbędne jest ciągłe doskonalenie systemów przygotowań do wszelkiego rodzaju 
sytuacji wyjątkowych. MoŜe to być realizowane przez odpowiednie regulacje prawne 
i budowę infrastruktury, ale takŜe nieustannie doskonalone procedury, trening kluczowych 
kadr, bieŜący monitoring sytuacji oraz ćwiczenia krajowe i międzynarodowe, przygotowujące 
do prowadzenia właściwych działań w sytuacji zdarzeń radiacyjnych. Ćwiczenia krajowe              
w obszarze energetyki jądrowej słuŜyć mają sprawdzaniu i ciągłemu ulepszaniu planów 
awaryjnych na wszystkich szczeblach określonych w ustawie Prawo atomowe (dotyczy to 
więc planu awaryjnego elektrowni jądrowej, planu wojewódzkiego właściwego – ze względu 
na lokalizację elektrowni oraz planu krajowego). Kluczową rolę merytoryczną (ekspercką)            
w przygotowywaniu i realizowaniu ćwiczeń przygotowawczych do sytuacji kryzysowych            
w obszarze energetyki jądrowej na wszystkich szczeblach odgrywa PAA (później KDJ) we 
współpracy ze wszystkimi istotnymi instytucjami i słuŜbami uczestniczącymi w realizacji 
planów awaryjnych, w tym ze słuŜbami specjalnymi, a w szczególności z ABW. Scenariusze 
ćwiczeń winny uwzględniać wszelkie prawdopodobne sytuacje, zagraŜające bezpieczeństwu 
obiektów jądrowych, włącznie z terroryzmem, cyber-terroryzmem, sytuacjami 
„konwencjonalnymi” i typowymi (poŜar, trzęsienie ziemi, powódź, itp.). Raporty z tego 
rodzaju ćwiczeń powinny stanowić podstawę do działań doskonalących.  
 
Opisany wyŜej obszar działalności powinien być jednym z tematów współpracy 
międzynarodowej, w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Współpraca 
międzynarodowa wynika przede wszystkim z wymienionych w Załączniku Nr 7 do Programu  
konwencji i traktatów międzynarodowych. Współpraca ta powinna być realizowana zarówno 
na poziomie bilateralnym, jak i wielostronnym. Dwustronna współpraca z zagranicznymi 
urzędami dozoru jądrowego jest dobrą formą ciągłego doskonalenia działalności dozoru. 
MoŜe i powinna być realizowana we współpracy z administracją publiczną w celu 
maksymalizacji korzyści z jej prowadzenia. Współpraca multilateralna jest realizowana 
głównie z międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze energetyki jądrowej 
i ma na celu maksymalizację efektów polskiego członkostwa w tych organizacjach. Są to 
takie organizacje i inicjatywy, jak MAEA, AEJ/OECD, Międzynarodowa Agencja Energii 
(MAE), ale takŜe Międzynarodowe Ramy Współpracy w Energetyce Jądrowej (MRWwEJ) 
(International Framework for Nuclear Energy Coooperation – IFNEC)(dawniej Globalne 
Partnerstwo Energetyki Jądrowej GPEJ - Global Nuclear Energy Partnership - GNEP). 
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Rozdział 7. Koszty realizacji i źródła finansowania Programu 
Polskiej Energetyki Jądrowej 
 
7.1. Koszty przygotowania infrastruktury i realizacji inwestycji 
 
Wprowadzanie energetyki jądrowej jest procesem długotrwałym. Konieczne jest 
przygotowanie infrastruktury oraz zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania 
i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem 
społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich 
etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji 
elektrowni jądrowych. Wiązać się to będzie z koniecznością wydatkowania zarówno przez 
budŜet państwa jak i inwestora znaczących środków finansowych.  
 
Ministerstwo Gospodarki w ramach przygotowań do opracowania Programu oszacowało 
wydatki publiczne na rozwój energetyki jądrowej. W szacunku tych wydatków uwzględniono 
następujące działania: 
 
1. Utworzenie i funkcjonowanie jednostki koordynującej rozwój energetyki jądrowej – 

Agencji Energetyki Jądrowej - celem tego działania jest stworzenie podstaw 
instytucjonalnych do przygotowania i wdroŜenia Programu. 

2. Wykonanie niezbędnych ekspertyz i analiz dotyczących stworzenia i funkcjonowania 
ram prawnych określających funkcjonowanie energetyki jądrowej – celem tego 
działania jest przygotowanie projektów aktów prawnych, które są niezbędne dla 
umoŜliwienia budowy i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz związanej z tym 
infrastruktury. 

3. Wykonywanie analiz związanych z wdraŜaniem i aktualizacją Programu - Celem tego 
działania jest dostarczanie informacji porównawczych o kosztach wytwarzania energii w 
elektrowniach jądrowych w stosunku do innych źródeł wytwarzania, pod kątem oceny 
ekonomicznej zasadności wprowadzenia i funkcjonowania energetyki jądrowej oraz 
niezbędnego zakresu energetyki jądrowej w energy-mix. 

4. Realizacja Programu Kształcenia Kadr dla Instytucji Związanych z Energetyką Jądrową 
- celem tego działania jest przygotowanie kadr dla polskiej energetyki jądrowej, zarówno 
dla potrzeb przygotowania i realizacji pierwszego etapu Programu, jak równieŜ 
eksploatacji elektrowni jądrowych. 

5. Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej energetyki 
jądrowej - celem tego działania jest przedstawienie społeczeństwu wiarygodnej 
i rzetelnej informacji na temat energetyki jądrowej oraz poprzez działania edukacyjne - 
podniesienie poziomu wiedzy w tym zakresie, co powinno zwiększyć poziom akceptacji 
społecznej dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej.  

6. Funkcjonowanie dozoru jądrowego - celem tego działania jest zapewnienie 
funkcjonowania niezaleŜnego, nowoczesnego i profesjonalnego dozoru jądrowego, który 
jako instytucja zaufania publicznego będzie w stanie sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze 
sobą rozwój energetyki jądrowej w Polsce. 

7. Wykonanie analiz lokalizacyjnych dla elektrowni jądrowych - celem tego działania jest 
badanie i wyłanianie potencjalnych lokalizacji dla elektrowni jądrowych. 

8. Wykonanie analiz lokalizacyjnych dla składowiska odpadów promieniotwórczych 
wraz z projektem składowiska i jego budową - celem tego działania jest ustalenie 
lokalizacji nowego składowiska odpadów promieniotwórczych nisko- i średnioaktywnych 
w związku z prawie całkowitym zapełnieniem obecnie eksploatowanego składowiska – 
KSOP w RóŜanie, przygotowanie jego projektu oraz budowa. 
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9. Zapewnienie zaplecza naukowo-badawczego - celem tego działania jest utworzenie 
silnego zaplecza naukowo-badawczego, pracującego na potrzeby energetyki jądrowej, co 
jest niezbędne dla wieloaspektowego, pełnego wykorzystania przez Polskę szans 
i moŜliwości związanych z jej wprowadzeniem.  

10. Przygotowanie udziału polskiego przemysłu w Programie - celem tego działania jest 
zapewnienie jak największego udziału polskiego przemysłu w dostawach urządzeń i usług 
dla energetyki jądrowej oraz polskich firm w budowie, eksploatacji i likwidacji elektrowni 
jądrowych w Polsce. 

11. Poszukiwanie zasobów uranu na terytorium Polski - celem tego działania jest 
uzyskanie informacji na temat znajdujących się na terytorium Polski zasobów uranu oraz 
moŜliwości ich potencjalnego wykorzystania.  

12. Ponoszenie kosztów uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych i programach 
badawczych – celem jest pozyskanie doświadczeń i wiedzy niezbędnych do wdroŜenia 
i funkcjonowania energetyki jądrowej Polsce.  

 
Wyliczenia nowych kosztów realizacji Programu przeprowadzono dla lat: 
 
1) 2011 - 2020 – szacunkowe koszty 790,377 mln zł. 
 
 
Koszty nie obejmują: 
- ponoszonych przez budŜet państwa w chwili obecnej kosztów związanych 
  z funkcjonowaniem PAA – ok. 11 mln zł rocznie, 
- ponoszonych przez budŜet państwa (ministra właściwego do spraw nauki) kosztów 

funkcjonowania instytutów badawczych związanych z energetyką jądrową:  
- dotacje na działalność podstawową w roku 2010 wyniosły - 47,4 mln zł, 
- dotacje na inwestycje budowlane i montaŜowe – 1,7 mln w 2010 roku  

 
Szczegółowe wydatki na lata 2011-20 związane z wprowadzeniem energetyki jądrowej 
określa Załącznik Nr 3.  
 
Wydatki na rok 2011 zostały uwzględnione w wysokości zgodnej z  limitem wydatków 
ustalonym dla projektu budŜetu na ten rok, we właściwych częściach budŜetu państwa.  
 
Program, dla zapewnienia finansowania i uproszczenia procedury uruchamiania środków 
finansowych na rozwój w Polsce energetyki jądrowej, powinien mieć status programu 
wieloletniego w rozumieniu art. 136 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, jako słuŜący realizacji strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko.  
 
7.2. Koszty realizacji i źródła finansowania inwestycji 
 
Budowa elektrowni jądrowych jest procesem długotrwałym i kosztownym. Zgodnie 
z otrzymanymi przez inwestora od potencjalnych dostawców informacjami o kosztach 
budowy reaktorów III generacji, wynoszą one 3-3,5 mln euro za MW wybudowanej mocy. 
Oznacza to, Ŝe budowa przykładowo 2 elektrowni o mocy ok. 3000 MW kaŜda moŜe 
kosztować 18 - 21 mld Euro. Ze względu na powyŜsze, w zakresie finansowania budowy 
elektrowni jądrowej, moŜna zastosować następujące metody: 
 
• poŜyczek gwarantowanych, 
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• korporacyjną (w przypadku inwestora niepaństwowego, jeśli dysponuje on wystarczającą 
wiarygodnością i potencjałem finansowym, finansuje się taką budowę ze środków 
własnych i kredytów - wierzyciele mają wtedy regres do aktywów inwestora), 

 
MoŜliwe jest równieŜ połączenie wskazanych powyŜej metod.  
 
Źródła finansowania przygotowania i realizacji inwestycji mogą pochodzić albo ze środków 
własnych inwestora lub z kapitału obcego – źródeł zewnętrznych (poŜyczki, kredyty, 
obligacje), albo z połączenia obu tych źródeł przy uwzględnieniu wysokości spodziewanego 
kosztu kapitału oraz dostosowania struktury finansowania do specyficznych wymagań danego 
projektu inwestycyjnego, w tym szczególnie budowy elektrowni jądrowej.  
 
Dostępność odpowiednich źródeł finansowania, krajowych i zagranicznych, jest jednym 
z waŜniejszych czynników wpływających na projekty inwestycyjne budowy elektrowni 
jądrowych, głównie ze względu na wysokość kosztów inwestycyjnych, długość budowy oraz 
koszty kapitału. 
 
Przy realizacji projektu inwestycyjnego budowy elektrowni jądrowej moŜliwe jest 
skorzystanie z finansowania prac przez: 
• międzynarodowe instytucje finansowe,  
• agencje kredytów eksportowych,  
• banki międzynarodowe,  
oraz skorzystanie z finansowania zorganizowanego przez sprzedającego (dostawcę).  
 
Międzynarodowe instytucje finansowe oferujące finansowanie duŜych projektów 
inwestycyjnych to np. Europejski Bank Restrukturyzacji i Rozwoju - EBRR, Europejski Bank 
Inwestycyjny - EBI.  
 
W obecnych uwarunkowaniach, w światowej gospodarce charakteryzujących się ograniczoną 
płynnością źródeł zagranicznych, kredyty eksportowe oferowane przez agencje kredytów 
eksportowych z krajów, w których taka instytucja jest zlokalizowana, mają szczególne 
znaczenie, stymulując eksport towarów i usług poprzez zapewnienie długoterminowego 
finansowania na atrakcyjnych warunkach.  
 
Kredyty eksportowe są to specjalne instrumenty finansowe, które m.in. pozwalają 
zagranicznemu nabywcy eksportowanych towarów lub usług na odroczenie płatności, 
uzyskanie zabezpieczeń lub gwarancji. Instrumenty te zazwyczaj powiązane są ze wsparciem 
rządowym – kredytami rządowymi, ubezpieczeniami kredytów eksportowych, dopłatami do 
oprocentowania kredytów eksportowych, lub innym oficjalnym wsparciem.  
 
Porozumienie OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych określa 
graniczne, czyli najbardziej korzystne dopuszczalne parametry kredytów eksportowych dla 
importerów mogących korzystać z oficjalnego wsparcia. Porozumienie to (Załącznik nr II) 
w sposób szczególny traktuje m.in. oficjalne wspieranie kredytów na eksport dotyczący 
elektrowni jądrowych, określając najbardziej korzystne warunki finansowe, z których np. 
Polska mogłaby skorzystać, pozyskując technologię dla elektrowni jądrowych od 
zagranicznych dostawców. Dotyczy to umów:  
• w zakresie eksportu całości lub części elektrowni jądrowych, 
• modernizacji istniejących elektrowni jądrowych, 
• dostaw paliwa jądrowego oraz jego wzbogacania, 
• prowadzenia gospodarki wypalonym paliwem.  
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Zgodnie z Porozumieniem OECD poprzez kredyty eksportowe udzielane na specjalnych 
zasadach moŜliwe jest sfinansowanie do 85 % kosztów urządzeń, usług inŜynierskich, części 
zapasowych, materiałów pochodzących z krajów zlokalizowania agencji kredytów 
eksportowych. Wielkość ta moŜe zostać zwiększona przez finansowanie lokalnych kosztów, 
do 30% wartości importu, składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w trakcie budowy.  
Z uwagi na skalę, złoŜoność oraz wysoki poziom ryzyka realizowanego projektu 
inwestycyjnego moŜe okazać się konieczna aktywna rola państwa przy wspieraniu działań 
inwestora przy zapewnieniu finansowania, z wykorzystaniem róŜnych dostępnych narzędzi 
wsparcia – np. poprzez udzielenie gwarancji Skarbu Państwa.   
 
NaleŜy pamiętać, Ŝe w związku z rozwojem rynku energii elektrycznej zarówno na poziomie 
lokalnym jak teŜ regionalnym, inwestor powinien, w ramach realizacji zadania budowy 
elektrowni jądrowej, mieć stworzone warunki do tego by jego wielkość i pozycja rynkowa 
dawały mu moŜliwość konkurowania na rynku regionalnym z innymi przedsiębiorstwami 
energetycznymi, co umoŜliwi obsługę długu zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji. 
 
Wyniki analiz finansowych inwestycji budowy elektrowni jądrowej, w tym moŜliwości 
finansowania projektu przez inwestora będą znane po wykonaniu studium wykonalności 
projektu. W ramach studium wykonalności przygotowany zostanie model finansowy projektu, 
który będzie uszczegóławiany wraz z rozwojem inwestycji budowy elektrowni jądrowej.  
 
W związku powyŜszym do końca 2013 roku będzie wiadomo, czy budowa elektrowni 
jądrowych będzie wymagała gwarancji kredytowych Skarbu Państwa i jeśli tak, to jaka będzie 
skala tych gwarancji.  
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Rozdział 8. Wybór lokalizacji 
 
8.1. Przegląd studiów lokalizacji elektrowni jądrowych prowadzonych w Polsce               

do 1990 roku 
 
Studia zmierzające do wyboru lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej o mocy około 
2 000 MW rozpoczęte zostały w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Poszukiwania 
koncentrowały się w dwóch rejonach nadmorskich: Szczecin – Kołobrzeg i Hel – Ustka. 
Podjęta decyzja o budowie elektrowni Dolna Odra spowodowała, Ŝe z dalszych prac 
lokalizacyjnych wyłączony został rejon Szczecin – Kołobrzeg. W 1969 roku do analiz 
lokalizacyjnych włączony został rejon dolnej Wisły. 
 
Przeprowadzone w latach 1969 – 1970 studia lokalizacyjne w rejonie Hel – Ustka i w rejonie 
dolnej Wisły umoŜliwiły Komisji Planowania przy Radzie Ministrów wydanie w grudniu 
1972 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce nad 
Jeziorem śarnowieckim. Budowa Elektrowni Jądrowej „śarnowiec” rozpoczęta została 
w 1982 r. 
 
Studia lokalizacyjne dla drugiej elektrowni jądrowej prowadzono przy załoŜeniu, Ŝe będzie to 
elektrownia z czterema blokami o mocy 1000 MW kaŜdy. Badania prowadzone były 
w północnej części kraju (na północ od umownej linii Warszawa – Poznań), ze względu na 
występowanie tam większych zasobów wody oraz usytuowania krajowej bazy surowców 
energetycznych (węgla kamiennego i brunatnego) w południowej części kraju. 
 
Na podstawie studiów i badań, a takŜe uzyskanych opinii i uzgodnień Komisja Planowania 
przy Radzie Ministrów zaopiniowała pozytywnie lokalizację Warta – Klempicz, a ówczesny 
wojewoda pilski w czerwcu 1988 r. podjął decyzję o ustaleniu lokalizacji drugiej elektrowni 
jądrowej Warta w miejscowości Klempicz. 
 
Równolegle z końcową fazą studiów i badań lokalizacyjnych dla drugiej elektrowni jądrowej 
prowadzone były studia lokalizacyjne w celu przygotowania materiałów do rozpoczęcia 
procesu lokalizacyjnego dla trzeciej i następnych elektrowni.  
 
W pierwszym etapie wykonano makroprzestrzenną analizę moŜliwości lokalizacji elektrowni 
jądrowych na terenie całej Polski i dokonano wyboru 62 potencjalnych rejonów lokalizacji. 
Etap zakończono w 1989 r. W etapie drugim ograniczono listę lokalizacji do 29 obszarów. 
Dalsze studia i badania zostały przerwane ze względu na rezygnację z realizacji programu 
rozwoju energetyki jądrowej. 
 
8.2. Stan prac nad wyborem lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej 
 
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia  
Pełnomocnika Rządu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej zobligowano go do 
przygotowania Programu, zawierającego m.in. potencjalne lokalizacje dla elektrowni 
jądrowych.  
W 2009 r. Ministerstwo Gospodarki w porozumieniu samorządami dokonało aktualizacji 
propozycji lokalizacyjnych elektrowni jądrowych rozwaŜanych do 1990 r. Zebrano równieŜ 
nowe oferty. Na tej podstawie opracowano listę 28 potencjalnych lokalizacji elektrowni 
jądrowych. Lokalizacje te przedstawiono na rysunku nr 8.1. 
 



 

 73 

W 2010 r. na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowany został dokument                               
p.t. „Ekspertyza na temat kryteriów lokalizacji elektrowni jądrowych oraz wstępna ocena 
uzgodnionych lokalizacji”. W ramach pracy wykonano ranking lokalizacji, biorąc pod uwagę 
ekspercką ocenę 17 kryteriów ewaluacyjnych (ostatnie miejsce w rankingu ma lokalizacja, dla 
której nie przekazano współrzędnych geograficznych, co z przyczyn formalnych 
uniemoŜliwiło jej uwzględnienie w rankingu). Wynik oceny przedstawiono na wykresie 8.1. 
 
Wyniki pracy opublikowano na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i przekazano 
potencjalnemu inwestorowi pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, PGE S.A., do dalszych 
badań i analiz.  
 
PGE S.A., poddaje dalszym analizom 4 lokalizacje z początku listy (śarnowiec, Warta-
Klempicz, Kopań, Nowe Miasto). Do lokalizacji tych dołączono Choczewo i Lubiatowo-
Kopalino (pozycje nr 8 i 18 w rankingu Ministerstwa) ze względu na ich nadmorskie 
połoŜenie wiąŜące się z korzystniejszymi warunkami chłodzenia, niŜ obiektów połoŜonych 
w głębi kraju, spodziewanym szybszym procesem przygotowania realizacji inwestycji 
i potencjalną moŜliwością uzyskania lepszej ekonomiki wytwarzania energii elektrycznej. 
 
Równolegle, PGE S.A. prowadzi własne rozpoznanie potencjalnych lokalizacji pierwszej 
elektrowni jądrowej. Prace te mogą w efekcie wskazać inne miejsca, niŜ lokalizacje z listy 
Ministerstwa Gospodarki. 
 

Rys. 8.1. Mapa propozycji lokalizacyjnych elektrowni jądrowych otrzymanych przez Ministerstwo 
Gospodarki w 2009 roku 

Źródło Analiza Energoprojekt Warszawa. 2010 r.  
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8.3. Wymagania rozpatrywane przez inwestora dla lokalizacji elektrowni j ądrowych 
 
Wybór lokalizacji jest waŜnym elementem bezpieczeństwa elektrowni jądrowej. Wymaga on 
rozwaŜenia dwóch aspektów:  
• oddziaływania elektrowni jądrowej na otoczenie zarówno w czasie normalnej pracy, jak 

i podczas awarii projektowych i pozaprojektowych. Oddziaływania te nie mogą 
powodować zagroŜenia o skali większej niŜ dopuszczalne według obowiązujących 
przepisów. Oznacza to, Ŝe projekt, budowa i eksploatacja elektrowni jądrowej muszą 
uwzględniać ograniczenia wynikające z warunków lokalizacji;  

• oddziaływania środowiska naturalnego i człowieka na elektrownię jądrową. 
Oddziaływania te nie mogą spowodować skutków zagraŜających bezpieczeństwu 
elektrowni jądrowej. Dlatego elektrownia jądrowa musi być zaprojektowana, zbudowana 
i eksploatowana z uwzględnieniem wszystkich potencjalnych zagroŜeń wynikających 
z danej lokalizacji.  

 
Wykres 8.1. Ranking 28 potencjalnych lokalizacji 
Źródło Analiza Energoprojekt Warszawa. 2010 r.  

 

 
 
Prace niezbędne dla oceny lokalizacji elektrowni jądrowej w Polsce będą prowadzone przy 
zastosowaniu międzynarodowych standardów, w szczególności wytycznych MAEA (patrz 
wyŜej), a takŜe wymagań europejskich (European Utility Requirements - EUR)                              
i amerykańskich (Utility Requirements Document - URD). 
 
Rolą Inwestora jest przeprowadzenie szczegółowych analiz lokalizacyjnych i dokonanie 
wyboru lokalizacji. 
 
NajwaŜniejszymi czynnikami branymi pod uwagę w procesie wyboru lokalizacji będą: 
dostępna powierzchnia działki pod elektrownię i zaplecze budowlane, dostęp do wody 
chłodzącej, moŜliwość wyprowadzenia mocy z elektrowni, budowa geologiczna i stabilność 
sejsmiczna terenu, gęstość i rozkład zaludnienia okolic elektrowni, ograniczenia budowy 
i eksploatacji elektrowni ze względu na warunki otoczenia, w tym ochronę środowiska 
i zagospodarowanie terenu, dostęp do szlaków komunikacyjnych, brak zagroŜeń ze strony 



 

 75 

przyrody i działalności prowadzonej przez człowieka oraz odpowiednie warunki 
meteorologiczne. Wymienione czynniki scharakteryzowane zostały w Załączniku nr 8                   
do Programu. Metodyka prowadzenia badań lokalizacyjnych i kryteria wyboru lokalizacji 
będą ustalane przez PGE S.A. w porozumieniu z PAA/KDJ. 
 
Do końca 2010 r. zostanie wybrana firma, która wykona szczegółowe badania terenowe               
dla trzech potencjalnych lokalizacji wskazanych przez inwestora. Przy realizacji tego zadania 
wykorzystane wyniki przeprowadzonych wcześniej prac w tym zakresie. Prace powinny 
zostać zakończone do końca I połowy 2013 r. 
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Rozdział 9. Przygotowanie i wymagane zmiany krajowego 
systemu przesyłowego 
 
9.1. Główne uwarunkowania  
 
W celu niezawodnej pracy elektrowni jądrowej naleŜy podkreślić znaczenie podstawowych 
uwarunkowań, które determinują właściwe umiejscowienie i stabilne powiązanie elektrowni 
z krajowym systemem elektroenergetycznym (KSE), gwarantujące niezawodne 
wyprowadzenie mocy oraz rezerwowe zasilanie jej potrzeb własnych w stanach normalnej 
eksploatacji oraz przy ewentualnych zakłóceniach w pracy sieci elektroenergetycznej. 
Krajowa sieć przesyłowa (KSP) obejmuje napięcia 110, 220 i 400 kV. Sieć 220 kV stanowi 
strukturę dobrze rozbudowaną i wielokrotnie zamkniętą, zaś sieć 400 kV jest stosunkowo 
dobrze rozwinięta na południu kraju, natomiast w części wschodniej i północnej występują 
jeszcze linie „promieniowe”, naraŜone szczególnie na zakłócenia i długotrwałe wyłączenia.  
Jedną z głównych barier wprowadzenia w krajowy system elektroenergetyczny nowych 
jednostek wytwórczych o mocy powyŜej 1000 MW, w tym równieŜ jednostek jądrowych jest 
brak właściwe rozbudowanej sieci elektroenergetycznej na poziomie napięcia 400 kV. 
Równolegle z rozwojem energetyki jądrowej naleŜy podjąć zdecydowane działania związane 
z przyspieszeniem rozwoju infrastruktury sieciowej, zarówno stacyjnej, jak i liniowej.  
 
9.2. Propozycje działań w zakresie rozwoju KSE 
 
Niezbędna jest intensywna rozbudowa sieci 400 kV w północnej części KSE oraz stopniowe 
ograniczanie roli sieci 220 kV i zastępowanie jej siecią 400 kV w pozostałej części kraju 
w stopniu zdecydowanie większym, niŜ określony w funkcjonującym na dzień dzisiejszy 
Planie Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię 
elektryczną na lata 2010 – 2025, opracowanym przez PSE - Operator S.A. (PSE).  
 
Elementem koncepcji Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) przedstawionym w Programie 
rozbudowy i modernizacji sieci elektroenergetycznej jest rozwój sieci 400 kV po trasach 
istniejących linii 220 kV. Oprócz tego niezbędne jest równieŜ: 
• zwiększanie zdolności przesyłowych KSE poprzez budowę nowych, wielotorowych sieci 

400 kV, 
• przeprowadzenie znacznych inwestycji sieciowych związanych z rozbudową 

i modernizacją linii 400 kV oraz z budową odpowiednich stacji przyelektrownianych, 
• zwiększanie zdolności przesyłowych istniejących linii 220 kV, 
• rozbudowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych wokół duŜych aglomeracji miejskich 

(warszawskiej, krakowskiej, poznańskiej, wrocławskiej, szczecińskiej, trójmiejskiej), 
wynikająca ze znaczącego wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w tych 
obszarach oraz spełnienie kryterium rezerwowania zasilania jako warunek zapewnienia 
bezpieczeństwa dostaw energii, 

• zwiększenie pewności i niezawodności pracy KSE oraz obniŜanie strat przesyłowych, 
• wzmocnienie połączeń międzynarodowych umoŜliwiających przesył (tranzyt) mocy 

i energii elektrycznej, 
• prowadzenie prac studialnych mających na celu opracowanie analiz techniczno –

ekonomicznych oraz studiów lokalizacyjnych i wykonalności dla zamierzeń 
inwestycyjnych, planowanych do realizacji w latach kolejnych. 
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NaleŜy takŜe na etapie prac przygotowawczych podjąć prace nad ustaleniem podstawowych 
kryteriów systemowych jakie powinien spełniać układ przyłączenia elektrowni jądrowej               
do KSE. Opracowania wymagają m. in. następujące kwestie: 
• wybór schematu głównego układu (projektu) stacji przy elektrowni jądrowej, 
• dopuszczalna ze względów niezawodności, maksymalna długość linii wyprowadzających 

moc z transformatorów blokowych do stacji, 
• liczba linii wyprowadzających moc z elektrowni jądrowej i ich przepustowości 

(w zaleŜności od mocy zainstalowanej w elektrowni), 
• kryteria niezawodności pracy sieci przesyłowych i dystrybucyjnych wpływających na 

pracę jednostki elektrowni jądrowej. 
 
Efektywny rozwój infrastruktury energetycznej wymaga ścisłej koordynacji badań i analiz 
oraz wynikających z nich wniosków i działań.  
 
Zadania te powinny być prowadzone przy ścisłej współpracy PSE, lokalnego operatora 
systemu dystrybucyjnego i inwestora przy wsparciu niezaleŜnych konsultantów i ekspertów. 
 
Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, jak równieŜ perspektywa budowy elektrowni 
jądrowych i modernizacja infrastruktury elektroenergetycznej pociągają za sobą konieczność 
produkcji odpowiednich urządzeń i sprzętu instalacyjnego, co wymaga zaangaŜowania                
ze strony krajowego przemysłu elektrotechnicznego. 
 
9.3. Problemy do rozwiązania 
 
W procesach realizacji inwestycji elektroenergetycznych, w szczególności inwestycji 
liniowych, kluczową rolę odgrywają regulacje prawne – począwszy od prawa 
energetycznego, poprzez prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, czy prawo związane z ochroną środowiska. 
Wyraźny był w przeszłości brak jednolitego i spójnego prawa pozwalającego na sprawną 
realizację inwestycji liniowych. Obecnie stan ten ulega zmianie. 
 
Trwają prace nad ustawą o korytarzach przesyłowych, obejmującą swoim zakresem równieŜ 
sieci przesyłowe energii elektrycznej – powinna być uchwalona w 2011 r. W załoŜeniach 
wskazano, Ŝe system prawny inwestycji zostanie uproszczony i udroŜniony. Wprowadzone 
zostaną instrumenty umoŜliwiające sprawne rozwiązanie sytuacji spornych w zakresie 
własności i dostępu do terenu inwestycji.  
 
 Realizacja inwestycji sieciowych na potrzeby wyprowadzenia mocy z duŜych jednostek 
wytwórczych oraz elektrowni jądrowych wymaga kilkuletniego okresu przygotowawczego 
oraz realizacyjnego. W świetle obecnych regulacji prawnych proces ten moŜe zająć około                 
7 -10 lat. Analizując poszczególne etapy procesu inwestycyjnego w zakresie inwestycji 
sieciowych naleŜy stwierdzić, Ŝe relatywnie najdłuŜej (nawet kilka lat) trwa etap 
przygotowania inwestycji i skomplikowane procedury planowania przestrzennego. Na ten 
etap składają się w szczególności działania związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę             
i przeprowadzeniem przetargu na wybór wykonawcy robót. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu 
na budowę jest poprzedzone koniecznością uzyskania innych decyzji administracyjnych, 
opinii i uzgodnień, związanych zarówno z lokalizacją inwestycji, jak i z ochroną środowiska. 
Te z kolei wymagają przeprowadzenia długotrwałych działań obejmujących wprowadzenie 
inwestycji do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskania decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, uzyskanie tzw. prawa drogi (prawo                 
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do dysponowania terenem dla budowy linii lub stacji) oraz przeprowadzenia postępowania 
związanego z oceną oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. 
 
Harmonogram realizacji Programu przewiduje w II etapie m.in. ustalenie lokalizacji. Czyli 
wniosek inwestora o określenie warunków przyłączenia do Krajowej Sieci Przesyłowej dla EJ 
powinien być złoŜony do OSP w moŜliwie najszybszym terminie, w celu przeprowadzenia 
stosownych negocjacji oraz podpisania Umowy przyłączeniowej dla pierwszej polskiej EJ.  
 
9.4 Kwestie wymagające rozstrzygnięcia 
 
 Do zadań PSE naleŜy równieŜ doprecyzowanie statusu prawnego warunków przyłączenia 
(w jakim stopniu są one wiąŜące dla obu stron, zaś w jakim stopniu są one warunkowe). 
Wymagania operacyjne PSE (praca w podstawie, jakość energii, Instrukcja Ruchu) powinny 
być równieŜ ustalone przed końcem 2013 roku. Przyszłe zmiany w Instrukcji Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej PSE powinien konsultować z Inwestorem, agencjami branŜy 
jądrowej, a takŜe bazować na najlepszych europejskich praktykach.  
Kwestie prawne oraz powiązane z nimi wymagania techniczne związane z przyłączeniem EJ 
do sieci przesyłowej powinny zostać rozstrzygnięte do końca 2013 roku, czyli do daty 
podjęcia przez Inwestora ostatecznej decyzji o budowie elektrowni jądrowej. 
Wstępne analizy zgodności specyfikacji technicznych bloków jądrowych z Instrukcją Ruchu 
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP), uwzględniające kwestie takie jak zakresy 
częstotliwości i napięcia, regulację częstotliwości, stabilność pracy czy zachowanie podczas 
pracy w nietypowych warunkach, wskazują Ŝe spełnienie przez elektrownię jądrową 
wymagań zawartych w IRiESP nie powinno stanowić problemu. Pojawia się natomiast 
potrzeba dostosowań wymogów IRiESP do specyfiki pracy elektrowni jądrowej w kwestiach 
związanych z zakresem częstotliwości oraz pracą w nietypowych warunkach. 
Istotną zmianą, którą w przyszłości naleŜy wprowadzić do IRiESP, są niewątpliwie kwestie 
związane z przyłączeniem do sieci elektrowni jądrowej (problem ten był poruszany powyŜej). 
NaleŜy wspomnieć o konieczności zawarcia w IRiESP nowych regulacji, związanych 
z zapewnieniem dodatkowego bezpieczeństwa pracy elektrowni jądrowych. Dokładna analiza 
porównawcza pomiędzy wybraną technologią a wymaganiami zawartymi w IRiESP, powinna 
zostać przeprowadzona  przez PSE przy czynnym udziale inwestora. 
 
Biorąc pod uwagę moŜliwości lokalizacji elektrowni jądrowych w Polsce, wskazane jest 
opracowanie przy udziale inwestora i PSE docelowego schematu sieci przesyłowej dla 
rozpatrywanych lokalizacji dla elektrowni jądrowej z róŜnymi alternatywami 
uwzględniającymi m.in.: 
• Inwestycje w sieć niskiego napięcia (rozbudowa istniejących lub teŜ budowa nowych 

linii), dla których decyzja co do ich realizacji zostanie podjęta ze 100% 
prawdopodobieństwem, 

• MoŜliwe inwestycje, które wykazały pewną uŜyteczność w poszczególnych 
scenariuszach, 

• Inwestycje związane z określonym projektem lub lokalizacją. 
 
Tak opracowany Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej mógłby być wykorzystany jako główny 
punkt odniesienia przy podejmowaniu kluczowych decyzji względem wprowadzenia do KSE 
nowych jednostek wytwórczych a takŜe dalszego rozwoju sieci przesyłowej, takich jak: 
• wprowadzenie wysokich i jednolitych standardów technicznych dla całej infrastruktury 

sieciowej, 
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• systematyczna budowa dwutorowych linii przesyłowych na poziomie 400 kV, nawet 
jeŜeli w pewnych przypadkach jednotorowe linie przesyłowe byłyby całkowicie 
wystarczające. 

 
Model funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w chwili wprowadzenia w system 
energetyki jądrowej nie ulegnie istotnym zmianom. Przykładowo, wymagania IRiESP                   
są wyraźnie surowsze od wymagań dotyczących zakresu częstotliwości, a wymagania dla 
pracy ciągłej jednostek wytwórczych przyłączonych do KSE są spełnione dla większości 
bloków z reaktorami jądrowymi. Spełnienie tych wymagań przez EJ wpłynie bezpośrednio na 
wynik analiz bezpieczeństwa jądrowego. 
 
W chwili wybrania technologii przez inwestora, rozwiązania w zakresie aspektów 
technicznych będą musiały określać m.in. kwestie związane z doprecyzowaniem zakresu 
napięcia do synchronizacji jednostek wytwórczych, pierwotnej regulacji częstotliwości, czy 
standardów związanych z pracą w podstawie. Na Operatora zostanie nałoŜony obowiązek 
dostosowania Instrukcji Ruchu do wymagań technicznych przyłączenia elektrowni 
jądrowych.  
 
W ramach procesu wyboru technologii konieczna będzie współdziałanie inwestora z PSE              
w celu określenia warunków współpracy elektrowni jądrowej z siecią przesyłową w stanach 
normalnej eksploatacji i sytuacjach awaryjnych. Określenie tych wymogów moŜe rodzić 
pewne trudności w przypadku nowej technologii, dlatego potrzebne będzie współdziałanie 
w tym zakresie. 
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Rozdział 10. Ochrona środowiska 
 
Ochrona klimatu wraz z przyjętym przez UE pakietem klimatyczno-energetycznym powoduje 
konieczność przestawienia produkcji energii na technologie o niskiej emisji CO2. 
W istniejącej sytuacji szczególnego znaczenia nabrało wykorzystywanie wszelkich 
dostępnych technologii z równoległym podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego i obniŜaniem emisji zanieczyszczeń przy zachowaniu efektywności 
ekonomicznej. 
 
PowyŜsze uwarunkowania znalazły odzwierciedlenie w Polityce energetycznej Polski do roku 
2030. Jak juŜ wcześniej wspomniano, jednym z jej celów jest: Ograniczenie oddziaływania 
energetyki na środowisko.  
Głównymi celami polityki energetycznej w tym obszarze są: 
• ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa energetycznego, 
• ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów do poziomów wynikających z obecnych 

i projektowanych regulacji unijnych, 
• ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych, 
• minimalizacja składowania odpadów poprzez jak najszersze wykorzystanie ich 

w gospodarce, 
• zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. 
 
Prowadzone w ostatnim okresie prace nad podniesieniem poziomu bezpieczeństwa reaktorów, 
doprowadziły takŜe do zmniejszenia oddziaływania elektrowni jądrowych na środowisko. 
Elektrownie jądrowe nie emitują tlenków siarki i azotu, pyłów ani toksycznych 
i rakotwórczych substancji chemicznych. Nie emitują teŜ one dwutlenku węgla, a wielkości 
emisji występujących w innych etapach cyklu paliwowego (np. przy przewozie rudy uranowej 
z kopalni do miejsca jej oczyszczania) są znikomo małe w porównaniu z emisją powodowaną 
przez inne źródła energii. Czyste niebo jest charakterystycznym znakiem elektrowni jądrowej. 
Na rys. 10.1. przedstawiono porównanie: emisji gazów cieplarnianych przy wytwarzaniu 
energii elektrycznej z wykorzystaniem róŜnych nośników energii pierwotnej – na podstawie 
danych Światowej Rady Energetycznej oraz kosztów zewnętrznych energii elektrycznej dla 
róŜnych technologii. 
 
Emisje substancji radioaktywnych w elektrowni jądrowych stale maleją. Dane zbierane 
systematycznie przez urzędy dozoru jądrowego w róŜnych krajach wskazują, Ŝe roczna dawka 
promieniowania na granicy strefy ochronnej reaktora wynosi od 0,01 do 0,03 mSv/rok, 
podczas gdy dawka od tła naturalnego w Polsce wynosi 2,5 mSv, a w Finlandii 7 mSv/rok. 
Oznacza to, Ŝe dodatkowe napromieniowanie od elektrowni jądrowych jest sto razy mniejsze 
od naturalnych róŜnic promieniowania między Finlandią, a Polską. Co więcej, nawet na 
terenie samej Polski występują róŜnice promieniowania naturalnego wiele razy większe,                
niŜ napromieniowanie powodowane przez elektrownie jądrowe.  
 
W celu spełnienia wymagań ochrony środowiska, w odniesieniu do ingerencji inwestycji 
w środowisko, na kolejnych etapach realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej będą 
dokonywane oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 
ze zm.).  
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Dla projektu Programu jest przygotowywana prognoza oddziaływania na środowisko. 
Następnie przeprowadzone zostaną kolejne etapy związane ze sporządzaniem Strategicznej 
Oceny Oddziaływania nas Środowisko. W przypadku wykazania w ww. Prognozie 
moŜliwości transgranicznych oddziaływań projektu programu, przeprowadzone zostanie dla 
niego postępowanie transgraniczne – zgodne z wymogami ratyfikowanych przez Polskę 
konwencji międzynarodowych – z Espoo i Aarhus. W jego ramach Polska przekazuje 
zainteresowanym (naraŜonym) państwom przetłumaczoną część dokumentacji (projektu 
dokumentu i prognozy oddziaływania na środowisko), umoŜliwiającą ocenę potencjalnych 
oddziaływań. Cały ten proces moŜe potrwać nawet do 6 miesięcy. 
Wnioski ze strategicznej oceny oddziaływania Programu na środowisko zostaną dołączone, 
po zakończeniu sporządzania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko,                         
do Programu w formie załącznika, przed jego przyjęciem przez Radę Ministrów.  
Ponadto, ze względu na wymagania dozoru jądrowego na kolejnych etapach realizacji 
projektu przygotowany zostanie przez inwestora wstępny raport bezpieczeństwa, a następnie 
raport bezpieczeństwa, które będą zatwierdzane przez Prezesa PAA/KDJ.  
 

Rys. 10.1. Emisja gazów cieplarnianych przy wytwarzaniu energii elektrycznej 
z wykorzystaniem róŜnych nośników energii pierwotnej 

źródło: Raport Światowej Rady Energetycznej, 2004 
 

Emisja gazów cieplarnianych
wg. Comparison of energy systems using life-cycle a ssessment, 

Special Report, 
World Energy Council, London, 2004
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Rozdział 11. Zapewnienie podaŜy wyspecjalizowanych kadr/ 
kapitału ludzkiego 
 
11.1. Obecny stan zasobów kadrowych 
 
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych przy budowie elektrowni jądrowej są jednym 
z kluczowych elementów dla uruchomienia Programu, a wykształcenie odpowiedniej ilości 
specjalistów z róŜnych dziedzin kluczowym elementem dla uruchomienia energetyki jądrowej 
w Polsce.  
 
Niestety, w chwili obecnej w Polsce brakuje specjalistów w dziedzinie energetyki jądrowej. 
Większość z nich aktywnie pracowała w czasie budowy elektrowni jądrowej w śarnowcu 
(w latach osiemdziesiątych XX wieku) i są teraz w wieku emerytalnym albo się do niego 
zbliŜają. Z problemem tym ma do czynienia nie tylko Polska, ale teŜ inne kraje pragnące 
rozwijać energetykę jądrową od podstaw czy nawet posiadające funkcjonujący sektor 
energetyki jądrowej. Zainteresowanie znacznej liczby krajów szkoleniem kadr dla energetyki 
jądrowej, ze względu na ograniczone moŜliwości szkoleniowe cały ten proces utrudni.  
 
Obecnie, polskie ośrodki naukowe uaktywniają się we wspieraniu realizacji nowych inicjatyw 
mających na celu rozwój edukacji i badań jądrowych. W działania te zostaną włączone:  
 

1. Konsorcjum Naukowo-Technologiczne „Centrum Atomistyki”, 
2. Polska Platforma Technologii Nuklearnych 
3. Konsorcjum „Kadry dla Energetyki Jądrowej i Technologii Jądrowych w Przemyśle 

i Medycynie”.  
 

W załączniku nr 9 przedstawiono cele działalności oraz listy członków ww. organizacji. 
 
11.2 Kierunki studiów zwi ązane z sektorem jądrowym 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyŜszym,(Dz.U. Nr 164, 
poz. 1365 z późn. zm.) uczelnie są autonomiczne i same decydują o wyborze kierunków 
studiów na swoich uczelniach. Kierunki te zostały określone w rozporządzeniu Ministra 
Nauki  i Szkolnictwa WyŜszego z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie nazw kierunków 
studiów (Dz.U. Nr 121, poz. 838 z poźn. zm.). Nie ma w nim kierunku pod nazwą 
„energetyka jądrowa”. Jednak uczelnie mogą tworzyć specjalność w wymienionym 
w zakresie kierunku studiów  i programów nauczania, w ramach uprawnienia rady 
podstawowej jednostki organizacyjnej do uruchamiania planów studiów  i programów 
nauczania. Utworzenie takiej specjalności nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw 
nauki.  
 
Obecnie funkcjonuje juŜ kilkanaście kierunków/specjalności na polskich uczelniach 
związanych bezpośrednio z energetyką jądrową, choć jeszcze nie jest to kompleksowy system 
kształcenia kadr. NaleŜy równieŜ brać pod uwagę kierunki pośrednio związane z energetyką 
jądrową np. elektrotechnika, fizyka, automatyka.  
 
PoniŜej wymieniono istniejące w Polsce kierunki bezpośrednio związane z energetyką 
jądrową (kolejność alfabetyczna wg nazwy uczelni): 
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1. Akademia Górniczo-Hutnicza: 
• Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, kierunek: fizyka techniczna; specjalność: 

fizyka jądrowa 
• Wydział Energetyki, kierunek: energetyka; specjalność: energetyka jądrowa 

2. Konsorcjum „Kadry dla Energetyki Jądrowej i Technologii Jądrowej w Przemyśle 
i Medycynie (UMCS, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Warszawski): 
Politechnika Wrocławska: 
• Wydział Mechaniczno-Energetyczny, kierunek: energetyka; specjalność: Budowa 

i Eksploatacja Systemów Energetycznych 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: 
• Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, specjalizacja: bezpieczeństwo jądrowe 

i ochrona radiologiczna 
Uniwersytet Warszawski: 
• Wydziały Chemii i Fizyki, makrokierunek: Energetyka i Chemia Jądrowa, studia 

I stopnia od roku akademickiego 2011/2012 oraz studia II stopnia od roku 
akademickiego 2012/2013 

3. Politechnika Gdańska: 
• Międzywydziałowe studia na kierunku energetyka (Wydziały: Oceanotechnika 

i Okrętownictwo, Mechanika i Elektrotechnika i Automatyka) 
• Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, kierunek: energetyka 

4. Politechnika Krakowska: 
• Wydział InŜynierii Elektrycznej i Komputerowej, kierunek: energetyka 

5. Politechnika Łódzka: 
• Wydział Mechaniczny, kierunek: energetyka 

6. Politechnika Poznańska: 
• Wydziały: Elektryczny, Technologii Chemicznej, Budownictwa Lądowego, Fizyki 

Technicznej, kierunek: energetyka; specjalność: energetyka jądrowa 
7. Politechnika Śląska: 

• Wydział InŜynierii Środowiska i Energetyki, kierunek: mechanika i budowa maszyn, 
specjalność: inŜynieria jądrowa 

• Wydział InŜynierii Środowiska i Energetyki, kierunek: energetyka, specjalność: 
energetyka jądrowa 

• Wydział Elektryczny, kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka 
8. Politechnika Warszawska: 

• Wydział Mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa, kierunek: energetyka, specjalność: 
energetyka jądrowa.  

9. Politechnika Wrocławska: 
• Wydział Mechaniczno-Energetyczny, kierunek: energetyka, specjalność: energetyka 

cieplna i jądrowa  
10. Polsko-Ukraiński Uniwersytet Europejski w Lublinie (w fazie tworzenia): 

• Wydział InŜynierii i Nowych Technologii, kierunek: energetyka jądrowa 
 
Przygotowując się do realizacji Programu większość uczelni technicznych i część 
uniwersytetów planuje uruchomienie kierunków studiów i specjalności (studiów I i II stopnia) 
związanych bezpośrednio z energetyką jądrową. Wsparciem dla tych działań jest 
zorganizowane i finansowane przez Ministerstwo Gospodarki szkolenie edukatorów dla 
potrzeb polskich uczelni. W 2009 r. we Francji odbyło się szkolenie pierwszej grupy 
(20 osób). Drugi etap tego szkolenia odbędzie się we Francji od 4 października do 18 grudnia 
2010 i obejmie 25 osób. Działania te będą kontynuowane w kolejnych latach.  
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W ramach priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki istnieje moŜliwość 
określania konkretnych kierunków studiów, które mogą być wspierane ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego, przede wszystkim w ramach podziałania 4.1.2. 
Zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. 
W przedmiotowym podziałaniu od 2008 r. MNiSW przeprowadza konkursy dotyczące tzw. 
zamawiania kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych. 
W 2010 r. na liście kierunków zamawianych znalazła się energetyka, w ramach której moŜna 
tworzyć kierunek unikatowy energetyka jądrowa. Jednak do tej pory, w rozstrzygniętych juŜ 
dwóch edycjach konkursu nie zostało przyznane dofinansowanie projektom obejmującym 
swym działaniem specjalność energetyka jądrowa.   
 
Instytucjami bezpośrednio zaangaŜowanymi w proces przygotowywania i realizacji Programu 
w zakresie rozwoju zasobów kadrowych dla nowych elektrowni jądrowych są Ministerstwo 
Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Urząd Dozoru Technicznego oraz 
inne organy inspekcyjno-kontrolne. W odniesieniu do Państwowej Agencji Atomistyki,               
to instytucja ta dotychczas realizowała szkolenie swoich kadr we własnym zakresie.                    
W obliczu nowych zadań niezbędne będzie sięgnięcie do pomocy zewnętrznej.  
Od decyzji wymienionych instytucji i ich współdziałania z Inwestorem będzie zaleŜała 
sprawność realizacji Programu oraz bezpieczeństwo przyszłych elektrowni jądrowych.   
 
Budowa elektrowni jądrowych i towarzyszącej im infrastruktury wiąŜe się z utworzeniem 
tysięcy miejsc pracy. Budowa jednego tylko bloku (nie licząc inwestycji towarzyszących, jak 
linie energetyczne, infrastruktura komunikacyjna itd.) wymaga zatrudnienia ok. 3-4 tys. ludzi 
do prac budowlanych i montaŜowych o szerokim spektrum zawodów – od robotników po 
odpowiednim przeszkoleniu do pracy na budowie obiektu jądrowego, przez spawaczy, 
operatorów dźwigów, kierowców pojazdów budowlanych, elektryków, automatyków, 
geodetów, hydraulików, aŜ po inŜynierów, architektów i wiele innych zawodów. Ponadto, jak 
wynika z dokumentu MAEA – „Planowanie zasobów ludzkich dla nowego programu 
energetyki jądrowej” („Workforce planning for New Nuclear Power Programme”, nr NG-T-
3.3) niezbędne jest zapewnienie od 700 do 1000 specjalistów ponad 40 specjalności (nie tylko 
energetycznych) podczas eksploatacji  elektrowni jądrowej z 1 lub odpowiednio 2 reaktorami. 
 
11.3. Cele w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na potrzeby Programu  
 
Celem Programu w obszarze rozwoju zasobów ludzkich jest osiągnięcie takiego stanu 
ilościowego i jakościowego kadr, który zagwarantuje efektywną i bezpieczną budowę 
i eksploatację elektrowni jądrowych, a w późniejszej perspektywie ich likwidację. 
 
Głównym zadaniem administracji rządowej jest: 
• Zidentyfikowanie, przy współpracy z inwestorem zasobów wiedzy w dziedzinach 

wpływających na realizację projektu jądrowego, 
• stworzenie moŜliwości kształcenia i rozwoju niezbędnych kadr, 
• ustanowienie ośrodków szkoleniowych na potrzeby realizacji Programu, 
• nadzorowanie realizacji wyŜej wymienionych działań. 
 
Rozwijanie krajowej bazy specjalistów z zakresu energetyki jądrowej jest w dłuŜszej 
perspektywie najbardziej opłacalnym dla kraju sposobem działania. JednakŜe, wobec 
ambitnego planu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w 2020 roku niezbędna stanie się 
kompilacja róŜnych metod działania tj.: 
• rozwoju i kształcenia krajowych zasobów ludzkich, 
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• skorzystania z międzynarodowych zasobów ludzkich, np. przy wykorzystaniu sieci 
specjalistów MAEA, jak równieŜ specjalistów pochodzących z krajów, które juŜ wdroŜyły 
własny program jądrowy, 

• partnerstwa z właścicielami technologii jądrowych, 
• partnerstwa z zagranicznymi instytucjami regulacyjnymi, organizacjami z branŜy jądrowej 

oraz instytucjami prowadzącymi kształcenie, 
• partnerstwa z uczelniami wyŜszymi oraz organizacjami gospodarczymi w krajach 

o rozwiniętej energetyce jądrowej. 
 
Realizując Program w zakresie rozwoju zasobów ludzkich wykorzystać naleŜy wytyczne 
Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej określone m.in. w dokumencie „Milestones in 
the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power”.  
 
Zapewnieniu moŜliwości szkolenia polskich specjalistów za granicą słuŜą m.in. działania 
zmierzające do nawiązania ja najszerszej współpracy międzynarodowej prowadzone przez 
Ministerstwo Gospodarki. Podpisane zostały dotychczas stosowne umowy o współpracy z: 
• Japonią, 
• Stanami Zjednoczonymi,  
• Koreą. 
 
Planowane jest zawarcie dalszych umów.  
 
11.4. Podstawowa wiedza niezbędna do wdroŜenia Programu  
 
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna obiektu jądrowego jakim jest elektrownia 
jądrowa wymagają stworzenia systemu zarządzania jakością o znacznie zaostrzonych 
procedurach i wymaganiach, a takŜe zastosowania zaawansowanych narzędzi programowych 
i technicznych do analizy, projektowania i instalacji elementów składowych i struktur 
elektrowni jądrowej. Poza bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, większość 
umiejętności technicznych potrzebnych do projektowania, budowy i eksploatacji elektrowni 
jądrowych jest zbliŜona do umiejętności potrzebnych przy innych duŜych inwestycjach 
przemysłowych i energetycznych. W związku z powyŜszym oraz zgodnie z wytycznymi 
MAEA dla programu jądrowego naleŜy rozwijać kompetencje w zakresie: 
• analizy projektu elektrowni jądrowej, 
• zarządzania jakością i kontroli jakości,  
• kierowania projektem, 
• eksploatacji i remontów. 
 
11.5. Środki i metody działania 
 
W celu rzetelnej oceny potencjału kadrowego dostępnego w Polsce na potrzeby realizacji 
Programu niezbędne będzie stworzenie przez inwestora (przy współpracy z Państwową 
Agencja Atomistyki) katalogu zakresu wiedzy i umiejętności w podziale na dyscypliny 
naukowe, techniczne i ekonomiczne. Ocena ta zostanie uzupełniona o analizę nastawienia i 
kultury organizacyjnej dominującej w przemyśle i zarządzaniu krajowym, jej przydatności dla 
energetyki jądrowej oraz praktycznego wpojenia kultury bezpieczeństwa w wymaganym 
zakresie. Ponadto niezbędne będzie dokonanie przez inwestora we współpracy z 
Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Ministerstwem Gospodarki oraz Państwową 
Agencją Atomistyki: 
• oceny dostępności ilości i jakości ekspertów z róŜnych dyscyplin w kraju, 
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• oceny moŜliwości edukacyjnych (finansowych, kadrowych, organizacyjnych, 
kulturowych, czasowych, oraz treningu praktycznego) w kraju lub za granicą ekspertów 
w powyŜszych dziedzinach, we współpracy z wybranymi uczelniami/instytutami 
naukowymi), 

• propozycji rozwiązań szkoleniowo-edukacyjnych – w oparciu o mechanizmy współpracy 
krajowej i zagranicznej z uczelniami i/lub biznesem, 

• oceny dostępności specjalistycznych szkoleń kadr ze źródeł zagranicznych lub krajowych, 
• oceny zakresu biznesowej i technicznej wiedzy eksperckiej niezbędnej do przygotowania 

lokalizacji i wniosku o pozwolenie na budowę, 
• oceny zakresu politycznej i społecznej wiedzy eksperckiej w zakresie komunikacji 

publicznej. 
 
Po oszacowaniu potrzeb kadrowych energetyki jądrowej w Polsce zostanie opracowany przez 
ministra właściwego ds. gospodarki Plan rozwoju zasobów ludzkich, który powinien zostać 
przyjęty do końca 2011 roku. Plan obejmował będzie równieŜ rozwój zasobów kadrowych 
Państwowej Agencji Atomistyki. W celu realizacji tego Planu podjęte zostaną działania 
w kierunku rozwinięcia infrastruktury w obszarze kształcenia kadr. Jednym z rozwiązań 
będzie modyfikacja i modernizacja istniejącej infrastruktury w szkołach zawodowych, 
średnich i wyŜszych. W Planie uszczegółowione zostaną zadania do realizacji i środki do ich 
osiągnięcia, w tym niezbędne środki finansowe. Będzie on uwzględniał potrzeby 
administracji i wszelkich państwowych słuŜb (w tym Państwowej Agencji Atomistyki                    
w obszarze inspektorów dozoru jądrowego, kadry ekspertów i kadry administracyjnej), szkół, 
uczelni i zaplecza badawczo - rozwojowego oraz przedsiębiorców. Plan wyznaczy niezbędne 
kwalifikacje oraz ilość specjalistów niezbędnych na kaŜdym etapie realizacji Programu. 
Będzie on uwzględniał ewentualne zagroŜenia w realizacji określonych w nim wskaźników            
i zostanie skonsultowany ze światem nauki i przedsiębiorcami.  
 
Jednym z narzędzi, które moŜna wykorzystać juŜ teraz jest realizowany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa WyŜszego program kierunków zamawianych. Jednym z takich 
kierunków jest energetyka, co umoŜliwia wsparcie finansowe uczelni otwierających studia 
pierwszego lub drugiego stopnia w tej specjalizacji. Celowe jest podjęcie działań dla 
uszczegółowienia tego priorytetu w kierunku energetyki jądrowej.  
 
Brak realizacji powyŜej opisanych działań będzie stanowić będzie powaŜne zagroŜenie 
dla terminowej realizacji Programu.  
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Rozdział 12. Zaplecze techniczne i naukowo-badawcze polskiej 
energetyki jądrowej 
 
Zgodnie z wytycznymi MAEA i doświadczeniami innych państw rozwijających energetykę 
jądrową istotne jest posiadanie zaplecza naukowo-badawczego zapewniającego wsparcie 
dozoru jądrowego i administracji rządowej głównie w zakresie zapewnienia bezpiecznej 
eksploatacji obiektów energetyki jądrowej.  
 
Uwzględniając doświadczenia europejskie i światowe, potencjał badawczy i intelektualny 
w tym zakresie oraz przytoczone wyŜej wytyczne MAEA najbardziej odpowiednim 
rozwiązaniem dla Programu będzie wykorzystanie moŜliwości naukowych, badawczych, 
informacyjnych, edukacyjnych i innych w istniejących instytutach zajmujących się fizyką 
i chemią jądrową. Rozwiązaniem najkorzystniejszym z punktu widzenia potrzeb dozoru 
jądrowego, realizacji Programu oraz współpracy z administracją państwową jest konsolidacja 
istniejących instytutów. W jej wyniku poprawić się powinna realizacja podstawowego 
zadania zaplecza naukowo-badawczego polskiej energetyki jądrowej, a mianowicie 
maksymalny i rosnący poziom bezpieczeństwa jądrowego. Ponadto, skonsolidowane 
jednostki naukowo-badawcze zaspokajałyby potrzeby eksperckie szeroko rozumianej 
administracji państwowej – w sposób ciągły i zorganizowany. Realizacja zadań na potrzeby 
dozoru jądrowego, a takŜe administracji państwowej wiązałaby się z pełnieniem przez 
zaplecze naukowo – badawcze roli technicznej instytucji wspierającej (Technical Support 
Organization – TSO). Wreszcie, duŜa jednostka naukowo-badawcza mająca do dyspozycji 
reaktor doświadczalny miałaby większe moŜliwości działalności naukowo-badawczej                   
w obszarze bezpieczeństwa jądrowego oraz byłaby interesującym partnerem naukowej 
współpracy międzynarodowej w tym obszarze tak w odniesieniu do państw członkowskich 
UE, jak i państw trzecich.  
 
Ostateczny sposób przekształcenia istniejącej bazy naukowo-badawczej w nowy podmiot 
zostanie wskazany przez utworzony przez Ministra Gospodarki zespół roboczy zgodnie z art. 
7 i 8 ustawy z 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz.Ust. nr 96, poz. 618). 
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Rozdział 13. Bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego 
 
13.1. Dostępność uranu na rynku światowym.  
 
Jedynym istotnym gospodarczo zastosowaniem uranu występującego w przyrodzie jest uŜycie 
go do produkcji paliwa jądrowego wykorzystywanego w reaktorach jądrowych. 
W przeciwieństwie bowiem do ropy naftowej, nie nadaje się do wykorzystania go do celów 
chemicznych. Co więcej, w paliwie uranowym zakumulowana jest tak duŜa ilość energii,              
Ŝe do rocznej pracy elektrowni jądrowej o mocy 1 000 MW potrzeba zaledwie około 25 ton 
paliwa jądrowego. Paliwo jądrowe o tonaŜu 25 ton zawiera około 640 kg U-235. Taką ilość 
paliwa moŜna bez trudu przywieźć z dowolnego kraju, a takŜe moŜna łatwo składować jego 
zapas na kilka lat pracy elektrowni. Wahania cen ceny rudy uranowej mają bardzo mały 
wpływ na koszty produkcji energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych, ze względu na 
niski udział kosztów paliwa w całkowitych kosztach produkcji energii. Według danych firmy 
AREVA, wzrost ceny uranu o 100% powoduje wzrost kosztów produkcji  energii elektrycznej 
w EJ o 5%. Wg oświadczenia rządu brytyjskiego uzasadniającego decyzję budowy EJ 
w Wielkiej Brytanii, wpływ wzrostu ceny uranu na koszty energii elektrycznej z EJ jest 
jeszcze mniejszy (Energy Challenge 20063). 
 
 
Dzięki temu raz zbudowana elektrownia jądrowa dostarcza energię elektryczną wytwarzaną 
przy stabilnych kosztach, prawie niezaleŜnie od wahań cen na światowym rynku 
surowcowym. Pomaga to w utrzymaniu stabilności cen energii elektrycznej na rynku,                   
co sprzyja zrównowaŜonemu rozwojowi.  

 
ZłoŜa rudy uranowej są rozmieszczone równomiernie, głównie w krajach stabilnych 
politycznie, więc nie grozi nam uzaleŜnienie od jednego producenta. 
 
Ilość uranu nadającego się do wydobycia zaleŜy głównie od jego ceny. Przez wiele lat cena 
uranu była niska, co nie sprzyjało prowadzeniu eksploracji i zagospodarowywaniu nowych 
złóŜ uranu. Obecnie cena uranu wzrosła, co spowodowało wzrost intensywności poszukiwań 
uranu, a jednocześnie umoŜliwiło otwarcie i eksploatację kopalń, które przedtem były 
nieopłacalne. Zjawisko wzrostu ilości odkrytych zasobów przy wzroście cen jest normalne. 
Dzieje się tak ze wszystkimi minerałami i uran nie stanowi tu wyjątku. Wielkość znanych 
zasobów uranu, których wydobycie jest opłacalne przy aktualnej cenie rynkowej, rośnie 
z kaŜdym rokiem4.  
 
Postęp w technice wydobycia i oczyszczania rudy uranowej sprawił, Ŝe pracują i są wysoce 
dochodowe kopalnie uranu wydobywające rudę ubogą lub bardzo ubogą, I tak np. w kopalni 
Rossing w Namibii wydobywa się rudę o zawartości uranu równej 0,0276%U308

5.  
Co więcej, w kopalni Trekkopje w Namibii, która rozpoczęła pracę w 2008 roku, średnia 
zawartość U308 w rudzie wynosi tylko 0,0126% (126 ppm), a mimo to wydajność kopalni 
wynosi 16 ton U308 dziennie6, to jest 5400 ton rocznie. Kopalnia ta naleŜy do 10 największych 
kopalń na świecie.  
 
                                                 
3 HM Government, BERR: Meeting the Energy Challenge, a White Paper on Nuclear Power, January 2008, para 
3.23. 
4 http://nuclearinfo.net/Nuclearpower/WebHomeAvailabilityOfUsableUranium. 
5 Rossing: Rossing working for Namibia, Report to Stakeholders, 2004. 
6 Turgis Consulting (Pty) Ltd: Report of the Environmental and Social Impact Assessment, Trekkopje Uranium 
Project, Erongo Region, Draft for Public Review November 2007, Namibia. 
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Rys. 13.1. Zasoby uranu na świecie, dane wg OECD (Uranium 2005). 
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Opracowywane obecnie udoskonalenia technologiczne, jak np. wzrost głębokości wypalenia 
paliwa, zapewniają znacznie bardziej efektywne wykorzystanie uranu. Równolegle w szeregu 
reaktorów stosuje się paliwa z mieszaniny tlenków uranu i plutonu, uzyskiwanego 
z wypalonego paliwa (MOX – mixed oxide), co znakomicie zwiększa energię przypadającą 
na jednostkę masy uranu pozyskiwanego z rudy. Inną moŜliwość powiększenia zasobów 
paliwa jądrowego stanowi wprowadzenie do cyklu paliwowego toru, którego w skorupie 
ziemskiej jest 3 razy więcej, niŜ uranu.  
 
W perspektywie kolejnych 40-50 lat wprowadzenie prędkich reaktorów powielających, 
doskonalonych obecnie w ramach programu rozwoju reaktorów IV generacji, zapewni 
moŜliwość wykorzystania zarówno wypalonego paliwa z obecnie pracujących reaktorów jak 
i zapasów uranu zuboŜonego pozostałego po procesie wzbogacania. Pozwoli to przedłuŜyć 
czas pracy energetyki jądrowej przy uŜyciu tylko obecnych zasobów na tysiące lat. 
 
13.2. Zasoby uranu w Polsce.  
Zbadane do tej pory złoŜa rudy uranowej w Polsce zawierają od 250 do 1100 ppm7 uranu, 
podczas gdy bardzo dochodowe kopalnie wykorzystują rudę o zawartości 300 ppm (np. 
Rossing w Namibii), a nawet 126 ppm (Trekkopje w Namibii). ZłoŜa uranu eksploatowane 
w Polsce w latach 50-tych zawierały typowo około 2000 ppm.  
 
W chwili obecnej wydobycie tego uranu byłoby nieopłacalne, bo tańszy uran moŜna kupić               
za granicą, ale w dyskusji aspektów strategicznych warto zdawać sobie sprawę, Ŝe Polska ma 
własne złoŜa uranu i moŜe je w przyszłości wykorzystywać.  
 
Zestawienie wielkości zasobów rudy uranowej juŜ rozpoznanych w Polsce8 9 przedstawiono 
poniŜej. 

                                                 
7 1 ppm = 1 część na milion = 1 gram na tonę.  
8 Piestrzyfiski, A., Uranium and thorium in the Kupferschiefer formation, Lower Zechstein, Poland. Mineralium 
Deposita 25(1990)2, pp. 146-151. 
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Tabela 13.1. Zasoby rudy uranowej w Polsce (zasoby prognozowane są na głębokości większej niŜ 1.000 m) 

wg OECD NEA Red Book, 2008 
 
Region w Polsce Zasoby 

zidentyfikowane 
[ton Unat.] 

Zawartość uranu 
w rudzie [ppm] 

Zasoby 
prognozowane 

[ton Unat.] 
Rajsk (Podlasie) 5.320 250 88.850 
Synekliza perybałtycka    10.000 
Okrzeszyn (niecka Wałbrzyska Sudety) 940 500-1.100  
Grzmiąca w Głuszycy Dolnej (Sudety)  790 500  
Wambierzyce (Sudety)  220 236 2.000 

 
Nasze złoŜa naleŜą wprawdzie do ubogich, ale niektóre z nich (Wambierzyce, Grzmiąca, 
Okrzeszyn) mają szczególną zaletę. Są to złoŜa pokładowe, o w miarę jednolitym charakterze,    
co umoŜliwia ich w miarę regularną eksploatację przez dziesiątki lat.10 
Ponadto uran moŜna uzyskiwać, jako produkt uboczny przy wydobyciu innych minerałów. 
Największa na świecie kopalnia uranu to Olympic Dam w Australii, gdzie uran jest 
domieszką do złóŜ miedzi o zawartości 0,02%w rudzie, to jest 200 ppm11. W Polsce takŜe 
moŜliwy jest odzysk uranu występującego, jako domieszka do pokładów miedzi w rejonie 
Lubina-Sieroszowic. Zawartość uranu w rudzie wynosi tam ~ 60 ppm, przy zawartości miedzi 
2%. Całkowite zasoby rudy to 2400 mln ton, miedzi 48 mln ton, a uranu 144 tys. ton. Stanowi 
to ekwiwalent ~ 900 GWe-lat, które moŜna uzyskać z tych zasobów w elektrowniach 
jądrowych przy wkładzie energii mniejszym, niŜ 5% energii uzyskiwanej w tych 
elektrowniach. Dodatkową zaletą byłaby redukcja promieniotwórczości w odpadach 
z oczyszczania miedzi.  
 
Obecna roczna produkcja w zagłębiu Lubin-Sieroszowice wynosi ~ 569 tys. ton Cu, a ilość 
uranu zrzucana na hałdy to ~ 1.700 t/rok. Stanowi to rocznie ekwiwalent paliwa dla 
10 elektrowni jądrowych, o łącznej mocy 10.000 MWe.12  
 
Ze względu na brak rzetelnych i całościowych opracowań odnośnie do zasobów uranu 
w Polsce jednym z celów działań określonych Programie działań wykonawczych do na lata 
2009-12, stanowiącym załącznik nr 3 do Polityki energetycznej Polski do roku 2030, jest 
Rozpoznawanie zasobów uranu na terytorium Polski. Na wniosek Ministerstwa Gospodarki, 
Ministerstwo Środowiska zleciło wykonanie stosownej analizy.  
 
Działania dotyczące rozeznania wielkości krajów zasobów uranu będą kontynuowane.  
 
13.3 Zaopatrzenie w paliwo jądrowe planowanych elektrowni jądrowych w Polsce. 
 
Dwie trzecie dostaw uranu w skali globalnej pochodzi ze źródeł pierwotnych czyli z kopalń 
w Kanadzie, Australii, Kazachstanie i Nigrze.  
 
Bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego zaleŜy od pewności dostaw rud uranu i koncentratu 
uranowego, dostępu do usług cyklu paliwowego, a takŜe pewności i niezawodności transportu 
gotowego paliwa jądrowego. Zasady dostaw rud uranu w ramach UE reguluje Traktat 

                                                                                                                                                         
9 Oszczepalski, S., Blundell, D., 2005, Kupferschiefer Copper Deposits of SW Poland. in: J. Ore Geology 
Reviews (2005) p. 271. 
10 http://www.redbor.pl/artykuly/uran.htm. 
11 BHP Billiton outlines Olympic Dam grand plans WNN, 06 November 2008. 
12 Prasser H.M.:Are the sources of uranium big enough for the nuclear energy industry? In: NUCLEAR 
ENERGY IN POLAND: Opportunity or necessity? Oct. 20 – 21, 2008, Warszawa, Poland 
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Euratom. Materiały jądrowe (rudy, materiały wyjściowe i specjalne materiały rozszczepialne) 
są udostępniane Państwom Członkowskim na zasadach równego dostępu do ich źródeł 
i równego traktowania wszystkich uŜytkowników – takŜe w kwestiach cenowych. Specjalna 
struktura Komisji Europejskiej - EURATOM Supply Agency (ESA) - posiada prawo opcji 
w odniesieniu do materiałów jądrowych wytworzonych w UE oraz zawierania kontraktów 
w kwestiach dostaw materiałów pochodzących z wewnątrz i zewnątrz Wspólnoty, a ponadto 
monitorowania rynków uranu i usług cyklu paliwowego, opracowywania rekomendacji, 
wspierania uŜytkowników w sprawach kontaktów z dostawcami i tworzenia zapasów uranu. 
Komitet Doradczy ESA określił w 2005 r. rekomendacje wspólnej polityki bezpieczeństwa 
dostaw uranu: dywersyfikację kierunków dostaw, utrzymywanie odpowiedniego poziomu 
rezerw własnych uranu i optymalnego wykorzystywania moŜliwości rynku uranu dla ich 
zwiększenia, dąŜenie do pokrywania zapotrzebowania na uran w drodze kontraktów 
długoterminowych i wieloletnich oraz zaspokajanie potrzeb na usługi cyklu paliwowego 
w UE. Import rud uranu dla UE w 90 % pochodzi z Australii i Kanady i pokrywa ok. połowy 
aktualnego zapotrzebowania. W przypadku wzbogaconego uranu, import stanowi nawet 
70 %. Jedynie Bułgaria, Czechy, Rumunia i Węgry importują paliwo jądrowe z innych źródeł 
(głównie z Rosji). W dalszej przyszłości istnieją moŜliwości pokrycia zapotrzebowania na 
uran z juŜ odkrytych złóŜ w Finlandii, Portugalii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji i na Węgrzech. 
 

Niezwykle waŜną sprawą dla naszego bezpieczeństwa energetycznego jest, o czym juŜ 
wspominano, moŜliwość tworzenia wieloletnich zapasów paliwa jądrowego. Zgromadzenie 
kilkuletniego zapasu paliwa jądrowego jest technicznie łatwe. Zgromadzenie jakichkolwiek 
innych paliw na 10 lat, a nawet na 1 rok jest trudne i bardzo kosztowne, poniewaŜ ich wartość 
energetyczna jest 75 000 razy mniejsza od uranu. Do jednej elektrowni jądrowej o mocy  
1000 MW roczny zapas paliwa (25 ton) moŜe przywieźć jedna cięŜarówka.  Polska na 
początku nie będzie produkować paliwa, lecz kupować je od jednego z kilku światowych 
dostawców paliwa. Zakup paliwa będzie związany, przynajmniej w pierwszej fazie 
funkcjonowania naszej energetyki jądrowej, z zakupem technologii. Stosowaną w świecie 
praktyką jest, Ŝe dostawca technologii zapewnia takŜe dostawy paliwa na pierwszych 5-10 lat 
funkcjonowania. 
Ze względu na rozwinięty rynek paliwa, wprowadzenie energetyki jądrowej nie grozi 
uzaleŜnieniem Polski od dostawców zagranicznych, przeciwnie, przedmiotem analiz moŜe 
stać się rozwinięcie w przyszłości własnego krajowego przemysłu pozyskiwania 
i wzbogacania uranu. 
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Rozdział 14. Gospodarka i zarządzanie materiałami  
promieniotwórczymi na róŜnych etapach cyklu paliwowego 
 
 
14.1. Gospodarka odpadami promieniotwórczymi na świecie 
 
Praktycznie przy kaŜdej działalności związanej z produkcją bądź stosowaniem izotopów 
promieniotwórczych towarzyszy powstawanie odpadów promieniotwórczych. Z uwagi na 
szczególny charakter, odpady promieniotwórcze wymagają specjalnego postępowania. 
Dotyczy to gromadzenia, przetwarzania, zestalania, transportu, okresowego przechowywania 
i ostatecznego składowania. Z tego względu ograniczenie źródeł i ilości powstających 
odpadów jest czynnikiem bardzo waŜnym. 
 
Odpady promieniotwórcze muszą być odpowiednio przetworzone, zestalone, opakowane, 
a następnie bezpiecznie składowane. Podstawowym celem wymienionych działań jest takie 
zabezpieczenie odpadów promieniotwórczych, aby nie stworzyły one zagroŜeń dla człowieka 
i środowiska. 
 
Cykl paliwa jądrowego obejmuje system operacji przemysłowych i procesów 
technologicznych, których zadaniem jest przygotowanie paliwa do reaktorów jądrowych, 
wypalenie go w reaktorze, a następnie przerób paliwa wypalonego i składowanie odpadów 
promieniotwórczych. Głównymi ogniwami cyklu paliwowego są: wydobycie rudy uranowej; 
produkcja koncentratów uranowych; przemiana U3O8 w UF6; wzbogacenie uranu w izotop 
U235; wytwarzanie materiałów paliwowych; produkcja elementów paliwowych; wypalenie 
paliwa w reaktorze; składowanie paliwa wypalonego; przerób paliwa wypalonego; przerób 
odpadów promieniotwórczych; ostateczne składowanie odpadów promieniotwórczych. 
Wszystkie operacje od wydobycia rudy uranowej do wyprodukowania zestawów paliwowych 
prowadzone są przy niskim poziomie promieniowania jądrowego i składają się na początkową 
część cyklu. Operacje z paliwem wypalonym, od wyładowania paliwa z rdzenia reaktora do 
usunięcia odpadów promieniotwórczych na składowiska, prowadzone są przy wysokim 
poziomie promieniowania jądrowego w końcowej części cyklu. 
 
Cykl paliwowy moŜe być otwarty, otwarty z przerobem lub zamknięty. W cyklu paliwowym 
otwartym z przerobem paliwo wypalone podlega procesowi przerobu, w wyniku którego 
odzyskiwane są materiały rozszczepialne znajdujące się w wypalonym paliwie jądrowym. 
Mogą one być ponownie wykorzystane do wytwarzania świeŜych elementów paliwowych. 
W cyklu paliwowym otwartym paliwo wypalone jest składowane. Omija się w ten sposób 
trudny technicznie i kosztowny proces jego przerobu. Składowane paliwo w przyszłości, 
w miarę postępu technicznego, moŜe być poddane recyklingowi. Cykl paliwowy zamknięty 
wymaga stosowania reaktorów szybkich, powielających. 
 
RóŜne kraje stosują róŜne podejście do wypalonego paliwa. Cześć krajów stosuje cykl 
otwarty; np. Szwecja., Finlandia, a część otwarty z przerobem (z planami rozwoju cyklu 
zamkniętego): np. Francja, Japonia.  
 
Podejście do odpadów zaleŜy do ich rodzaju. W przypadku odpadów o średniej i niskiej 
aktywności prowadzi się we wszystkich krajach ich składowanie (po uprzednim ich 
przygotowaniu – sortowaniu, kompaktowaniu, itp.). Takie składowiska działają w całej Unii 
Europejskiej, równieŜ w Polsce.  
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W przypadku odpadów wysoko-aktywnych i wypalonego paliwa przewidywane jest ich 
głębokie składowanie. Jest to zarazem, jak juŜ wspomniano, końcowa faza cyklu paliwowego.  
 
W świecie dopiero budowane są takie głębokie składowiska. Najbardziej zaawansowane 
programy budowy tego rodzaju składowisk na obszarze UE posiada Finlandia i Szwecja. 
Opóźnienia w budowie składowisk głębokich na świecie są spowodowane niskim kosztem 
magazynowania odpadów promieniotwórczych w składowisku przejściowym na terenie 
elektrowni. W dodatku gromadzone na ten cel środki, przetrzymane dłuŜej, owocują 
większymi zyskami z tytułu oprocentowania.  
 
14.2. Gospodarka odpadami promieniotwórczymi w Polsce 
 
Problem unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych powstał w Polsce w 1958 roku 
z chwilą uruchomienia w Instytucie Badań Jądrowych (IBJ) w Świerku pierwszego 
badawczego reaktora jądrowego EWA. Znaczący rozwój technik izotopowych i związany 
z tym wzrost zastosowań izotopów promieniotwórczych w róŜnych dziedzinach gospodarki 
kraju, jaki nastąpił z początkiem lat 60-tych, spowodował pilną konieczność rozwiązania 
problemu gospodarki odpadami promieniotwórczymi. Rozwiązaniem tego problemu była 
decyzja o lokalizacji składowiska w RóŜanie i jego uruchomieniu w roku 1961 r. 
 
W Polsce za właściwe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi na terenie jednostki 
organizacyjnej, gdzie one powstały, a więc: okresowe przechowywanie, ewidencjonowanie 
i unieszkodliwianie odpadów - odpowiada kierownik tej jednostki. Natomiast jedyną 
instytucją w Polsce posiadającą zezwolenie na unieszkodliwianie i składowanie odpadów 
promieniotwórczych jest dotychczas przedsiębiorstwo państwowe uŜyteczności publicznej 
ZUOP, który odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami promieniotwórczymi od 
chwili ich przejęcia od wytwórcy.  
 
ZUOP odbiera stałe i ciekłe odpady promieniotwórcze nisko- i średnio-aktywne, zuŜyte 
zamknięte źródła promieniotwórcze oraz wycofane z eksploatacji czujki dymu. Głównym 
źródłem ciekłych odpadów nisko-aktywnych jest reaktor MARIA, skąd pochodzi ok. 90% 
wszystkich ścieków. Ciekłe odpady średnio-aktywne powstają przy produkcji źródeł 
promieniotwórczych i - w niektórych przypadkach - podczas dekontaminacji skaŜonych 
powierzchni. 
 
Znacząca ilość stałych odpadów promieniotwórczych, ok. 40%, powstaje w Ośrodku Świerk, 
tj. z reaktora Maria oraz z zakładu produkcji izotopów promieniotwórczych, tj. Instytutu 
Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów. Odpadami promieniotwórczymi 
pochodzenia reaktorowego są m.in. filtry (z układów oczyszczania chłodziwa i wentylacji) 
odpady podekontaminacyjne, zuŜyte elementy aparatów i urządzeń reaktorowych. Pozostałe 
60% pochodzi ze znajdujących się na terenie całego kraju szpitali, klinik i innych instytucji 
wykorzystujących techniki izotopowe. Odpady powstałe podczas stosowania substancji 
promieniotwórczych do celów medycznych to przede wszystkim: ampułki po preparatach 
promieniotwórczych, a takŜe strzykawki, lignina, folia, odzieŜ ochronna, zuŜyte elementy 
wyposaŜenia oraz odpady z dekontaminacji.  
 
W tabeli 14.1. przedstawiono bilans odpadów odebranych do unieszkodliwiania w latach 
2000-2008. Wynika z niego, Ŝe systematycznie maleje ilość odbieranych odpadów stałych 
i ciekłych, dzięki nowym technologiom produkcji izotopów i właściwej eksploatacji urządzeń 
techniki jądrowej oraz spadkowi zastosowań izotopów promieniotwórczych. 
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ZUOP jest teŜ operatorem i uŜytkownikiem Krajowego Składowiska Odpadów 
Promieniotwórczych (KSOP). KSOP połoŜone jest w miejscowości RóŜan nad Narwią 
w odległości ok. 90 km od Warszawy i mieści się na terenie dawnego fortu, zajmując 
powierzchnię 3,045 ha. KSOP funkcjonuje od 1961 roku i według klasyfikacji MAEA jest 
typem składowiska powierzchniowego. Składowisko znajduje się w jednym z dawnych 
fortów wojskowych, wybudowanych przez władze rosyjskie w latach 1905-1908. 
 
Składowisko to przeznaczone jest do składowania krótkoŜyciowych odpadów nisko- 
i średnioaktywnych oraz do okresowego przechowywania odpadów długoŜyciowych. 
Miejscem składowania odpadów są obiekty betonowe fortu, częściowo pokryte ziemią 
(obiekty 1, 2, 3 i 3a) oraz fragment fosy zachodniej (obiekt nr 8).  
 
Rozmieszczenie obiektów na terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych 
przedstawiono na rys. 14.1. 

Rys. 14.1. Rozmieszczenie obiektów na terenie 
Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych w RóŜanie 

Źródło ZUOP, 2010 

 
 

Obiekt techniczny i administracyjno - socjalny 
 

Hala dekontaminacyjna 
 

Obiekt do składowania odpadów krótkoŜyciowych nisko- i 
średnioaktywnych 
Obiekt do przechowywania odpadów długoŜyciowych 
 
Obiekty wyłączone ze składowania odpadów 

8 



 

 
Tabela 14.1. Bilans odpadów odebranych do unieszkodliwiania w latach 2000-2008 (Źródło ZUOP) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Wyszczególnienie 
stałe ciekłe stałe ciekłe stałe ciekłe stałe ciekłe stałe ciekłe stałe ciekłe stałe ciekłe stałe ciekłe stałe ciekłe 

Źródła odpadów 
promieniotwórczych 

                  

Reaktor MARIA (m3) 16,55 265,00 14,60 110,00 8,00 95,00 6,00 30,00 6,00 98,21 5,030 21,00 12,92 152,09 5,50 84,00 6,76 29,00 

Reaktor EWA (m3) 4,65 - 1,20 - - - - - - - - - - - - - - - 

OR POLATOM IEA (m3) 11,85 0,41 10,75 0,34 7,200 0,26 7,80 0,23 8,03 0,13 8,60 0,02 7,75 0,03 6,20 0,02 - 0,05 

ZUOP (m3) 5,89 8,50 76,95 8,00 3,10 4,00 18,95 8,00 7,06 - 2,56 4,00 0,33 0,00 1,51 0 3,35 6,00 

Instytucje spoza Ośrodka Świerk 
(medycyna, przemysł, nauka) (m3) 

45,83 1,30 41,98 1,39 29,73 1,59 26,79 1,45 31,39 2,88 26,13 1,66 21,17 0,96 17,27 0,48 12,68 2,59 

Ogółem 84,76 275,20 145,48 119,73 48,03 100,85 59,54 39,68 52,48 101,22 42,32 26,68 42,17 153,08 30,48 84,50 22,79 37,64 

Kategorie odpadów 
promieniotwórczych 

                  

niskoaktywne (m3) 63,22 274,81 128,14 119,40 39,77 100,64 47,62 39,66 40,17 28,19 31,26 26,68 41,57 153,08 29,92 84,48 22,38 37,63 

średnioaktywne (m3) - 0,40 - 0,33 - 0,21 1,88 0,02 1,35 73,03 0,65 - 0,60 0,02 0,60 0,02 0,40 0,01 

alfa-promieniotwórcze (m3) 3,74 - 1,66 - 5,07 - 2,16 - 0,79 - 1,90 - 2,46 - 0,45 - 0,08 - 

czujki dymu (szt.) 24 367 20 490 10 148 9 995 12 211 14101 19 394 16 425 25 053 

źródła zamknięte (szt.) 898 875 1235 1195 619 825 1 397 1 508 2675 

Odpady przekazane do 
składowania w KSOP-RóŜan 

        
 

objętość (m3) 44,87 137,16 40,72 40,99 33,03 36,30 67,95 48,88 73,41 

aktywność (rozpad na 31.12 w 
danym roku) (TBq) 

1,40 1,57 2,41 1,24 0,52 1,87 1,74 1,37 1,26 
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Ilość przetworzonych odpadów promieniotwórczych przeznaczonych do okresowego lub 
ostatecznego składowania wynoszą rocznie 45 m³. Są to stałe, zestalone odpady o masie ok. 
70 ton, które zajmują objętość 80 m³, z czego 35 m³ przypada na materiały wiąŜące – głównie 
beton. Zestalone odpady transportowane są do jedynego w Polsce KSOP w RóŜanie. 
 
Niestety, zgodnie z szacunkami ZUOP, KSOP będzie całkowicie zapełnione juŜ około roku 
2020-22.  
 
Zarządzeniem Ministra Gospodarki z 27 sierpnia 2009 r. powołano Zespół do spraw 
opracowania Krajowego planu postępowania z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym 
paliwem jądrowym. W jego skład weszli przedstawiciele urzędów i instytucji związanych 
z gospodarką odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym. Jego 
podstawowym zadaniem jest, oprócz określenia sposobu postępowania z odpadami 
promieniotwórczymi pochodzącymi z róŜnej działalności, takŜe zaproponowanie sposobu 
podejścia do wypalonego paliwa jądrowego oraz załoŜeń i zaleceń co do dalszych prac w tej 
dziedzinie (rekomendacje odnośnie zastosowania w Polsce cyklu otwartego czy otwartego 
z przerobem). Zespół rozpoczął juŜ pracę - w chwili obecnej analizuje koszty zastosowania 
róŜnych sposobów gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym. Analizy te będą podstawą rekomendacji dotyczących sposobu podejścia do 
wypalonego paliwa jądrowego (czy wypalone paliwo ma być przetwarzane, czy ostatecznie, 
w całości składowane na terenie kraju), z uwzględnieniem kosztów i korzyści z zastosowania 
kaŜdego z obu rozwiązań. 
 

Rys. 14.2. Objętość odpadów promieniotwórczych 
przekazanych do składowania w latach 1961-2008. 

Źródło ZUOP 
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14.3. Planowane działania w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi 
w Polsce w związku rozwojem energetyki jądrowej. 
 
W zakresie sfinansowania gospodarki odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem 
jądrowym przewiduje się docelowo wprowadzenie następujących rozwiązań: 
- utworzenie Funduszu Składowania Odpadów Promieniotwórczych i Wypalonego Paliwa 

Jądrowego zasilanego przez operatora/operatorów Obiektów Energetyki Jądrowej (OEJ). 
Ponadto wpłaty na Fundusz będą dokonywane przez innych uŜytkowników składowisk 
spoza energetyki jądrowej. 

- utworzenie Funduszu Likwidacji Obiektów Energetyki Jądrowej (OEJ), który będzie miał 
pokryć wydatki niezbędne do likwidacji OEJ. Operator OEJ będzie miał obowiązek 
utworzenia i prowadzenia (zarządzania) Funduszu Likwidacji OEJ. Środki gromadzone na 
Funduszu Likwidacji OEJ będą pochodzić z corocznych wpłat na fundusz dokonywanych 
przez operatora OEJ oraz z przychodów wynikających z dozwolonego prawem 
inwestowania środków funduszu. Środki finansowe gromadzone na Fundusz Likwidacji 
OEJ będą wyłączone z masy upadłościowej operatora. Środki te będą zwolnione spod 
egzekucji. 

 
Inne procesy przetwarzania odpadów promieniotwórczych i przerobu wypalonego 

paliwa będą finansowane przez operatora OEJ. 
Składowanie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego będzie 

prowadzone przez Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (ZUOP). 
 

Ww. Plan powinien być przyjęty przez Radę Ministrów w 2011 roku, po przyjęciu 
Programu. 
 
Podejmowane działania Zespołu nie odnoszą się bezpośrednio do kwestii budowy głębokiego, 
podziemnego składowiska dla odpadów wysokoaktywnych i wypalonego paliwa. Polska             
nie ma w chwili obecnej problemu z wypalonym paliwem z reaktora badawczego. W 2009 
roku podpisano umowy ze Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską na wywóz na stałe 
tego paliwa do Rosji. Natomiast zgodnie z doświadczeniami innych krajów problem 
konieczności budowy takiego składowiska pojawi się po ok. 30-40 latach od uruchomienia 
pierwszej elektrowni jądrowej, to jest najwcześniej ok. 2050 r. Do tego czasu wypalone 
paliwo będzie przechowywane w przechowalnikach przyreaktorowych oraz na składowisku 
przejściowym na terenie elektrowni. W planie, w oparciu o wyniki przeprowadzonych na jego 
potrzeby analiz, zawarte jednak juŜ zostaną wstępne rekomendacje odnośnie wprowadzenia w 
Polsce cyklu zamkniętego czy otwartego, z uwzględnieniem szacunkowych kosztów obu 
rozwiązań. Zawarty teŜ w nim  zostanie harmonogram i sposób finansowania działań 
niezbędnych do budowy głębokiego składowiska odpadów wysoko aktywnych i wypalonego 
paliwa jądrowego.  
 
Najpilniejszym zadaniem w zakresie gospodarki odpadami promieniotwórczymi, w związku 
z zapełnieniem KSOP w RóŜanie, jest budowa nowego składowiska odpadów nisko- 
i średnioaktywnych. W zakresie lokalizacji składowiska nisko- i średnioaktywnych odpadów 
promieniotwórczych, wystąpiono do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej o wprowadzenie tych prac do Planu Funduszu, poczynając od 2010 r. 
Firma do ich realizacji zostanie wybrana w 2010 roku. Prace te obejmować będą analizę 
wyników dotychczasowych opracowań. Dokonana zostanie teŜ reinterpretacja archiwalnych 
materiałów geofizycznych dla tych lokalizacji. Na podstawie powyŜszych analiz wyznaczone 
zostaną trzy optymalne lokalizacje składowiska odpadów promieniotwórczych.                         
Dla wytypowanych lokalizacji przewiduje się prowadzenie szczegółowych badań, które 
ostatecznie doprowadzą do ustalenia jednej konkretnej lokalizacji składowiska nisko- 
i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych, co planowane jest w roku 2013.                  
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Po wyborze lokalizacji prowadzone będą prace projektowe i budowlane, tak aby najpóźniej 
w 2020 roku nowe składowisko było juŜ gotowe. Jest to o tyle istotne, Ŝe wprowadzenie 
energetyki jądrowej będzie się wiązało z powiększeniem skali działań w zakresie składowania 
odpadów nisko- i średnioaktywnych. 
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Rozdział 15. Udział przemysłu krajowego w Programie Polskiej 
Energetyki Jądrowej 
 
Istotnym elementem Programu jest moŜliwie najszersze wykorzystanie krajowego przemysłu. 
Oznacza to z jednej strony odpowiednio przygotowaną ofertę technologiczną uwzględniającą 
udział polskiego przemysłu. Z drugiej strony wymusza posiadanie przez Polskę 
przedsiębiorstw będących w stanie, z uwagi na posiadany potencjał ludzki, organizacyjny, 
technologiczny i jakościowy, realizować zadania wytwórcze i usługowe na rzecz energetyki 
jądrowej.  
 
Warunki udziału przemysłu krajowego 
 
Realizacja tego celu będzie wymagać odpowiednich działań przygotowawczych, 
szkoleniowych i organizacyjnych głównie ze strony polskich przedsiębiorstw wspieranych 
przez ministra właściwego ds. gospodarki oraz inwestora wspieranego przez firmę oferującą 
technologię. 
 
Minister właściwy ds. gospodarki opracuje efektywny system wspierania przygotowań 
polskich przedsiębiorstw do udziału w budowie obiektów energetyki jądrowej (OEJ). 
Minister właściwy ds. gospodarki będzie miał moŜliwość oceny działania systemu                       
na podstawie danych dostarczonych przez inwestora i polskie przedsiębiorstwa. 
 
Realizacja produkcji i usług na rzecz energetyki jądrowej wymaga od uczestniczących 
przedsiębiorstw wysokich kompetencji technologicznych,  a takŜe wykazania odpowiedniego 
dla energetyki jądrowej przygotowania w zakresie personelu, organizacji oraz systemu 
zapewnienia i kontroli jakości. Zapewnić to moŜe system akredytacji wykazujący 
w obiektywny i wymierny sposób poziom kompetencji. Akredytacja moŜe być udzielana 
przez poszczególnych inwestorów lub dostawców technologii albo moŜe być realizowana 
przez organ akredytacyjny.  
 
Program dotyczy budowy elektrowni jądrowych o wysokim standardzie technologicznym, 
zgodnie z wymogami ustawowymi oraz standardami technicznymi i jakościowymi, 
określonymi w odpowiednich przepisach prawnych i kontraktowych, wynikających                        
z regulacji międzynarodowych (MAEA) i krajowych, jak równieŜ wymagań inwestora. 
Wszystkie te wymagania są sklasyfikowane w zaleŜności od podzespołu, produktu, 
urządzenia czy wykonywanej usługi. Wymagania dotyczące zarządzania jakością,                       
bez względu na klasę bezpieczeństwa są sformułowane na przykład w następujących 
dokumentach i normach: 
 
-  ISO 9001:2008 – Zarządzanie jakością, 
- IAEA GSR3:2006 – System Zarządzania instalacjami jądrowymi i działalnością –
Wymagania bezpieczeństwa, 
- ASME NQA-1-2008 – Wymagania zarządzania jakością w zastosowania dla instalacji 
jądrowych, 
- RCCM A5000 – 2008 – Zasady przestrzegania jakości. 
 
Podwykonawcy krajowi będą takŜe zobowiązani do przestrzegania szczególnych zasad 
w zakresie BHP, na przykład zgodnie z OHSAS 18001 i ochrony środowiska – np. wg ISO 
14001. 
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Działania na rzecz udziału polskiego przemysłu  
 
a) Ocena potrzeb 

 
Inwestor i/lub jego bezpośredni dostawca technologii jądrowej określą listę produktów 
i usług, których wykonanie moŜe być zlecone przedsiębiorstwom krajowym. Lista ta jest 
wynikiem znajomości czynników obiektywnych i elementów zaleŜnych od warunków 
lokalnych (lokalizacja, warunki atmosferyczne, geologia, poziom reprezentowany przez 
wykonawców itp.). 
Zlecenia firmom krajowym nie będą ograniczone do dziedzin technicznych. Mogą one 
równieŜ obejmować usługi prawne i regulacyjne, organizacyjne, projektowe, 
transportowe, logistyczne, itp. 
 

b) Ocena moŜliwości przemysłu krajowego i rodzimych usług 
 
Inwestor lub jego bezpośredni dostawca technologii ogłoszą wspomnianą powyŜej listę 
produktów i usług, których wykonanie moŜe być zlecone przedsiębiorstwom krajowym 
w celu pozyskania deklaracji przedsiębiorstw krajowych udziału w budowie OEJ. 
Następnie zweryfikują otrzymane zgłoszenia pod kątem stanu technologicznego, 
kompetencyjnego i organizacyjnego. Kolejnym krokiem będzie analiza przedsiębiorstw, 
które wykazały takie zainteresowanie w celu ustalenia moŜliwości produkcyjnych lub 
realizacji usług. Firmy na odpowiednim poziomie będą mogły rozpocząć proces 
uzyskania akredytacji poprzez dokonanie koniecznych zmian w organizacji, wdroŜenie 
systemów kontroli jakości, przyswojenie nowych technologii, zwiększenie potencjału 
produkcyjnego, obniŜenie kosztów własnych, itp. Analiza winna takŜe wskazać na koszty 
niezbędnych do przeprowadzenia zmian. 
 

c) Akredytacja 
 
Zainteresowane firmy po zakończeniu procesu dostosowawczego otrzymają akredytację 
inwestora. Zakres akredytacji zaleŜny będzie od przeprowadzonego procesu 
dostosowawczego oraz proponowanego przez przedsiębiorstwo obszaru jego aktywności. 
Akredytacja będzie waŜna przez ściśle określony czas. Istnieje moŜliwość akredytacji 
kaskadowej: wykonawca autoryzuje głównego podwykonawcę (juŜ posiadającego 
akredytację) do akredytowania innych poddostawców. Inwestor moŜe takŜe wybrać 
jednego partnera krajowego, któremu da prawo dobierania sobie podwykonawców. 
Zasadą akredytacji jest zachowanie najściślejszych reguł bezpieczeństwa. Z tego powodu 
uzyskanie akredytacji np. do produkcji podzespołów bezpośrednio dla części jądrowej 
elektrowni („wyspy jądrowej”) jest procesem trudnym, długotrwałym i kosztownym. 
 

d) Analiza końcowa 
 
Pełny zbiór danych o potrzebach i o przedsiębiorstwach krajowych jest podstawą do 
końcowej analizy moŜliwości wykorzystania przemysłu krajowego w Programie. W jej 
wyniku, w posiadaniu inwestora będą następujące informacje: 
• lista konkretnych przedsiębiorstw, zainteresowanych programem i mogących 

zapewnić odpowiednią jakość produktów i usług, 
• harmonogram działań akredytacyjnych dotyczących wykorzystania konkretnych 

dostawców produktów i usług, 
• opracowanie wytycznych w zakresie wykorzystania wybranych krajowych 

producentów i dostawców usług. 
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Dla rzetelnej oceny skali udziału polskiego przemysłu dla poszczególnych technologii 
jądrowych pomocne byłoby opracowanie wskaźnika wykorzystania polskiego przemysłu, 
który liczbowo określałby poziom zaangaŜowania krajowych poddostawców. Wskaźnik taki 
mógłby uwzględniać globalną sumę zamówień, zatrudnienie, podwyŜszenie kompetencji 
przez firmy i kwalifikacji przez ich pracowników, moŜliwość wykorzystania firm przy 
kolejnych inwestycjach jądrowych, w tym teŜ udział firm państwowych. W związku z tym 
naleŜy teŜ przeanalizować moŜliwości udziału firm objętych procedurami postępowań 
publicznych.  
 
 
Korzyści z udziału polskiego przemysłu 
 
MoŜna oczekiwać pozytywnych efektów w skali makro w branŜach zaangaŜowanych 
w kooperację z sektorem energetyki jądrowej. Maksymalny udział polskich firm w budowie 
OEJ powinien korzystnie wpłynąć na polską gospodarkę oraz przemysł. Polska gospodarka 
skorzysta głównie poprzez wzrost zatrudnienia związanego z budową OEJ. Rozmiar tego 
wzrostu zaleŜny będzie od zakresu samego programu jądrowego. W przypadku kaŜdej 
elektrowni jądrowej poddostawcy zatrudniać będą wiele tysięcy polskich pracowników 
związanych bezpośrednio lub pośrednio z realizacją inwestycji. Wzrost zatrudnienia oznacza 
wzrost wpływów podatkowych (bezpośrednich i pośrednich), wzrost popytu i podaŜy oraz 
inne korzyści z tym związane.  
 
Osiągnięcie wyŜszych kompetencji przez przedsiębiorstwo umoŜliwi mu realizację zleceń            
na rzecz wszystkich inwestycji energetyki jądrowej na świecie oraz ułatwi pozyskiwanie 
zleceń i zamówień na rzecz innych, niŜ energetyka jądrowa, przemysłów.  
 
Obok korzyści technologicznych, czy organizacyjnych lub kompetencyjnych uczestniczące 
w budowie OEJ przedsiębiorstwa będą miały takŜe większą moŜliwość nawiązywania 
współpracy z podobnymi przedsiębiorstwami posiadającymi wymagane kompetencje, czy 
technologie na zasadzie „joint ventures” lub podobnych powiązań kapitałowych lub 
organizacyjnych. Zapewniłoby to polskiemu przemysłowi integrację z międzynarodowym 
przemysłem energetyki jądrowej. Mogłoby to dotyczyć nie tylko budowy elektrowni 
jądrowych, ale takŜe innych dziedzin, jak np. cyklu paliwa jądrowego lub gospodarki 
odpadami promieniotwórczymi. Szczególnie ten ostatni obszar jest interesujący dla Polski 
z uwagi na konieczność budowy w Polsce do 2020 r. nowego składowiska nisko- 
i średnioaktywnych odpadów promieniotwórczych. 
 
Generalnie stwierdzić moŜna, Ŝe działalność gospodarcza polskich przedsiębiorstw związana 
z budową OEJ tworzyć powinna wartość dodaną wpływającą bezpośrednio na wzrost PKB. 
Będzie to wzięte pod uwagę w prognozach rozwoju gospodarczego Polski realizowanych 
przez ministra właściwego ds. gospodarki we współpracy z Bankiem Światowym.  
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Rozdział 16. Konsultacje społeczne i proces informowania 
 
Poparcie społeczne dla energetyki jądrowej jest jednym z najwaŜniejszych warunków 
realizacji Programu. Doświadczenie państw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych 
wskazuje, Ŝe stabilne i świadome poparcie (lub co najmniej akceptacja) większości 
społeczeństwa, jest warunkiem koniecznym wdroŜenia energetyki jądrowej pozwalającym na 
uniknięcie wciągania tematu do debat politycznych. Wymaga to jednak szerokiego konsensu 
politycznego na etapie przygotowywania i wdraŜania Programu, jak i stosownych regulacji 
w tym zakresie. 
 
16.1. Stan obecny 
 
Obecnie, poparcie polskiego społeczeństwa dla energetyki jądrowej, według róŜnych 
sondaŜy, waha się wokół poziomu 40-50%. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe jest to poparcie 
niepewne i w znacznej mierze nie wynikające z rzetelnej wiedzy społeczeństwa na temat 
energii jądrowej. Wykazują to sondaŜe, przeprowadzane na zlecenie róŜnych firm i instytucji 
(m.in. PAA), gdzie zadaje się m.in. pytania dotyczące stanu wiedzy oraz samooceny stanu 
wiedzy. Polacy wiedzą na temat energii jądrowej bardzo niewiele, ale równocześnie na ogół 
są świadomi swojej niewiedzy. Jest to informacja pozytywna, bowiem oznacza otwartość 
społeczeństwa na informację, edukację i dialog. 
Niski poziom wiedzy polskiego społeczeństwa na temat energii jądrowej ma swoje źródło 
w ponad 20 latach zaniedbań edukacyjnych.  
 
16.2. Wymagane działania 
 
Aby zwiększyć zakres rzetelnej wiedzy społeczeństwa na temat energii jądrowej (a w niej 
energetyki jądrowej) konieczne jest ciągłe prowadzenie działań edukacyjnych 
i informacyjnych. Oba typy działań powinny być ze sobą skorelowane i skoordynowane, 
prowadzone równolegle. CięŜar działań edukacyjnych powinien być rozłoŜony pomiędzy 
resorty odpowiedzialne za edukację, kształcenie i promowanie nauki, współpracujące 
z Ministrem Gospodarki, współpracującego w przyszłości z Agencją Energetyki Jądrowej. 
Działania edukacyjne powinny realizować równieŜ inne organy i instytucje państwowe, które 
zostaną wytypowane przez instytucję odpowiedzialną za wdraŜanie Programu. Działania 
edukacyjne naleŜy prowadzić od najniŜszych szczebli edukacji – przynajmniej od poziomu 
szkoły podstawowej. Powinni je wspierać równieŜ inwestor/inwestorzy, zarówno w ramach 
swojej polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu jak i w ramach współpracy 
z instytucjami kształcącymi kadry dla energetyki jądrowej.  
 
Szczegółowy wykaz działań edukacyjnych będzie zawarty w Planie Rozwoju Zasobów 
Ludzkich omówionym w rozdziale 12.  
 
Drugim elementem są działania informacyjne uwzględniające dialog z adresatami. Za 
działania informacyjne odpowiadać będzie Minister Gospodarki wspierany przez AEJ, a na 
poziomie lokalnym równieŜ inwestorzy. Działania muszą być prowadzone na dwóch 
poziomach: 

• ogólnokrajowym, 
• lokalnym – w prawdopodobnych oraz juŜ wyznaczonych lokalizacjach obiektów 

jądrowych. 
 
Dialog (dwukierunkowość przepływu informacji) polegać ma przede wszystkim na 
wykorzystywaniu przez instytucję odpowiedzialną za działania informacyjne informacji 
zwrotnej od adresatów (tj. poszczególnych grup społecznych, liderów opinii itp.) i na jej 
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podstawie formułowaniu kolejnych informacji. Do zbierania informacji zwrotnej powinny 
być wykorzystywane takie narzędzia, które są łatwo dostępne dla obywateli – na przykład 
Internet. 
 
Zarówno działania edukacyjne jak i informacyjne powinny być przynajmniej w początkowym 
etapie finansowane przede wszystkim z budŜetu państwa. JednakŜe instytucje realizujące 
poszczególne działania powinny, we współpracy z Ministrem Gospodarki, wyszukiwać 
alternatywne, dodatkowe źródła finansowania, zwłaszcza fundusze Unii Europejskiej, co ma 
na celu odciąŜenie budŜetu państwa w maksymalnie moŜliwym stopniu, przy jednoczesnym 
zachowaniu ciągłości działań informacyjnych i edukacyjnych oraz ich efektywności. 
 
Część działań edukacyjnych oraz działania informacyjne na poziomie lokalnym powinny być 
współfinansowane przez inwestorów z uwagi na znaczenie tych działań dla podwyŜszenia 
poziomu akceptacji społeczności lokalnych dla inwestycji w energetykę jądrową. 
 
16.3 Proponowane działania 
 
16.3.1. Kampania informacyjna 
 
W procesie tworzenia i funkcjonowania energetyki jądrowej bardzo waŜnymi elementami 
będą: komunikacja społeczna, działania informacyjne i edukacyjne oraz udział społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji w zakresie energetyki jądrowej. Będą one realizowane na zasadach 
i w trybie ustawy o energetyce jądrowej oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. 
 
W ustawie o energetyce jądrowej określone zostaną obowiązki AEJ, operatora OEJ 
i inwestora OEJ w zakresie gromadzenia, publikacji i udostępniania danych i informacji 
o energetyce jądrowej, sposoby prowadzenia działań informacyjnych oraz uregulowane 
zostaną kwestie dotyczące referendum w sprawie budowy OEJ, jak teŜ zakres obowiązków 
w obszarze edukacji, w tym edukacji społecznej. Znowelizowana ustawa Prawo Atomowe 
określi natomiast obowiązki Prezesa PAA (później KDJ) w zakresie informowania na temat 
bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.  
 
Społeczeństwo będzie uprawnione do otrzymywania informacji na temat funkcjonowania 
energetyki jądrowej. Udostępnione będą wszystkie informacje, o ile nie są to informacje 
prawnie chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie informacji, objęte 
prawami własności intelektualnej, uznane przez Inwestora/Operatora OEJ za informacje 
wraŜliwe, dotyczące ochrony fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych oraz takie, 
których ujawnienie stanowiłoby zagroŜenie dla bezpieczeństwa publicznego. AEJ będzie 
zobowiązana do ochrony danych i informacji pozyskanych od Inwestora/Operator OEJ przed 
dostępem osób i podmiotów nieuprawnionych. 
 
AEJ będzie zobowiązana do gromadzenia danych i informacji dotyczących energetyki 
jądrowej w Polsce i na świecie, do ich przetwarzania oraz publikacji i udostępniania 
zainteresowanym osobom fizycznym i prawnym. Zakres danych i informacji gromadzonych 
przez AEJ będzie wynikał z zapotrzebowania na nie. 
 
KaŜdy inwestor oraz operator OEJ będzie zobowiązany do regularnego i bezpłatnego 
przekazywania AEJ odpowiedniej jakości i zgodnych z rzeczywistością danych i informacji 
dotyczących ich OEJ. TakŜe krajowy dozór jądrowy będzie zobowiązany do niezwłocznego 
przekazywania AEJ informacji udostępnianych i publikowanych przez siebie, celem ich 
przetworzenia, udostępnienia i publikacji. 
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AEJ będzie przetwarzać otrzymywane dane. W zaleŜności od stopnia istotności część danych 
oraz informacji będzie publikować m.in. za pośrednictwem stron internetowych oraz 
biuletynu AEJ, udostępniać je w siedzibie Agencji oraz w Lokalnych Centrach 
Informacyjnych. 
 
WaŜnym elementem komunikacji społecznej w aspekcie lokalnym będzie Lokalne Centrum 
Informacji (LCI). KaŜdy inwestor zobowiązany będzie do utworzenia LCI zlokalizowanego 
na terenie gminy odpowiedniej miejscowo dla Obiektu Energetyki Jądrowej najpóźniej 
z dniem uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy OEJ i będzie 
zobowiązany do prowadzenia jego działalności do czasu zakończenia likwidacji OEJ. 
 
LCI będzie punktem informacyjnym i będzie w nim realizowana przez inwestora, inwestora 
OEJ i operatora OEJ lokalna strategia informacyjna, edukacyjna i promocyjna w zakresie 
energetyki jądrowej. AEJ oraz krajowy dozór jądrowy będą mogły realizować                             
za pośrednictwem LCI swoje zadania w zakresie udostępniania informacji i danych oraz 
edukacji. 
 
Do zadań inwestora/operatora prowadzącego LCI będą naleŜały publikacja bieŜących 
informacji nt. pracy OEJ, publikacja bieŜących danych nt. stanu bjior wokół OEJ, współpraca 
z AEJ w zakresie szerzenia w społeczeństwie rzetelnej wiedzy nt. energetyki jądrowej w kraju 
i na świecie oraz współpraca z krajowym dozorem jądrowym w zakresie udostępniania 
informacji i danych dotyczących bjior oraz edukacji społecznej w tym zakresie. Publikacja 
powyŜszych informacji przez LCI będzie realizowana co najmniej w formie elektronicznej za 
pośrednictwem stron internetowych oraz w formie drukowanej, jako lokalny biuletyn 
informacyjny. 
 
Rada Gminy odpowiedniej miejscowo dla lokalizacji OEJ na wniosek społeczności lokalnej 
ma prawo powołać Lokalny Komitet Informacyjny (LKI), który będzie pełnić rolę łącznika 
pomiędzy społecznością lokalną, a inwestorem/operatorem OEJ. W skład komitetu będą 
wchodzili przedstawiciel władz samorządowych i przedstawiciele społeczności lokalnej. Do 
zadań LKI naleŜeć będzie zapewnienie monitoringu społecznego działalności OEJ, 
informowanie społeczności lokalnej o działalności OEJ oraz reprezentowanie społeczności 
lokalnej w kontaktach z przedstawicielami OEJ. LKI będzie miał prawo wejścia na teren OEJ, 
prawo do wglądu do dokumentów OEJ (z wyjątkiem dokumentów zawierających tajemnice 
prawnie chronione oraz informacje wraŜliwe, w tym dokumentów dotyczących ochrony 
fizycznej i zabezpieczeń materiałów jądrowych), prawo do powoływania ekspertów 
zewnętrznych oraz prawo do domagania się od inwestora/operatora OEJ wyjaśnień 
w uzasadnionych interesujących komitet kwestiach. 
 
Rada Gminy, na terenie której planowana będzie budowa, będzie budowany lub będzie 
funkcjonował OEJ będzie miała prawo do utworzenia Gminnego Punktu Informacyjnego 
(GPI) w którym będzie realizowała gminną strategię informacyjną, edukacyjną i promocyjną 
w zakresie energetyki jądrowej. Szczegółowe zadania oraz sposób funkcjonowania GPI 
określi Rada Gminy. AEJ oraz LCI będą zobowiązani do udostępniania GPI danych 
i informacji na zasadach określonych w ustawie o energetyce jądrowej.  
 
Konsultacje społeczne będą prowadzone wyłącznie w związku z decyzjami mającymi 
charakter obligatoryjny. W związku z tym w przypadku decyzji o wskazaniu lokalizacji 
inwestycji w zakresie budowy OEJ nie będą one prowadzone. Natomiast w odniesieniu do 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy OEJ w ramach konsultacji 
społecznych inwestor będzie miał prawo zorganizowania dodatkowych form konsultacji 
społecznych niŜ przewidziane w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 



 

105 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Będą one jednak musiały spełnić następujące warunki: 
1. Zostanie zagwarantowany równy dostęp wszystkich zainteresowanym osób fizycznych 

i prawnych do udziału w tej formie konsultacji; 
2. Zostanie zagwarantowana moŜliwość wypowiedzenia się wszystkim zainteresowanym 

osobom fizycznym i prawnym; 
3. Zostanie zagwarantowane prawo inwestora oraz wojewody do ustosunkowania się do 

wypowiedzi uczestników konsultacji; 
4. W wyniku konsultacji zostanie opracowany raport podsumowujący pytania i wnioski osób 

fizycznych i prawnych oraz odpowiedzi przedstawicieli inwestora, wojewody i innych 
organów zaproszonych do uczestnictwa w konsultacjach. Raport będzie dołączany do 
wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji w zakresie budowy OEJ. 

 
WaŜniejszym elementem lokalnej kampanii społecznej będzie przeprowadzone wśród 
społeczności lokalnej referendum w sprawie budowy OEJ lub zespołu OEJ planowanego 
w danej lokalizacji. Proponowana w ustawie o energetyce jądrowej instytucja referendum 
będzie rozwiązaniem szczególnym w stosunku do referendum lokalnego. W związku 
powyŜszym, w zakresie w zakresie sposobu przeprowadzania referendum w sprawie budowy 
OEJ będą miały jedynie odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 
roku o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985). Referendum powinno zostać 
przeprowadzone przez władze gminy odpowiedniej miejscowo dla planowanej budowy OEJ 
na wniosek inwestora przed jego wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji zasadniczej 
dla OEJ dla danej lokalizacji. Referendum w sprawie budowy OEJ winno być poprzedzone 
działaniami informacyjnymi prowadzonymi przez inwestora oraz inne zainteresowane 
podmioty. Decyzja w ramach referendum będzie podejmowana zwykłą większością głosów i 
będzie ono waŜne bez względu na frekwencję. Szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania 
referendum oraz jego waŜności zostaną przedstawione w projektowanej ustawie  energetyce 
jądrowej.  
 
16.3.2. Kampania edukacyjna 
 
Ostatnie badania społeczeństwa wykazały, Ŝe poziom wiedzy o energetyce jądrowej, 
promieniowaniu jonizującym i fizyce jądrowej jest w Polsce bardzo niski. W związku z tym 
niezbędne jest ciągłe prowadzenie kampanii edukacyjnej. Celem takiej kampanii jest 
podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o energetyce jądrowej co spowoduje, Ŝe decyzje 
wyraŜane wobec energetyki jądrowej – poparcie lub negacja – będą miały silniejsze podstawy 
merytoryczne, a nie będą opierały się na mitach i nieprawdziwych tezach, a takŜe będą 
odporne na działania populistyczne, ideologiczne i nieracjonalne. 
 
Działania edukacyjne skierowane do całego społeczeństwa będą prowadzone przez krajowy 
dozór jądrowy w zakresie BJiOR zgodnie z ustawą Prawo Atomowe i AEJ w zakresie 
energetyki jądrowej zgodnie z ustawą o energetyce jądrowej przy współpracy 
inwestora/operatora. WaŜnym elementem kampanii edukacyjnej będzie oferta edukacyjna 
skierowana do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich realizowana w LCI. Oferta 
będzie składała się głównie z zajęć skierowanych do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych, wystaw oraz interaktywnych prezentacji. Poza działalnością edukacyjną 
LCI będzie ona równieŜ prowadzona przez AEJ i krajowy dozór jądrowy z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych form przekazu informacji (Internet, telewizja, radio, prasa codzienna, 
czasopisma i prasa specjalistyczna).  
 
Działalność edukacyjna AEJ będzie finansowana z budŜetu AEJ, a działalność edukacyjna 
krajowego dozoru jądrowego będzie finansowana z jego budŜetu. AEJ będzie współpracować 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej w zakresie edukacji młodzieŜy szkolnej, gimnazjalnej 
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oraz uczniów szkół ponad gimnazjalnych w zakresie energetyki jądrowej. AEJ będzie takŜe 
upowszechniała wiedzę w zakresie energetyki jądrowej wśród studentów szkół wyŜszych we 
współpracy z MNiSW. 
 
 
16.4. Stan przygotowań do kampanii informacyjnej 
 
Realizując zadania określone w Ramowym Harmonogramie Działań dla Energetyki Jądrowej 
Ministerstwo Gospodarki zleciło opracowanie projektu kampanii informacyjno-edukacyjnej, 
której głównym celem będzie przedstawienie społeczeństwu wiarygodnej i rzetelnej 
informacji na temat energetyki jądrowej oraz poprzez działania edukacyjne podniesienie 
w społeczeństwie wiedzy w tym zakresie. 
 
Zgodnie z Harmonogramem - działania informacyjno-edukacyjne (etap I, działanie 6) 
powinny się rozpocząć najpóźniej do 31.12.2010 r. Niektóre ich elementy zostały 
zainicjowane juŜ w maju 2009 r. Warto dodać, Ŝe działania w zakresie informacji i edukacji 
były juŜ wcześniej samodzielnie realizowane przez PAA (broszury informacyjne dot. ochrony 
radiologicznej, pikniki naukowe), instytuty naukowo-badawcze (Instytut Problemów 
Jądrowych, Instytut Energii Atomowej POLATOM, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej – 
róŜne działania edukacyjne oraz aktywność w Internecie) i uczelnie wyŜsze (konferencje, 
sympozja). 
 
Działania informacyjno-edukacyjne będą kontynuowane po 2020 r. Nie jest moŜliwe 
szczegółowe zaplanowanie konkretnych działań w tak długim horyzoncie czasowym, dlatego 
projekt kampanii wykonany dla Ministerstwa Gospodarki obejmuje tylko pierwszą fazę 
kampanii, która będzie trwać do końca 2012 r. 
 
Gotowy projekt kampanii informacyjnej został skonsultowany z ekspertami posiadającymi 
wiedzę i doświadczenie w zakresie komunikacji społecznej oraz edukacji, a takŜe 
z najwaŜniejszymi środowiskami, które będą uczestniczyć w realizacji działań kampanii. 
W trakcie konsultacji wprowadzono liczne zmiany, dodano wiele nowych propozycji działań 
i znacznie rozbudowano część merytoryczną. Projekt kampanii skonstruowano tak, by moŜna 
było go stale modyfikować i dostosowywać do zmieniających się warunków, jednak jego 
główne cele pozostaną niezmienione do końca trwania pierwszej fazy kampanii. 
 
Segmentacji grup docelowych dokonano w oparciu o wyniki przeprowadzonych w ciągu 
ostatnich 3 lat sondaŜy. W ramach całego społeczeństwa wydzielone zostały konkretne grupy, 
m.in. środowiska opiniotwórcze, samorządowcy, młodzieŜ. 
 
Sporządzono klasyfikację najwaŜniejszych z punktu widzenia kampanii grup społecznych 
według ich stopnia akceptacji (lub braku akceptacji) energetyki jądrowej. 
 
Określone zostały cele komunikacyjne, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak 
i regionalnym. Cel regionalny zakłada nieco inne formy i treść przekazu niŜ ogólnopolski, 
poniewaŜ mieszkańcy gmin, powiatów i województw zainteresowanych budową elektrowni 
jądrowej na swoim terenie będą oczekiwali udzielenia im informacji dotyczących wszelkiego 
typu wpływów elektrowni jądrowych na najbliŜsze otoczenie – zarówno od strony 
bezpieczeństwa, ochrony środowiska, jak i wpływu na gospodarkę regionu. 
 
W ramach działań edukacyjnych w szkołach planowane jest wprowadzenie lekcji 
o energetyce jądrowej prowadzonych atrakcyjnymi metodami. Plan działań edukacyjnych 
zakłada m.in. zrzeszenie nauczycieli zainteresowanych upowszechnianiem wiedzy 
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o energetyce jądrowej, którzy obecnie próbują prowadzić tego typu działania samodzielnie 
i bez wsparcia. 
 
Projekt kampanii przewiduje działania na poziomie samorządów oraz aktywną współpracę 
Ministerstwa Gospodarki z mediami. 
 
Rozbudowane będą równieŜ działania w Internecie. Uruchomione zostaną dedykowane strony 
internetowe, które będą zawierały zarówno podstawowe informacje o energetyce jądrowej, 
jak i informacje dla osób głębiej zainteresowanych tematem. Dyskusja w sieci prowadzona 
będzie za pośrednictwem specjalnie przygotowanych for internetowych.  
 
Kampania największy nacisk połoŜy na debatę. Aby decyzja o uruchomieniu Programu 
Energetyki Jądrowej mogła być podjęta, społeczeństwo musi otrzymać pełną i rzetelną 
informację o energetyce jądrowej. Debaty publiczne będą prowadzone w całej Polsce, 
a najwaŜniejsze z nich powinny być transmitowane przez media – tak aby wszyscy mogli 
zapoznać się z argumentami zwolenników i przeciwników pokojowego wykorzystania energii 
jądrowej oraz odpowiedziami na te argumenty. Tego typu strategia stosowana jest z duŜym 
powodzeniem i przy aprobacie społeczeństwa w państwach Europy Zachodniej                        
(Wielka Brytania, Francja) oraz Stanach Zjednoczonych. Planowana jest równieŜ 
kilkudniowa debata, której celem będzie ostateczne rozwianie wszelkich wątpliwości, co do 
zasadności budowy elektrowni jądrowych w Polsce. 
 
 
Kampania informacyjno-edukacyjna odpowie na główne pytania stawiane energetyce 
jądrowej: 
• Czy eksploatacja elektrowni jądrowych jest bezpieczna? Czy awaria taka, jak 

w Czarnobylu byłaby moŜliwa w polskiej elektrowni jądrowej? 
• Czy elektrownie jądrowe są konkurencyjne ekonomicznie wobec innych źródeł energii 

elektrycznej? 
• Czy OZE mogą zastąpić elektrownie jądrowe? 
• Czy odpady promieniotwórcze rzeczywiście są problemem i co moŜna z nimi zrobić?             

Co staje się z elektrownią jądrową gdy zakończy ona swoją pracę? 
• Czy import paliwa jądrowego mógłby uzaleŜnić Polskę gospodarczo od innych państw? 

Czy Polska moŜe wykorzystać własne zasoby uranu? 
• Jaki jest stosunek innych państw do energetyki jądrowej i jaki jest stosunek Unii 

Europejskiej? 
 
Środki finansowe na realizację kampanii informacyjnej zostały zapewnione w budŜecie na 
2010 r. oraz zaplanowane w budŜecie na lata 2011 – 2012.  
 
W efekcie realizowanych procedur przetargowych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. prawo zamówień publicznych, planowane jest zakończenie postępowania 
przetargowego do końca 2010 roku. Kampania informacyjna (I etap) będzie prowadzona do 
końca 2012 r. Następnie podsumowane zostaną jej wyniki i będzie ona kontynuowana z 
wykorzystaniem wniosków z jej pierwszego etapu.  
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           Załącznik nr 1 

1 Prawo wdroŜone (ustawy, niezbędne przepisy wykonawcze)

2
Przygotowanie dozoru jądrowego (kadry, budŜet, zaplecze 
techniczne) w zakresie niezbędnym do podjęcia działań w 
kolejnych etapach  projektu

3 Decyzja zasadnicza

4 Wstępne analizy lokalizacyjne

5
Badania lokalizacyjne, ocena lokalizacji przez dozór 
jądrowy

6 Ocena oddziaływania na środowisko

7 Wybór najlepszej lokalizacji

8
Nabycie praw do gruntu,  referendum, decyzja o ustaleniu 
lokalizacji

9 Pozwolenie na prace przygotowawcze

10
Badania terenu na potrzeby projektowania, przygotowanie 
terenu pod budowę, przygotowanie zaplecza

11
Rozwój infrastruktury transportowej dla potrzeb budowy 
elektrowni

12 Wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami

13 Negocjacje, podpisanie umowy (umów)

14 Przygotowanie przetargu na technologię

15
Powiadomienie dozoru jądrowego o dopuszczalnych 
technologiach, przetarg na technologię, wybór technologii, 
rezerwacja głównych elementów

16
Projektowanie, mobilizacja wykonawcy, podpisanie 
głównych kontraktów

17 Opracowanie wstępnego raportu bezpieczeństwa

18
Postępowanie administracyjne dla uzyskania pozwolenia na 
budowę, w tym zezwolenie dozoru jądrowego

19 Pozwolenie na budowę, pierwszy beton

20 Budowa elektrowni

21 Rozbudowa sieci przesyłowych

22 Opracowanie raportu bezpieczeństwa

23
Ocena raportu bezpieczeństwa przez dozór jądrowy, 
zezwolenie na rozruch

24 Rozruch, próbna eksploatacja

25 Pozwolenie na stałą eksploatację

2019

Partnerzy

Lokalizacja

Państwo

2018

Elektrownia

Proponowany przez Inwestora harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej
20202014 2015 2016 20172011 2012 2013
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OPIS HARMONOGRAMU 

Wejście w Ŝycie ustaw dotyczących energetyki jądrowej wraz z przepisami wykonawczymi 
(poz. 1) jest kluczową kwestią dla moŜliwości przygotowania dozoru jądrowego do rozwoju 
energetyki jądrowej (poz. 2) i podjęcia przez inwestora działań o kapitałochłonnym 
charakterze.  

Aby uruchomienie elektrowni było moŜliwe w 2020 roku, dozór jądrowy powinien rozpocząć 
działalność niezwłocznie po tym, jak wdroŜone zostanie prawo (połowa 2011) i być w stanie 
ustosunkować się do propozycji inwestora odnośnie potencjalnych lokalizacji 
i standardowych konstrukcji elektrowni jądrowych dopuszczonych do postępowania 
przetargowego. Wszelkie opóźnienia w tym zakresie rodzą ryzyka zarówno w zakresie 
dotrzymania terminu budowy elektrowni, jak i poniesienia strat finansowych przez inwestora. 

Do czasu uchwalenia prawa będą mogły być realizowane przez inwestora jedynie mniej 
kosztowne przygotowania do budowy elektrowni jądrowej: wstępne prace lokalizacyjne (poz. 
4), wstępne rozmowy z potencjalnymi partnerami biznesowymi (poz. 12) i przygotowanie 
postępowania przetargowego na wybór technologii (poz. 14). 

Po wdroŜeniu prawa, na początkowym etapie prac szczególnie istotne dla inwestora będą 
przepisy dotyczące zasad certyfikacji pierwszej (pierwszych) elektrowni oraz regulacje 
związane z wyborem lokalizacji.  

Wejście w Ŝycie uregulowań prawnych stworzy warunki do wyboru partnera i podpisania 
z nim odpowiedniej umowy po wcześniejszych negocjacjach (poz. 13), a takŜe zainicjowanie 
badań lokalizacyjnych (poz. 5). Rozpoczęcie działalności przez dozór jądrowy umoŜliwi 
uruchomienie postępowania przetargowego (poz. 15) i ocenę wyników badań lokalizacyjnych 
(poz. 5) z punktu widzenia Dozoru Jądrowego. 

Postępowanie przetargowe zakończone zostanie podpisaniem kontraktu (kontraktów) 
z dostawcą technologii i generalnym wykonawcą inwestycji. Do tego czasu przeprowadzone 
zostaną szczegółowe badania lokalizacyjne dla 2-3 najlepszych lokalizacji (poz. 5), ocena 
oddziaływania budowy i eksploatacji elektrowni na środowisko w tych lokalizacjach (poz. 6) 
i wybór lokalizacji docelowej (poz. 7). W następstwie wyboru lokalizacji rozpoczęte zostaną 
szczegółowe badania terenu na potrzeby projektowania elektrowni (poz. 10), a po pozyskaniu 
praw do terenu i pozwolenia na wykonywanie prac przygotowawczych (poz. 8 i 9) (zakłada 
się pozytywny wynik referendum społeczności lokalnej w związku z budową elektrowni) 
przygotowanie terenu (wycinka drzew, niwelacja terenu, odwodnienie, utwardzenie gruntu, 
przekładanie instalacji) wraz z budową zaplecza.  

Wybranie lokalizacji umoŜliwi rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem infrastruktury 
transportowej w rejonie elektrowni: budowę dróg i linii kolejowych do transportu elementów 
o ponadnormatywnych gabarytach i cięŜarach, a takŜe odpowiednich wiaduktów, mostów 
(lub ich objazdów), portów, itd. (poz. 11). 

Postępowanie przetargowe jest procesem czasochłonnym. Zakończy się na przełomie 2013 
i 2014 roku (poz. 15). Dlatego jeszcze w czasie jego trwania zarezerwowane zostanie miejsce 
w kolejce zamówień na niektóre, główne elementy elektrowni (nie wyklucza się 
rezerwowania kolejek u róŜnych producentów tych samych elementów). Prowadzenie prac 
projektowych, podpisanie kontraktu/kontraktów na prace inŜynieryjne, dostawy 
i wykonawstwo, a takŜe mobilizacja sił i środków wykonawcy/wykonawców (poz. 16), 
opracowanie i ocena wstępnego raportu bezpieczeństwa – licencjonowanie projektu 
elektrowni (poz. 17 i 18) wraz z postępowaniem administracyjnym niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę przeprowadzone zostaną do połowy 2016 roku (poz. 19).  
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Budowa elektrowni zajmie 45 miesięcy (poz. 20). W trakcie jej trwania konieczne będzie 
dokonanie rozruchu i przeprowadzenie próbnej eksploatacji, po uprzednim przedstawieniu i 
pozytywnej ocenie przez dozór jądrowy raportu bezpieczeństwa (poz. 22, 23, 24). Pozytywne 
wyniki testów przeprowadzonych w toku rozruchu i próbnej eksploatacji (poz. 24) umoŜliwi ą 
rozpoczęcie normalnej eksploatacji, po uzyskaniu stosownego pozwolenia (poz. 25).  

Budowie będą towarzyszyły prace inwestycyjne w zakresie modernizacji i rozwoju sieci 
przesyłowej najwyŜszych napięć (poz. 21). W tym czasie podpisana zostanie umowa 
przesyłowa pomiędzy operatorem elektrowni a operatorem systemu przesyłowego.  

Decyzja zasadnicza, będąca wyrazem akceptacji instytucji Państwa dla budowy i eksploatacji 
elektrowni jądrowej będzie mogła być wydana nie wcześniej niŜ po wybraniu lokalizacji, 
technologii i partnera inwestycyjnego oraz nie później niŜ przed wydaniem pozwolenia na 
budowę. Dlatego w proponowanym harmonogramie decyzja zasadnicza powinna zostać 
podjęta w okresie pomiędzy początkiem 2014 a połową 2016 roku (poz. 3). 

Na wykresie pominięto szkolenie kadr elektrowni. Jest to proces ciągły, który rozpocznie się 
z chwilą wybrania technologii i będzie trwał do czasu wyłączenia elektrowni z eksploatacji. 
NajwaŜniejszymi jego kamieniami milowymi będzie uzyskiwanie przez przyszłych 
operatorów licencji upowaŜniających do prowadzenia ruchu i eksploatacji obiektu. Licencje 
nadawane będą przez dozór jądrowy. Pierwsze licencje będą przyznane juŜ w trakcie budowy 
obiektu, aby przyszli operatorzy mogli w pełni uczestniczyć w załadunku paliwa, rozruchu 
i ruchu próbnym elektrowni. 

 

KLUCZOWE WNIOSKI I RYZYKA 

Pełna aktywność inwestora moŜliwa będzie po wejściu w Ŝycie przepisów regulujących 
podstawowe dla rozwoju energetyki jądrowej zagadnienia w postaci ustaw z przepisami 
wykonawczymi. Opóźnienia we wdroŜeniu prawa skutkować będą przesunięciem całego 
harmonogramu. 

Aby uruchomienie elektrowni było moŜliwe w 2020 roku, dozór jądrowy powinien rozpocząć 
działalność przygotowawczą do rozwoju energetyki jądrowej niezwłocznie po tym, jak 
wdroŜone zostanie prawo (połowa 2011) i być w stanie ustosunkować się do propozycji 
inwestora odnośnie potencjalnych lokalizacji i standardowych konstrukcji elektrowni 
jądrowych dopuszczonych do postępowania przetargowego. Wszelkie opóźnienia w tym 
zakresie rodzą ryzyka zarówno w zakresie dotrzymania terminu budowy elektrowni, jak i 
poniesienia strat finansowych przez inwestora. 

Dla dotrzymania zakładanego terminu budowy niezbędne jest wykonanie przez inwestora 
prac przygotowawczych w terenie (budowa zaplecza, niwelacja, odwodnienie, przełoŜenie 
instalacji, wycinka drzew, wymiana/utwardzenie gruntu, itd.) oraz rozwinięcie infrastruktury 
transportowo-komunikacyjnej w rejonie elektrowni przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę. Rodzi to ryzyko poniesienia znaczących kosztów w przypadku nieuzyskania 
pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie realizacji tych prac po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
przesuwa termin budowy o ok. 2,5 roku. 

Z zaprezentowanego harmonogramu wynika, Ŝe w toku postępowania przetargowego 
preferowane winny być technologie, dla których proponuje się krótkie terminy budowy. 
Uzyskuje się wówczas większą swobodę jeśli chodzi o: 

-  okres prowadzenia prac przygotowawczych w terenie, 
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-  okres niezbędny na opracowanie i ocenę przez dozór jądrowy wstępnego raportu 
bezpieczeństwa, a tym samym moment osiągnięcia gotowości dozoru jądrowego do 
licencjonowania proponowanych rozwiązań, 

-  okres niezbędny na mobilizację po stronie wybranego dostawcy i lepsze przygotowanie 
budowy elektrowni, 

- okres, w jakim musi zostać podjęta decyzja zasadnicza, będąca wyrazem akceptacji 
Państwa dla budowy elektrowni jadrowej. 

 

KOMENTARZ DO HARMONOGRAMU 

Zakłada się trójetapowe podejście do procesu regulacyjnego w energetyce jądrowej 
polegające na uzyskaniu (i) decyzji o ustaleniu lokalizacji, (ii) pozwolenia na budowę i (iii) 
pozwolenia na rozruch/ ruch próbny/ eksploatację elektrowni, jako odrębnych decyzji 
administracyjnych. Wprowadzenie – na wzór amerykański – pozwolenia na budowę 
i eksploatację elektrowni jądrowej jako jednego, zintegrowanego pozwolenia 
uniemoŜliwiłoby uruchomienie inwestycji w 2020 roku. Dla wydania zezwolenia 
zintegrowanego niezbędne byłoby bowiem przedłoŜenie dozorowi jądrowemu do certyfikacji 
szczegółowego projektu elektrowni wraz z pełnym opisem organizacji procesu budowy 
obiektu. Oznaczałoby to przedłuŜenie okresu przygotowania procesu inwestycyjnego o kilka 
lat, przy jednoczesnym uniemoŜliwieniu równoległego prowadzenia innych działań. Wobec 
braku praktycznych doświadczeń w budowie elektrowni jądrowych w Polsce oraz faktu, Ŝe 
prawo dotyczące energetyki jądrowej jest w fazie tworzenia, przyjęcie amerykańskiego 
modelu certyfikowania rodziłoby szereg istotnych ryzyk zarówno po stronie inwestora, 
instytucji współfinansujących inwestycję, jak i organu dozoru jądrowego. Dlatego 
zachowanie tradycyjnego podziału z zachowaniem odrębnych pozwoleń na budowę 
i eksploatację elektrowni jądrowej jest w pełni zasadne. 

Niezbędnym warunkiem uzyskania decyzji lokalizacyjnej jest opracowanie oceny 
oddziaływania inwestycji na środowisko i przeprowadzenie jej konsultacji w skali krajowej 
i międzynarodowej. Opracowanie oceny oddziaływania na środowisko i skonsultowanie 
dokumentu zajmuje zwykle ok. 2 lat i powinno być zakończone w połowie 2013 roku. 
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji umoŜliwi wystąpienie inwestora o warunki 
przyłączenia do sieci przesyłowej, a tym samym formalne włączenie inwestycji jądrowej do 
planów rozwojowych opracowanych przez operatora systemu przesyłowego. MoŜliwie 
najwcześniejsze wystąpienie o warunki przyłączenia jest waŜne, aby uniknąć problemu 
związanego z „zablokowaniem” mocy przesyłowych „zarezerwowanych” wcześniej przez 
inne projekty (np. elektrownie wiatrowe). 

Przygotowanie terenu (wycinka drzew, wyrównanie terenu, odwodnienie gruntu, budowa 
zaplecza, itd.) oraz prowadzenie głównych prac budowlanych powinny być objęte dwoma 
niezaleŜnymi pozwoleniami. Oba pozwolenia powinny być wydane przez wojewodę. 
Utrzymanie w mocy obecnie obowiązującej praktyki, polegającej na rozpoczęciu prac 
przygotowawczych dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę, spowodowałoby, Ŝe 
realizacja projektu mogłaby zostać opóźniona 2,5 roku. Ostateczna zgoda na budowę 
głównych elementów związanych z częścią jądrową elektrowni musi zostać wydana nie 
później niŜ do połowy 2016 roku. JuŜ wcześniej powinny zostać zamówione elementy 
elektrowni o długim okresie wytwarzania, takie jak np. zbiornik reaktora. 

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji powinna być wydana najpóźniej w końcu 2013 
roku. Oznacza to, Ŝe organy administracyjne mają pół roku na wydanie decyzji lokalizacyjnej. 
Aby dozór jądrowy mógł wydać zezwolenie na budowę elektrowni (warunek konieczny 
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uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni) w odpowiednim czasie, niezbędne jest 
skrócenie procesu oceny technologii. Nie pogarszając warunków bezpieczeństwa jądrowego 
moŜna to uczynić poprzez zastosowanie procedury dwustopniowej. W pierwszym kroku 
polski dozór jądrowy dokonałby certyfikacji standardowych rozwiązań elektrowni jądrowej 
na podstawie istniejących juŜ wyników przeglądów dokonanych wcześniej przez organy 
dozoru jądrowego w innych krajach. W drugim kroku polski dozór jądrowy przeprowadziłby 
przegląd jedynie modyfikacji projektu elektrowni specyficznych dla warunków lokalizacji 
obiektu. Procedura ta powinna trwać nie dłuŜej niŜ 2,5 roku. Wykonanie przez polski dozór 
jądrowy pełnego przeglądu projektu elektrowni przed wydaniem pozwolenia na budowę 
zajęłoby znacząco dłuŜszy okres, powodując tym samym opóźnienie realizacji inwestycji.13 

Proponowany harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej jest ambitny. Zakłada, Ŝe 
wybór partnera i technologii nastąpi w ciągu 2,5 roku, przygotowanie do budowy w ciągu 
kolejnych 2,5 roku oraz budowa (do oddania do komercyjnej eksploatacji) w okresie dalszych 
4,5 roku; daje to łącznie 9,5 roku od wdroŜenia przepisów prawa. 

                                                 
13 Ministerstwo Gospodarki zwraca uwagę na fakt, iŜ zaproponowane przez PGE postulaty są niezgodne z 
aktualnie obowiązującym prawem, a takŜe z procedowaną nowelizacją ustawy z dnia  29 listopada 2000 r. - 
Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276, z późn. zm.). Ponadto Ministerstwo Gospodarki stoi na 
stanowisku, iŜ propozycje wszelkich zmian w zakresie wydawania przez polski dozór jądrowy zezwoleń w 
zakresie działalności związanej z naraŜeniem na promieniowanie jonizujące powinno zostać poprzedzone 
rozwaŜną i wnikliwą analizą moŜliwości wprowadzenia konkretnych rozwiązań, tak aby wychodząc naprzeciw 
postulatowi szybkości postępowania odbyło się to bez uszczerbku dla kwestii bezpieczeństwa jądrowego i 
ochrony radiologicznej. 
Dodatkowo w opinii Państwowej Agencji Atomistyki przekazanej Ministerstwu Gospodarki postulat PGE jest 
całkowicie niezgodny z przyjętymi przez Radę Ministrów w dniu 22 czerwca br. załoŜeniami do nowelizacji 
ustawy - Prawo atomowe wdraŜającymi dyrektywę 2009/71/EURATOM. W projektowanym art. 39b 
nowelizowanego Prawa atomowego przewidziano wprawdzie moŜliwość oceny proponowanych przez inwestora 
rozwiązań przed złoŜeniem wniosku o wydanie zezwolenia na budowę w formie zwrócenia się przez inwestora 
do Prezesa PAA z wnioskiem o wydanie ogólnej opinii dotyczącej planowanych rozwiązań organizacyjno - 
technicznych przyszłej działalności oraz projektów dokumentów, które naleŜy złoŜyć wraz z wnioskiem o 
wydanie zezwolenia. Jednak Prezes PAA nie moŜe badać prawa obcego i nie ma moŜliwości stwierdzenia, czy 
dokument wydany w innym państwie jest zgodny z prawem tego państwa.  



 

113 

Załącznik nr 2 
 
 

Informacja 
 

o Zespole ds. Polskiej Energetyki Jądrowej i Społecznym Zespole Doradców 
przy Pełnomocniku Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej 

 
 
Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej został powołany na podstawie Zarządzenia nr 70 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2009 roku w sprawie utworzenia Zespołu do spraw 
Polskiej Energetyki Jądrowej i do jego zadań naleŜą w szczególności: 
• formułowanie wniosków dotyczących udziału energetyki jądrowej w krajowym systemie 

elektroenergetycznym, 
• przeprowadzanie analiz obowiązujących regulacji prawnych oraz formułowanie opinii 

w zakresie dostosowania prawa do wymagań i potrzeb wynikających z wdraŜania 
energetyki jądrowej, 

• proponowanie rozwiązań w zakresie organizacji procesu budowy i eksploatacji obiektów 
energetyki jądrowej. 

• Przedstawianie opinii, wniosków i propozycji dotyczących strategicznych aspektów 
technicznych i technologicznych energetyki jądrowej, w tym cyklu paliwowego. 

 
W skład Zespołu wchodzą: Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, Główny 
doradca Prezesa Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa energetycznego, przedstawiciele 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz ministerstw Infrastruktury, Finansów, Zdrowia, Spraw 
Zagranicznych, Skarbu Państwa, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa WyŜszego, Edukacji 
Narodowej, Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gospodarki. Po zmianie ww. zarządzenia 
w skład Zespołu weszli takŜe prezesi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Urzędu 
Dozoru Technicznego. 
 
Przewodniczący Zespołu będzie przedstawiał do 31 marca kaŜdego roku roczne sprawozdania 
Prezesowi Rady Ministrów (sprawozdanie za rok 2009 w załączeniu). 
 
 
Natomiast Społeczny Zespół Doradców przy Pełnomocniku Rządu ds. Polskiej Energetyki 
Jądrowej utworzony został na podstawie Zarządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 
2009 r. w sprawie utworzenia Społecznego Zespołu Doradców przy Pełnomocniku Rządu do 
spraw Polskiej Energetyki Jądrowej. W jego skład wchodzą: 
• prof. dr hab. inŜ. Janusz Lewandowski – przewodniczący Zespołu, profesor Politechniki 

Warszawskiej, specjalista w dziedzinie energetyki, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej,  
• Artur Bartoszewicz - ekspert ds. funduszy europejskich Polskiej Konfederacji 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan, członek Komitetów Monitorujących Programy 
Operacyjne w latach 2004-2006, członek zespołów roboczych przy Ministerstwie 
Gospodarki i Pracy i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, uczestnik procesu konsultacji 
nowego okresu programowania na lata 2007-2013, doradca w procesie pozyskiwania, 
zarządzania i rozliczania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  

• prof. dr hab. inŜ. Andrzej Chmielewski – dyrektor naczelny Instytutu Chemii i Techniki 
Jądrowej, przewodniczący rady Atomistyki przy prezesie państwowej Agencji 
Atomistyki,  
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• prof. dr hab. inŜ. Antoni Dmowski - Politechnika Warszawska, kierownik Zakładu 
Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej,  

• dr inŜ. Jacek Kaniewski – były wieloletni pracownik Państwowej Agencji Atomistyki 
i Mi ędzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu,  

• prof. dr hab. Julian Liniecki  - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, specjalista w dziedzinie 
medycyny nuklearnej, kierownik Zakładu Diagnostyki i Terapii Radiologicznej 
i Izotopowej,  

• prof. dr hab. inŜ. Tadeusz Skoczkowski – prezes Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii S.A.,  

• dr Tadeusz Wójcik – Wieloletni pracownik Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej w Wiedniu, honorowy prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego, wiceprezes 
Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej,  

• prof. dr hab. inŜ. Andrzej Zi ębik  – profesor Politechniki Śląskiej w Gliwicach, były 
dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej. 

• Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski –  profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownik 
Instytutu Fizyki  

 
Do momentu otrzymania nominacji na Ministra Środowiska członkiem Zespołu był takŜe 
prof. nadzw. dr hab. inŜ. Andrzej Kraszewski – profesor Politechniki Warszawskiej, 
specjalista w dziedzinie inŜynierii środowiska, posiadający bardzo duŜe doświadczenie 
w zakresie negocjacji społecznych.  
 
Zadaniem Zespołu jest przedstawianie propozycji rozwiązań systemowych w sektorze 
energetyki jądrowej, kierunków jej rozwoju, opracowywanie ekspertyz i wniosków oraz 
opiniowanie dokumentów przygotowanych przez Pełnomocnika. 
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Załącznik nr 3 
 

Przewidywane wydatki w latach 2011-2020, związane z wprowadzaniem 
energetyki jądrowej w Polsce. 

W tym wydatki 
 w latach 2011 – 2014 

ZADANIE 

Wydatki 
do 2020 

roku 
tys. zł 

2011 2012 2013 2014 Lp. 

1 2 3 4. 5 6 

1 Funkcjonowanie jednostki 
koordynuj ącej rozwój 
energetyki jądrowej – Agencji 
Energetyki Jądrowej. 
Docelowe zatrudnienie 50 osób 

75.760  5.160 6.900 7.476 

2 Wykonanie niezbędnych 
ekspertyz i analiz dotyczących 
ram prawnych określających 
funkcjonowanie energetyki 
jądrowej  

2.900 600 
 

250 
 

200 200 

3 Wykonywanie analiz 
związanych z wdraŜaniem i 
aktualizacją programu 
energetyki jądrowej   

2.000 200 

 
200 100 200 

4 Realizacja programu kształcenia 
kadr dla instytucji zwi ązanych z 
energetyką jądrową 40.000* 9.000 9.000 9.000 8.000 

5 Przeprowadzenie kampanii 
informacyjno-edukacyjnej  
dotyczącej energetyki jądrowej 

50.000* 8.000 8.000 6.000 5.000 

6 Przygotowanie Państwowej Agencji 
Atomistyki do pełnienia roli dozoru 
jądrowego i radiologicznego dla 
potrzeb energetyki jądrowej 
Wydatki te zostaną poniesione na : 
- wzrost zatrudnienia do roku 2014 
– 39 etatów i inne koszty z tym 
związane, 
- rozwój niezbędnej infrastruktury 
technicznej 

175.717 2.581 6.408 10.011 13.206 

5.000 28.000 22.000 25.000 
7 Analizy lokalizacyjne dla 

składowiska odpadów 
promieniotwórczych wraz z 
projektem składowiska i jego 
budową oraz realizacja  Krajowego 
Planu Postępowania z Odpadami 
Promieniotwórczymi i Wypalonym 
Paliwem Jądrowym 

260.000 
w tym 
MG – 
1.000 

NFOŚiG
W – 4.000 

w tym MG 
– 21.000 

NFOŚiGW 
– 7.000 

budŜet 
MG 

budŜet 
MG 

8.000 20.000 20.000 20.000 8 Dostosowanie zaplecza 
naukowo-badawczego do 
potrzeb energetyki jądrowej 

160.000* w tym 
MG 
(dotacja 

w tym 
MNiSW – 
15.000 

w tym 
MNiSW – 
15.000 

w tym 
MNiSW – 
15.000 
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* - Przewiduje się takŜe od roku 2014  (nowej perspektywy finansowej) wykorzystanie w maksymalnym 
stopniu środków unijnych do realizacji tego zadania, co pozwoli na zmniejszenie wykorzystania środków 
budŜetowych.  
W związku z brakiem zapisów dotyczących energetyki jądrowej w Narodowych Strategicznych Ramach 
Odniesienia, nie ma moŜliwości sfinansowania wydatków związanych z realizacją PPEJ ze środków unijnych          
w obecnej perspektywie finansowej (2006-2013), a zmiana NSRO w chwili obecnej, ze względu na 
długotrwałość procedury oraz poziom rozdysponowania środków, nie jest zasadna. W wyniku uzgodnień                   
z  MRR, prowadzonych w 2010 roku  ustalono, Ŝe działania dotyczące energetyki jądrowej będą włączone do 
Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w nowej perspektywie finansowej. Powołany został specjalny 
zespół roboczy, złoŜony z przedstawicieli MRR i MG. Jego zadaniem jest analiza Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia pod kątem umoŜliwienia w jak największym stopniu wykorzystania środków unijnych do 
finansowania działań związanych z realizacją PPEJ  

NCBJ) - 
8.000  

MG(dotacja 
NCBJ) - 
5.000  

MG 
(dotacja 
NCBJ) - 
5.000 

MG 
(dotacja 
NCBJ) - 
5.000 

9 Poszukiwanie zasobów uranu na 
terytorium Polski                             
( w tym środki NFOŚiGW – 
8.000 tys. zł) 

10.000 - 

 

- - 

10 Przygotowanie udziału polskiego 
przemysłu w Programie Polskiej 
Energetyki Jądrowej 

4.000 200 200 400 300 

11 Koszty uczestnictwa                        
w organizacjach 
międzynarodowych                             
i programach badawczych 

10.000 1.000 

 
1.000 1.000 1.000 

 RAZEM 790.377 
w tym 
budŜet 

państwa – 
771.377 

34.581 
w tym 
budŜet 

państwa – 
30.581 

78.218 
w tym 
budŜet 

państwa – 
71.218 

75.611 
całość 
budŜet 

państwa 

80.382 
całość 
budŜet 

państwa 
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Załącznik nr 4 
 

Podstawowe załoŜenia przyjęte do analizy porównawczej 
 

 
1. W analizie przyjęto projekcje składowych kosztów wytwarzania energii elektrycznej 

w oparciu o dotychczasowe doświadczenia i prognozy renomowanych światowych 
ośrodków badawczych z zachowaniem zasady konserwatyzmu w odniesieniu do 
technologii, których wskaźniki wstępne wskazują na ich konkurencyjność. Dotyczy to 
przede wszystkim elektrowni jądrowych, które często są przedmiotem emocjonalnych 
ocen i wymagają ostroŜności w załoŜeniach przyjmowanych do porównań z innymi 
technologiami.  

 
2. W analizie porównano koszty wytwarzania energii elektrycznej uśrednione dla okresu ich 

ekonomicznej eksploatacji z zachowaniem zasad dyskonta. Porównano technologie 
przewidywane do uruchomienia w latach 2020, 2030 i 2050 oraz wdraŜane obecnie – jako 
bazę do prognoz kosztów na lata późniejsze. Na rok 2050 prognozy z natury rzeczy 
obarczone są duŜą niepewnością i naleŜy je traktować z duŜą ostroŜnością. 

 
3. Do porównań wykorzystano metodykę, którą stosuje się w określaniu kosztów 

wytwarzania energii elektrycznej z punktu widzenia gospodarki krajowej i społeczeństwa, 
operując wartościami średnimi parametrów ekonomicznych i technicznych 
rozpatrywanych technologii. Dla określonej realnej stopy dyskonta i parametrów danej 
technologii, w tym ekonomicznego czasu Ŝycia obiektu, porównywano realne 
(w jednostkach pienięŜnych o sile nabywczej wybranego roku): 
o uśrednione roczne koszty wytwarzania energii odniesione do jednostki mocy oraz 
o uśrednione jednostkowe koszty wytwarzania energii odniesione do jednostki 

wytworzonej energii. 
 

4. Jako rok waluty wybrano rok 2005, gdyŜ większość danych w literaturze odnosi się do 
tego roku. Rok waluty nie ma znaczenia dla wyników porównania technologii. 
 

5. W analizie nie uwzględniano podatków: dochodowego, VAT i akcyzy, które wynikają 
z polityki podatkowej państwa i mają wpływ na ceny energii, a nie na porównywalne 
koszty wytwarzania. Uwzględniono natomiast zinternalizowane koszty zewnętrzne, 
wywoływane stosowaniem poszczególnych technologii, w tym koszty emisji CO2, 
wynikające z obowiązku zakupu uprawnień do emisji tego gazu na aukcjach, co wynika 
z pakietu energetyczno-klimatycznego, przyjętego w grudniu 2008 r. przez Radę 
Europejską i Parlament Europejski. 

 
6. W kosztach wytwarzania uwzględniono koszty inwestycyjne, jako sumę kosztów 

amortyzacji bilansowej majątku i kosztów kapitału. W amortyzacji bilansowej, 
w odróŜnieniu od amortyzacji podatkowej, okres całkowitej amortyzacji jest 
równoznaczny z okresem ekonomicznej eksploatacji obiektu.  

 
7. W obliczeniach zastosowano realną stopę dyskonta, którą określono, jako średni koszt 

kapitału (SKK) dla inwestycji infrastrukturalnych przy typowej dla tego rodzaju 
inwestycji proporcji kapitału własnego i obcego. Wartość realną SKK przyjęto 
konserwatywnie dla wariantu referencyjnego obliczeń dla kapitałochłonnych inwestycji 
na poziomie 7,5 %. W analizie wraŜliwości zbadano wpływ niŜszych i wyŜszych wartości 
SKK (5 i 10 %). Uwzględniono eskalację (ponadinflacyjny wzrost) poszczególnych 
składników kosztów wytwarzania, w tym eskalację kosztów nośników energii pierwotnej, 
związaną z warunkami globalnego lub lokalnego rynku tych nośników. 
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8. Do porównań przyjęto parametry techniczno-ekonomiczne rozpatrywanych źródeł 

w oparciu o szeroki zakres danych przytaczanych w materiałach referencyjnych, w tym 
prognoz wykonanych przez czołowe światowe ośrodki analityczne. Uwzględniono 
nakłady inwestycyjne obejmujące nakłady bieŜące oraz koszt kapitału, ponoszony przez 
inwestora w trakcie budowy . 

 
9. Roczne, odniesione do jednostki mocy źródeł, i jednostkowe koszty wytwarzania energii, 

odniesione do jednostki wyprodukowanej energii, uśredniano w okresie ekonomicznej 
eksploatacji źródła, który przyjmowano stosownie do istniejących doświadczeń 
eksploatacyjnych i światowych prognoz w tym zakresie. Dla elektrowni jądrowych 
przyjęto konserwatywnie, Ŝe okres ekonomicznej eksploatacji wynosi 40 lat, chociaŜ 
obecnie większość EJ uzyskuje przedłuŜenie licencji eksploatacyjnych na 60 lat i taki 
okres zaczyna się przyjmować w analizach korporacyjnych. Dla wyników niniejszej 
analizy nie ma to istotnego znaczenia wobec zastosowania rachunku dyskonta, w którym 
róŜnice kosztów inwestycyjnych wytwarzania przy wydłuŜeniu tego okresu do 60 lat nie 
zmieniają wyników analizy w zakresie porównania konkurencyjności poszczególnych 
technologii. 

 
10. W kosztach zmiennych uwzględniono prognozowane koszty paliwa, łącznie z kosztami 

składowania i unieszkodliwiania odpadów, oraz koszty emisji dwutlenku węgla dla źródeł 
spalających organiczne paliwo kopalne.  

 
11. Koszty likwidacji elektrowni jądrowych zostały uwzględnione, jako odpis na fundusz 

likwidacji elektrowni, stanowiący część kosztów stałych obsługi i eksploatacji (O&M).  
 
12. Przyjęto stosunkowo niskie ceny uprawnień do emisji CO2 wzrastające z poziomu 20 € 

euro/tCO2 w 2010 r. do 30 euro/tCO2  w 2020 r. i 60 euro/tCO2 w 2050 r. Jest to równieŜ 
konserwatywne załoŜenie w odniesieniu do elektrowni zero-emisyjnych, przede 
wszystkim dotyczy to elektrowni jądrowych. W kosztach paliwa dla elektrowni 
jądrowych uwzględniono koszty składowania paliwa wypalonego. 

 
13. Dla elektrowni wiatrowych uwzględniono koszty stałe źródeł rezerwowych w systemie, 

które muszą funkcjonować niezaleŜnie od mocy rezerwowej, która jest potrzebna do 
bezpiecznej pracy systemu. Przyjęto, Ŝe tymi źródłami rezerwowymi będą elektrownie 
z turbinami gazowymi. Alternatywnie rozpatrzono elektrownie wiatrowe z instalacjami 
akumulacji energii. 
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Załącznik nr 5 
 

OPINIA MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO  
o zgodności Programu ze średniookresową strategią rozwoju kraju.  
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Załącznik nr 6 
 
 

Instytucje które zadeklarowały udział w ZPIJ oraz sporządziły 
samoocenę wskazującą na ich role w procesie wdraŜania 
energetyki jądrowej w Polsce.   
 
 
1. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 
2. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
3. Państwowa Agencja Atomistyki 
4. Urząd Regulacji Energetyki 
5. Urząd Dozoru Technicznego 
6. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 
7. Politechnika Poznańska 
8. Politechnika Śląska 
9. Politechnika Warszawska 
10. Politechnika Wrocławska 
11. Uniwersytet Śląski 
12. Uniwersytet Łódzki 
13. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
14. Instytut Fizyki Jądrowej PAN 
15. Instytut Energii Atomowej POLATOM 
16. Instytut Problemów Jądrowych 
17. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej 
18. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej 
19. Instytut Energetyki 
20. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
21. Polskie Sieci Energetyczne – Operator S.A. 
22. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych 
Ponadto akces do przygotowania misji INIR zgłosiły: 
1. Politechnika Gdańska 
2. Uniwersytet Szczeciński 
3. Instytut Spawalnictwa 
4. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. 
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Załącznik nr 7 

 
 

Akty prawa mi ędzynarodowego oraz wspólnotowego, których 
stroną jest Polska  

 
 
 
 

• Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej sporządzona w Wiedniu dnia 
26 września 1986 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 31, poz. 216) (INFCIRC/335), 

• Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagroŜenia radiologicznego 
sporządzona w Wiedniu dnia 26 września 1986 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 31, poz. 218) 
(INFCIRC/336), 

• Konwencja bezpieczeństwa jądrowego sporządzona w Wiedniu dnia 20 września 1994 r. 
(Dz. U. z 1997 r. nr 42, poz. 262) (INFCIRC/449), 

• Wspólna konwencja bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym 
i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzona 
w Wiedniu dnia 5 września 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 202, poz. 1704) (INFCIRC/546),  

• Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II otwarta 
do podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, 
poz. 93)(INFCIRC/274/Rev.1), 

• Poprawka do Konwencji o ochronie fizycznej materiałów jądrowych, przyjęta w Wiedniu 
dnia 8 lipca 2005 r., (GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6),  

• Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, sporządzony w Moskwie, Waszyngtonie 
i Londynie dnia 1 lipca 1968 r. (Dz. U. z 1970 Nr 8, poz. 60) (INFCIRC/140) 
i wynikające z niego: 

• Porozumienie między Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną 
Niemiec, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem 
Niderlandów, Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją 
Energii Atomowej dotyczące wprowadzenia w Ŝycie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu 
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisane w Brukseli dnia 5 kwietnia 1973 r. (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 218, poz. 1617),  

• Protokół dodatkowy do Porozumienia między Republiką Austrii, Królestwem Belgii, 
Królestwem Danii, Republiką Finlandii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, 
Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem 
Niderlandów, Republiką Portugalską, Królestwem Hiszpanii, Królestwem Szwecji, 
Europejską Wspólnotą Energii Atomowej i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej 
dotyczącego wprowadzenia w Ŝycie artykułu III ustępy 1 i 4 Układu 
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, podpisany w Wiedniu dnia 22 września 1998 r. 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 156, poz. 1096), 

• Konwencja wiedeńska o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową sporządzona 
w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, poz. 370) (INFCIRC/500), 

• Wspólny protokół dotyczący stosowania Konwencji wiedeńskiej i Konwencji paryskiej 
(o odpowiedzialności za szkody jądrowe) sporządzony w Wiedniu dnia 21 września 1988 
r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 129, poz. 633) (INFCIRC/402), 

• Protokół zmieniający Konwencję wiedeńską o odpowiedzialności cywilnej za szkody 
jądrowe (INFCIRC/566) – w trakcie procedury ratyfikacji. 
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Załącznik nr 8 
 
 
 
 

NajwaŜniejsze czynniki brane pod uwagę w procesie wyboru 
lokalizacji przez inwestora 

 
 
1. Działka 
 
Pojedynczy blok elektrowni jądrowej jest obiektem zajmującym stosunkowo niewielki 
obszar. ZaleŜnie od projektowanej liczby bloków, wybranej technologii i przyjętego systemu 
chłodzenia (system otwarty vs. zamknięty) powierzchnia działki potrzebnej do wybudowania 
elektrowni moŜe się jednak wahać w dość szerokich granicach.  
 
Elektrownie jądrowe trzeciej generacji, a więc takie, jakie są oczekiwane w Polsce, mogą być 
budowane w systemie modułowym. Niektóre moduły (np. elementy wykładziny 
bezpieczeństwa budynku reaktora) mogą okazać się zbyt duŜe do transportu. Dlatego trzeba je 
będzie prefabrykować w bezpośredniej bliskości placu budowy. 
 
Budowa elektrowni wymaga współdziałania z fabryką betonu o znacznej wielkości, 
obszernego parku maszynowego, pojemnych magazynów materiałów i wyposaŜenia, a takŜe 
zaplecza socjalnego dla licznych i mobilnych kadr.  
 
Z wyŜej wymienionych powodów działka przeznaczona pod budowę elektrowni moŜe mieć 
powierzchnię nawet 150-200 ha, czyli znacznie większą niŜ wynikałoby to z obrysu obszaru 
objętego ogrodzeniem przyszłej elektrowni. 
 
2. Woda chłodząca 
 
Woda chłodząca kondensatory turbin jest niezbędna do produkcji energii elektrycznej. 
Chłodzenie będzie zapewnione w jeden z dwóch sposobów. Woda chłodząca moŜe być 
pobierana z morza, jeziora lub rzeki i po schłodzeniu kondensatora oddawana tam, skąd 
została pobrana. Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowanie chłodni kominowych,                 
w których następuje odparowanie wody chłodzącej. Pierwsze rozwiązanie jest tańsze, 
wymaga jednak znacznych ilości wody (kilkadziesiąt ton na sekundę dla kaŜdego bloku 
jądrowego). Drugie rozwiązanie jest mniej wymagające względem zuŜycia wody (kilka ton na 
sekundę), jednak implikuje konieczność wybudowania chłodni (dodatkowy teren, wyŜsze 
koszty inwestycyjne) i zwiększa potrzeby własne elektrowni, obniŜając tym samym jej 
sprawność. Wybór metody chłodzenia naleŜy do inwestora. 
 
Szczególna uwaga zostanie poświęcona odprowadzeniu ciepła z reaktora do otoczenia 
w warunkach potencjalnej awarii elektrowni. Uwzględniać się będzie moŜliwość wystąpienia 
cięŜkich awarii projektowych i awarii pozaprojektowych. Układy awaryjnego chłodzenia 
reaktora lub obudowy bezpieczeństwa muszą działać w niezawodny sposób. 
 
3. Wyprowadzenie mocy z elektrowni 
 
Wyprowadzenie mocy z elektrowni jądrowej nie będzie się ograniczać tylko do podłączenia 
obiektu do sieci przesyłowej. Wymagana będzie ingerencja w zakresie rozbudowy 
i modernizacji istniejących stacji i linii przesyłowych, a takŜe zasad sterowania pracą 
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krajowego systemu przesyłowego. Zagadnieniu temu poświęcony jest odrębny, następny 
rozdział dokumentu. 
 
4. Geologia, tektonika, sejsmologia, geotechnika 
 
Ocena warunków gruntowych będzie miała istotne znaczenie dla zaprojektowania 
fundamentów elektrowni i jej ochrony przed zniszczeniem przez potencjalne drgania 
sejsmiczne. Badania nośności, wytrzymałości na ścinanie, ściśliwości, przemieszczeń 
i innych parametrów będą składały się na ocenę mechanicznej wytrzymałości gruntu. 
Najbardziej restrykcyjne wymagania będą stosowane do potencjalnych zaburzeń uskokowych 
w terenie. Oceniony zostanie poziom przyspieszeń dla Maksymalnego, Obliczeniowego 
Trzęsienia Ziemi (MOTZ) oczekiwanego w miejscach analizowanych lokalizacji. Analizy 
sejsmiczne o róŜnym zakresie i szczegółowości będą obejmowały róŜne poziomy: regionalny 
(do 150 km), region bliski elektrowni (do 25 km), sąsiedztwo elektrowni (do 5 km) i teren 
zajęty przez elektrownię. 
 
ChociaŜ współczesne elektrownie odporne są na wstrząsy skorupy ziemskiej o średniej sile, 
preferowanymi lokalizacjami są obszary sejsmicznie stabilne. Na takich obszarach ryzyko 
ewentualnego zatrzymania obiektu po wstrząsie sejsmicznym dla przeprowadzenia 
niezbędnych inspekcji jest minimalne. 
 
Obszar Polski jest w większości stabilny sejsmicznie, dlatego moŜna oczekiwać, Ŝe czynniki 
sejsmiczne nie będą istotnie limitowały wyboru lokalizacji elektrowni jądrowej. 
 
5. Zaludnienie 
 
Lokalizowanie elektrowni jądrowych z dala od obszarów o gęstym zaludnieniu jest częścią 
metody „obrony w głąb” propagowanej przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. 
Odległość stanowi istotną barierę ochronną dla oddziaływania promieniowania jonizującego, 
a odpowiednio przygotowane plany działań na wypadek awarii elektrowni z uwolnieniem 
substancji radioaktywnych dodatkowo przyczynią się do zmniejszenia absorbowanych dawek 
i szkód w mieniu okolicznej ludności.  
 
6. Środowisko 
 
Oddziaływanie budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej na środowisko będzie starannie 
przeanalizowane. Określony zostanie wpływ elektrowni na parki narodowe, rezerwaty 
przyrody, obszary specjalnej ochrony sieci Natura 2000, parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, itd. 
 
W związku z głębokim odwodnieniem w okresie budowy i stałym drenaŜem w okresie 
eksploatacji elektrownia jądrowa moŜe wywierać wpływ na wody podziemne. W związku 
z tym zostaną zbadane oddziaływania obiektu na poziom wód gruntowych, a tam, gdzie 
będzie to wymagane równieŜ na główne zbiorniki wód podziemnych. 
Obok aspektów środowiska przyrodniczego zostaną wzięte pod uwagę obiekty o specjalnym 
charakterze ze względu na dziedzictwo historyczne, w tym zabytki i wykopaliska 
archeologiczne. 
 
Czynniki środowiskowe mogą okazać się istotnymi elementami mającymi wpływ na decyzję 
odnośnie wyboru lokalizacji. 
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7. ZagroŜenia ze strony przyrody 
 
Bezpieczeństwo pracy elektrowni jądrowej będzie rozpatrywane między innymi pod kątem 
zagroŜeń, jakie mogą pojawić się ze strony przyrody. Oprócz skrajnych warunków 
meteorologicznych (patrz niŜej), będą uwzględnione zagroŜenia typu powodziowego takie, 
jak zagroŜenia mogące być rezultatem podtopień, zalania wodą opadową, podcieków 
(podniesienia poziomu wód zaskórnych i gruntowych), wysokiego poziomu wód 
powierzchniowych. Zostaną takŜe wykonane oceny zagroŜenia elektrowni w związku 
z potencjalnymi uszkodzeniami naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych lub innych 
urządzeń hydrotechnicznych. W przypadku lokalizacji nadmorskich będą dodatkowo wzięte 
pod uwagę sztormy, zjawiska o charakterze fal tsunami i hipotetyczne podniesienie się 
poziomu Bałtyku w związku ze zmianami klimatycznymi na Ziemi.  
 
8. ZagroŜenia związane z działalnością człowieka 
 
Wypadki lub inne nieprzewidziane zdarzenia w pobliskich zakładach przemysłowych lub 
innych obiektach mogą negatywnie oddziaływać na pracę i bezpieczeństwo elektrowni. 
Dlatego zagroŜenia tego typu zostaną starannie rozwaŜone. W szczególności będą 
przeanalizowane takie czynniki, jak połoŜenie, rodzaj i kierunki oddziaływania zakładów 
chemicznych, rafinerii, zakładów produkujących materiały wybuchowe, kopalni, rurociągów 
i zbiorników na gaz, ropę i paliwa płynne, zbiorników wody (retencyjnych i naleŜących do 
elektrowni wodnych), lotnisk, korytarzy powietrznych, poligonów wojskowych i innych.  
 
9. Szlaki komunikacyjne 
 
Dostęp do szlaków komunikacyjnych (odpowiedniej jakości dróg, kolei, portów) jest jednym 
z istotnych czynników warunkujących płynność budowy elektrowni. Liczne elementy 
elektrowni będą przewiezione w całości z miejsca wytworzenia, mimo ich 
ponadnormatywnych rozmiarów i cięŜarów (np. zbiorniki reaktora, wytwornice pary). 
Ponadto, niektóre technologie budowy elektrowni trzeciej generacji zakładają, Ŝe w miejscu 
przeznaczenia gotowe moduły obiektu są jedynie składane. Odpowiednio przygotowany 
system transportowy będzie umoŜliwiał prefabrykowanie komponentów elektrowni z dala od 
jej lokalizacji, przyczyniając się tym samy do oŜywienia gospodarczego bardziej odległych 
regionów kraju. W związku z powyŜszym stan infrastruktury transportowej jest waŜnym 
czynnikiem w budowie elektrowni jądrowej i jest uwzględniany w badaniach lokalizacyjnych. 
 
10. Zagospodarowanie terenu 
 
Budowa i eksploatacja elektrowni będzie znacząco oddziaływać na społeczność lokalną. 
Pozyskanie gruntów pod budowę elektrowni, kanałów wody chłodzącej, sieci przesyłowych 
i ciągów komunikacyjnych, wzmoŜony ruch transportowy w czasie budowy, okresowe 
zakwaterowanie tysięcy robotników budujących elektrownię, a następnie setek rodzin stałych 
pracowników elektrowni trwale wpłyną na zmianę dotychczasowego charakteru uŜytkowania 
terenów.  
 
Niektóre elementy dotychczasowego zagospodarowania terenu mogą negatywnie  
oddziaływać na moŜliwość zlokalizowania elektrowni. Do czynników takich naleŜy zaliczyć 
przede wszystkim silnie rozwinięty ruch turystyczny, bogatą bazę rekreacyjno-
wypoczynkową, zakłady przemysłowe połoŜone w obszarze potencjalnej lokalizacji i strefy 
ograniczonego uŜytkowania, rozdrobnienie praw własności do działek objętych terenem 
elektrowni i związanej z nią infrastruktury (kanałów, linii, stacji). 
Zagadnienia te kaŜdorazowo wymagają starannego zbadania.  
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11. Meteorologia 
 
Elektrownia jądrowa będzie zaprojektowana w sposób zapewniający optymalne parametry 
pracy w typowym zakresie zmienności warunków meteorologicznych. Elektrownia musi 
jednak być w pełni bezpieczną równieŜ w warunkach ekstremalnych, tzn. przy skrajnych 
temperaturach, wyjątkowych opadach śniegu i deszczu, huraganach, tornadach, i innych. 
Lokalizacja będzie charakteryzować się właściwymi moŜliwościami dyspersji substancji 
potencjalnie uwalnianych na skutek awarii. W przypadku substancji radioaktywnych, ich 
stęŜenie będzie rygorystycznie monitorowane.  
W związku z powyŜszym istotne będzie staranne zbadanie czynników meteorologicznych 
istotnych dla wykonania właściwego projektu elektrowni, a takŜe oceny parametrów 
transportu i dyfuzji substancji w atmosferze. 
 
12. ZagroŜenia radiologiczne wynikające z pracy elektrowni jądrowej  
 
W warunkach awarii elektrownia jądrowa moŜe być potencjalnym zagroŜeniem dla otoczenia. 
Dlatego źródła zagroŜeń będą najpierw starannie przeanalizowane, a następnie wykonana 
zostanie ocena bezpośrednich i pośrednich dróg propagacji zagroŜeń. W szczególności 
rozwaŜone zostaną zagroŜenia spowodowane wyciekami substancji radioaktywnych i emisją 
substancji radioaktywnych do atmosfery.  
Krytycznej analizie pod kątem uwolnień substancji radioaktywnych i potencjalnego poziomu 
zagroŜenia dla personelu i otoczenia zostanie poddana równieŜ normalna praca elektrowni. 
Warunki lokalizacji elektrowni (ukształtowanie terenu, budowa geologiczna, czynniki 
hydrogeologiczne i meteorologiczne, gęstość i rozkład zaludnienia, i inne) mogą mieć istotne 
znaczenie dla wyników oceny zagroŜeń zarówno w sytuacjach awaryjnych, jak i przy 
normalnej pracy elektrowni jądrowej. 
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Załącznik nr 9 
 

INFORMACJA 
 
 

O nowych inicjatywach mających na celu rozwój edukacji i badań 
jądrowych w Polsce 

 
 
 
Centrum Atomistyki 
 
1. Główne cele Konsorcjum to: 
 

a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie atomistyki, zgodnie 
z programem badawczym Konsorcjum będącym załącznikiem do niniejszej umowy; 

b) tworzenie, modernizacja i utrzymanie infrastruktury badawczej słuŜącej badaniom 
w dziedzinie atomistyki, oraz wykorzystującym techniki jądrowe do badań w innych 
dziedzinach, a w szczególności w badaniach materiałowych, biologicznych, 
medycznych, ochronie środowiska i systemach bezpieczeństwa; 

c) zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania Ośrodka Jądrowego w Świerku oraz 
ośrodków na Bemowie (IFPiLM) i śeraniu (IChTJ); 

d) wspieranie rozwoju polskiej energetyki jądrowej poprzez prace badawcze i rozwojowe 
w tej dziedzinie, opracowania eksperckie, a takŜe poprzez działania promocyjne, 
edukację społeczną i kształcenie kadr; 

 
2. Konsorcjum realizuje cele poprzez: 
 

a) badania podstawowe, prace rozwojowe i prototypowe, wdroŜenia i produkcję, 
b) promocję innowacyjności i rozwoju naukowo-technicznego w dziedzinie fizyki 

jądrowej i jej zastosowań; 
c) pokonywanie barier technologicznych i poza-technologicznych rozwoju zastosowań 

fizyki cząstek elementarnych, fizyki jądrowej, fizyki plazmy i radiochemii; 
d) inicjowanie rozwoju nowoczesnych technologii wykorzystujących techniki jądrowe 

oraz doświadczenie i wiedzę (know-how) zdobyte w badaniach naukowych 
w dziedzinie atomistyki 

e) udział w wypracowaniu programów rozwoju atomistyki i dziedzin pokrewnych; 
f) wspieranie organów administracji państwowej w budowaniu strategii rozwoju 

nowoczesnych technologii jądrowych; 
g) uczestnictwo w opracowaniu prognoz rozwoju nauki i technologii w dziedzinach 

związanych z atomistyką; 
h) włączenie się w realizację programów unijnych (jak np. 7. Program Ramowy Unii 

Europejskiej, tzw. Inicjatywy okołoprogramowe, Euroatom, Fundusze Strukturalne, 
Fundusze pozaunijne nie pozostające w kolizji z zasadami łączenia pomocy ze źródeł 
unijnych i pozaunijnych); 

i) promocję i lobbying na rzecz energetyki jądrowej; 
j) szeroką edukację społeczna na temat energii jądrowej; 
k) kształcenie kadr dla polskiej energetyki jądrowej, placówek badawczo-rozwojowych 

i gospodarki. 
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3. Skład konsorcjum: 
 
1. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) w Warszawie 
2. Instytut Energii Atomowej (IEA) w Świerku 
3. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy (IFPiLM) w Warszawie 
4. Instytut Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sołtana (IPJ) w Świerku 
5. Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego (IFJ) w Krakowie 
6. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) w Warszawie 
 
 
Polska Platforma Technologii Nuklearnych 
 
1. Cele 

a) włączenie się w realizację głównych działań Europejskiej Platformy Technologicznej 
ZrównowaŜonej Energetyki Jądrowej (Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform – SNE-TP);  

b) współpracę w kreowaniu polityki i prawodawstwa słuŜących rozwojowi technologii 
nuklearnych;  

c) integrację kluczowych partnerów gospodarczych i naukowo-badawczych 
zainteresowanych rozwojem technologii nuklearnych;  

d) zbudowanie pomostu pomiędzy przemysłem a nauką poprzez inicjowanie prac 
naukowo-badawczych, rozwojowych i studialnych oraz komercjalizację rozwiązań 
innowacyjnych w zakresie wykorzystania technologii nuklearnych;  

e) podnoszenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wykorzystanie technologii 
nuklearnych;  

f) budowę i modernizację krajowej infrastruktury przemysłowej, badawczej 
i edukacyjnej działającej w obszarze i na rzecz technologii jądrowych;  

g) optymalizację wykorzystania krajowych i zagranicznych funduszy przeznaczonych na 
rozwój technologii nuklearnych;  

h) promocję rozwoju technologii nuklearnych.  
 

2. Cele PPTN będą realizowane między innymi poprzez: 
 

a) uczestnictwo w europejskich inicjatywach dotyczących technologii nuklearnych;  
b) organizację konferencji, seminariów, szkoleń i warsztatów umoŜliwiających wymianę 

informacji i doświadczeń w zakresie realizowanych prac naukowo-badawczych 
i rozwojowych;  

c) opracowywanie dokumentów dotyczących kierunków rozwoju technologii 
nuklearnych w Polsce i na świecie oraz sposobów przełamywania barier na drodze 
rozwoju tych technologii;  

d) inicjowanie wspólnych projektów badawczo-wdroŜeniowych w zakresie technologii 
nuklearnych;  

e) wydawanie i publikowanie materiałów informacyjnych związanych z technologiami 
nuklearnymi;  

f) wspieranie organizacji społecznych i naukowo-technicznych działających w obszarze 
technologii nuklearnych. 

 
3. Skład 
 

1. Instytuty Centrum Atomistyki:  
• Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie;  
• Instytut Energii Atomowej w Świerku;  
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• Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie;  
• Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Świerku;  

2. Spółki Polskiej Grupy Energetycznej:  
• Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie;  
• BOT Górnictwo i Energetyka S.A. w Łodzi;  

3. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; 
4. CAPITAL - Europejski Consulting Inwestycyjny w Warszawie;  
5. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie;  
6. KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie;  
7. Politechnika Warszawska;  
8. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna;  
9. Uniwersytet Warszawski;  
10. Wrocławski Park Technologiczny.  

 
 

Konsorcjum „Kadry dla Energetyki J ądrowej i Technologii Jądrowej 
w Przemyśle i Medycynie” 

 
1. Cele 
Przygotowanie infrastruktury badawczo-technicznej i edukacyjnej dla polskiej energetyki 
jądrowej poprzez: 

1. tworzenie kadr i zaplecza technicznego dla medycyny posługującej się technikami 
jądrowymi oraz dla technologii jądrowych, w tym: 
1.1. badania nad nowymi radio-farmaceutykami,  
1.2. rozwój akceleratorowych źródeł promieniowania i metod obrazowania, 

niezbędnych w diagnostyce medycznej,  
1.3. rozwój technologii materiałowych  
1.4. działania na rzecz ochrony środowiska 

2. uruchomienie kształcenia kadr i programów badawczych dla energetyki jądrowej, 
w tym: 
2.1. wprowadzenia (przywrócenia) tematyki jądrowej w programach fizyki, chemii 

i przedmiotów inŜynierskich,  
2.2. uruchomienia (przywrócenia) na wyŜszych uczelniach kierunków (specjalności) 

nauczania związanych z energetyką jądrową,  
2.3. uruchomienia studiów podyplomowych i doktoranckich w tej tematyce, w tym 

równieŜ dla kandydatów reprezentujących specjalności inŜynierskie 
(metalurgowie, ciepłownicy, elektrycy, mechanicy, inŜynierowie środowiska 
i inni), 

2.4. kształcenia inspektorów dozoru jądrowego, itp.,  
2.5. uruchomienia odpowiednich programów stypendiów i staŜy zagranicznych,  
2.6. kształcenia nauczycieli i kadry naukowej,  
2.7. adekwatnego do potrzeb i moŜliwości kraju uczestnictwa w międzynarodowych 

programach badawczych atomistyki,  
2.8. uruchomienia szerokiego programu edukacji i informacji społecznej w zakresie 

podstaw, wykorzystywania i zagroŜeń pochodzących od technologii jądrowych."  
 
2. Skład 

1. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie  
2. Instytut Energii Atomowej w Świerku  
3. Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie,  
4. Instytut Problemów Jądrowych im. A. Sołtana w Świerku,  
5. Politechnika Warszawska,  
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6. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,  
7. Politechnika Wrocławska, 
8. Uniwersytet Warszawski, 
9. Politechnika Wrocławska. 

 


